

**國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算**  
**國立國父紀念館作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國107年06月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	7,451,485	0	0	0	7,451,485	2,000,000	2,075,917	0	2,075,917	103.80	75,917	3.80		
國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域加值計畫	7,451,485	0	0	0	7,451,485	2,000,000	2,075,917	0	2,075,917	103.80	75,917	3.80	依計畫期程，支付國立國父紀念館館體四周景觀改造工程、書法藝術園區拓碑作品及史蹟室裝修改造工程契約	無。
一般建築及設備	0	8,090,000	0	0	8,090,000	1,740,000	429,457	0	429,457	24.68	-1,310,543	-75.32		
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	1,550,000	258,990	0	258,990	16.71	-1,291,010	-83.29	資訊設備「網路交換器更新」已發包施作，預定於7月	督促廠商依約執行。
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	1,550,000	258,990	0	258,990	16.71	-1,291,010	-83.29		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00	原採購屬交通運輸設備之不斷電系統，改採購屬機械設備之不斷	嗣後估列預算時，力求更加精確。
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00		
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	120,000	170,467	0	170,467	142.06	50,467	42.06	因應業務需要，辦理尚亭冷氣機汰換	嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	120,000	170,467	0	170,467	142.06	50,467	42.06		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	3,740,000	2,505,374	0	2,505,374	66.99	-1,234,626	-33.01		
不動產、廠房及設備	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	3,740,000	2,505,374	0	2,505,374	66.99	-1,234,626	-33.01		
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	1,550,000	491,029	0	491,029	31.68	-1,058,971	-68.32		
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00		
什項設備	7,451,485	860,000	0	0	8,311,485	2,120,000	2,014,345	0	2,014,345	95.02	-105,655	-4.98		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	3,740,000	2,505,374	0	2,505,374	66.99	-1,234,626	-33.01		