

**國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算**  
**國立國父紀念館作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國108年04月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減					
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
專案計畫	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0						
國立國父紀念館跨 域加值計畫	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0					依計畫期 程辦理， 尚無分配 及實支 數。	無。
一般建築及設備	0	7,560,000	0	0	7,560,000	2,200,000	857,464	0	857,464	38.98	-1,342,536	-61.02			
機械及設備	0	4,920,000	0	0	4,920,000	450,000	0	0	0	0.00	-450,000	-100.00	原計畫採 購資訊設 備伺服器 ，配合共 同供應契 約上架期 程延後採 購。	待伺服器於共同供應契約上 架供貨後，立即辦理採購。	
機械及設備	0	4,920,000	0	0	4,920,000	450,000	0	0	0	0.00	-450,000	-100.00			
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,750,000	792,514	0	792,514	45.29	-957,486	-54.71	本館影音 設備改善 ，配合本 館實際作 業，預計5 月份採購 發包。	嗣後估列預算時，力求更加 精確。	
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,750,000	792,514	0	792,514	45.29	-957,486	-54.71			
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	64,950	0	64,950		64,950		因應業務 需要，採 購迎春揮 毫活動定 製木架及 機櫃。	無。	
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	64,950	0	64,950		64,950				
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	2,200,000	857,464	0	857,464	38.98	-1,342,536	-61.02			
不動產、廠房及設 備	0	21,560,000	0	0	21,560,000	2,200,000	857,464	0	857,464	38.98	-1,342,536	-61.02			
機械及設備	0	11,120,000	0	0	11,120,000	450,000	0	0	0	0.00	-450,000	-100.00			
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,750,000	792,514	0	792,514	45.29	-957,486	-54.71			
什項設備	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	64,950	0	64,950		64,950				
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	2,200,000	857,464	0	857,464	38.98	-1,342,536	-61.02			