

(13)

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期
特別預算半年結算報告

文化部主管

文化部 編

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

文化部主管

108 年度半年結算報告目次

一、總說明.....	1— 2
二、歲出執行結算表—本年度.....	4—15
三、歲出執行累計結算表.....	16—27

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

文化部主管

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

一、歲出預算執行概述

預算數 15,436,677,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,129,632,000 元，實現數 645,984,048 元，預付數 455,358,697 元，執行數合計 1,101,342,745 元，占分配數 51.72%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 文化部：預算數 9,064,444,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 1,287,484,000 元，實現數 408,708,618 元，預付數 420,797,437 元，執行數合計 829,506,055 元，占分配數 64.43%，主要係：

1. 「美術館與藝文館舍建置及升級計畫」部分，地方政府刻正依規劃進度進行中，將持續輔導地方政府加速辦理。
2. 「重建臺灣藝術史計畫」部分，原訂由國立臺灣美術館辦理「國美館臺中州廳園區文化場館建置」，因臺中州廳園區修復工程工期延後，故相關經費尚無法支用，後續將加速辦理。
3. 「博物館與地方文化館發展計畫」部分，地方政府申請補助款期程未符預期，後續將督促地方政府加速執行。

(二) 文化資產局：預算數 4,900,000,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 696,017,000 元，執行數 189,636,755 元，占分配數 27.25%，係補助地方政府辦理「再造歷史現場專案計畫」，因部分計畫刻正辦理計畫書修正或統包工程進度未符預期等因素，致執行進度落後。目前透過各分區輔導團持續協助檢視各案計畫進度，針對嚴重落後者提出改善措施及對策，並定期召開工作會議，以督促地方政府加速執行。

(三) 影視及流行音樂產業局：預算數 773,591,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 102,543,000 元，實現數 19,157,200 元，預付數

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

文化部主管

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

34,561,260 元，執行數合計 53,718,460 元，占分配數 52.39%，主要係「超高畫質電視節目製作補助案」及「新媒體跨平台創意影音節目製作補助案」因部分案件驗收期限展延，致影響執行數，後續將加速辦理。

- (四) 國立傳統藝術中心：預算數 19,600,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 920,000 元，執行數 786,083 元，占分配數 85.44%。
- (五) 國立臺灣美術館及所屬：預算數 47,922,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 200,000 元，執行數 170,401 元，占分配數 85.20%。
- (六) 國立臺灣工藝研究發展中心：預算數 56,840,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,651,000 元，執行數 6,650,252 元，占分配數 76.87%，主要係「典藏庫房整建工程案」因辦理變更設計，致影響履約期程，刻正積極趕辦中。
- (七) 國立臺灣博物館：預算數 135,240,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,710,000 元，執行數 6,550,902 元，占分配數 75.21%，主要係「二次戰後臺灣經典建築設計圖說數位化影像掃描案」，第 1 批書圖已驗收付款，刻正進行第 2 批書圖驗收作業，後續將加速辦理。
- (八) 國立臺灣史前文化博物館：預算數 439,040,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 25,107,000 元，執行數 14,323,837 元，占分配數 57.05%，主要係辦理「臺灣史前史廳及南島廳展示更新計畫」，為求設計一致性並順利招標，爰改變發包策略採併案辦理採購，刻正積極趕辦修正招標內容及上網公告作業。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
				合計	15,436,677,000	0	15,436,677,000	2,129,632,000
13				0061000000-1 文化部主管	15,436,677,000	0	15,436,677,000	2,129,632,000
	01			0061010000-8 文化部	9,064,444,000	0	9,064,444,000	1,287,484,000
				經常門小計	4,026,175,000	0	4,026,175,000	617,947,000
				資本門小計	5,038,269,000	0	5,038,269,000	669,537,000
		01		5361011100-6 數位建設	2,167,106,000	0	2,167,106,000	365,561,000
			01	5361011110-0 推動資安基礎建設	9,000,000	0	9,000,000	1,305,000
				02 業務費	9,000,000	0	9,000,000	1,305,000
			01	5361011110-0* 推動資安基礎建設	70,380,000	0	70,380,000	5,748,000
				03 設備及投資	70,380,000	0	70,380,000	5,748,000
			02	5361011120-3 發展數位文創	1,854,545,000	0	1,854,545,000	296,005,000
				02 業務費	435,298,000	0	435,298,000	55,855,000
				04 獎補助費	1,419,247,000	0	1,419,247,000	240,150,000
			02	5361011120-3* 發展數位文創	233,181,000	0	233,181,000	62,503,000
				03 設備及投資	65,300,000	0	65,300,000	6,503,000
				04 獎補助費	167,881,000	0	167,881,000	56,000,000

計畫第2期特別預算

表-本年度

至108年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	2,129,632,000	645,984,048	455,358,697	1,101,342,745	51.72	1,028,289,255
0	2,129,632,000	645,984,048	455,358,697	1,101,342,745	51.72	1,028,289,255
0	1,287,484,000	408,708,618	420,797,437	829,506,055	64.43	457,977,945
0	617,947,000	294,490,756	185,425,436	479,916,192	77.66	138,030,808
0	669,537,000	114,217,862	235,372,001	349,589,863	52.21	319,947,137
0	365,561,000	94,082,359	224,062,246	318,144,605	87.03	47,416,395
0	1,305,000	1,162,133	66,562	1,228,695	94.15	76,305
0	1,305,000	1,162,133	66,562	1,228,695	94.15	76,305
0	5,748,000	5,730,439	0	5,730,439	99.69	17,561
0	5,748,000	5,730,439	0	5,730,439	99.69	17,561
0	296,005,000	83,483,184	168,999,255	252,482,439	85.30	43,522,561
0	55,855,000	21,963,192	30,775,000	52,738,192	94.42	3,116,808
0	240,150,000	61,519,992	138,224,255	199,744,247	83.17	40,405,753
0	62,503,000	3,706,603	54,996,429	58,703,032	93.92	3,799,968
0	6,503,000	3,703,032	0	3,703,032	56.94	2,799,968
0	56,000,000	3,571	54,996,429	55,000,000	98.21	1,000,000

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
			02	5361011200-0 城鄉建設	6,897,338,000	0	6,897,338,000	921,923,000
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	2,162,630,000	0	2,162,630,000	320,637,000
				02 業務費	607,805,000	0	607,805,000	180,847,000
				04 獎補助費	1,554,825,000	0	1,554,825,000	139,790,000
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	4,734,708,000	0	4,734,708,000	601,286,000
				03 設備及投資	1,438,029,000	0	1,438,029,000	302,156,000
				04 獎補助費	3,296,679,000	0	3,296,679,000	299,130,000
		02		0061100000-4 文化資產局	4,900,000,000	0	4,900,000,000	696,017,000
				經常門小計	900,000,000	0	900,000,000	164,925,000
				資本門小計	4,000,000,000	0	4,000,000,000	531,092,000
			01	5361101100-2 城鄉建設	4,900,000,000	0	4,900,000,000	696,017,000
			01	5361101110-6 文化生活圈建設	900,000,000	0	900,000,000	164,925,000
				02 業務費	177,870,000	0	177,870,000	37,645,000
				04 獎補助費	722,130,000	0	722,130,000	127,280,000
			01	5361101110-6* 文化生活圈建設	4,000,000,000	0	4,000,000,000	531,092,000
				02 業務費	6,000,000	0	6,000,000	2,900,000

計畫第2期特別預算
表-本年度
至108年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	921,923,000	314,626,259	196,735,191	511,361,450	55.47	410,561,550
0	320,637,000	209,845,439	16,359,619	226,205,058	70.55	94,431,942
0	180,847,000	111,651,393	15,309,619	126,961,012	70.20	53,885,988
0	139,790,000	98,194,046	1,050,000	99,244,046	71.00	40,545,954
0	601,286,000	104,780,820	180,375,572	285,156,392	47.42	316,129,608
0	302,156,000	10,866,738	162,560,000	173,426,738	57.40	128,729,262
0	299,130,000	93,914,082	17,815,572	111,729,654	37.35	187,400,346
0	696,017,000	189,636,755	0	189,636,755	27.25	506,380,245
0	164,925,000	66,982,826	0	66,982,826	40.61	97,942,174
0	531,092,000	122,653,929	0	122,653,929	23.09	408,438,071
0	696,017,000	189,636,755	0	189,636,755	27.25	506,380,245
0	164,925,000	66,982,826	0	66,982,826	40.61	97,942,174
0	37,645,000	19,196,159	0	19,196,159	50.99	18,448,841
0	127,280,000	47,786,667	0	47,786,667	37.54	79,493,333
0	531,092,000	122,653,929	0	122,653,929	23.09	408,438,071
0	2,900,000	0	0	0	0.00	2,900,000

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
				03 設備及投資	7,000,000	0	7,000,000	0
				04 獎補助費	3,987,000,000	0	3,987,000,000	528,192,000
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	102,543,000
				經常門小計	773,591,000	0	773,591,000	102,543,000
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	102,543,000
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	102,543,000
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	1,150,000
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	101,393,000
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	19,600,000	0	19,600,000	920,000
				經常門小計	18,800,000	0	18,800,000	920,000
				資本門小計	800,000	0	800,000	0
		01		5361301000-3 數位建設	19,600,000	0	19,600,000	920,000
			01	5361301010-7 發展數位文創	18,800,000	0	18,800,000	920,000
				02 業務費	18,800,000	0	18,800,000	920,000
			01	5361301010-7* 發展數位文創	800,000	0	800,000	0
				03 設備及投資	800,000	0	800,000	0

計畫第2期特別預算

表-本年度

至108年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0	0		0
0	528,192,000	122,653,929	0	122,653,929	23.22	405,538,071
0	102,543,000	19,157,200	34,561,260	53,718,460	52.39	48,824,540
0	102,543,000	19,157,200	34,561,260	53,718,460	52.39	48,824,540
0	102,543,000	19,157,200	34,561,260	53,718,460	52.39	48,824,540
0	102,543,000	19,157,200	34,561,260	53,718,460	52.39	48,824,540
0	1,150,000	237,200	400,840	638,040	55.48	511,960
0	101,393,000	18,920,000	34,160,420	53,080,420	52.35	48,312,580
0	920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
0	920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
0	0	0	0	0		0
0	920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
0	920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
0	920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	47,922,000	0	47,922,000	200,000
				資本門小計	47,922,000	0	47,922,000	200,000
		01		5361401100-0 城鄉建設	47,922,000	0	47,922,000	200,000
			01	5361401110-4* 文化生活圈建設	47,922,000	0	47,922,000	200,000
			03	設備及投資	47,922,000	0	47,922,000	200,000
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	56,840,000	0	56,840,000	8,651,000
				經常門小計	11,200,000	0	11,200,000	1,430,000
				資本門小計	45,640,000	0	45,640,000	7,221,000
		01		5361501000-9 數位建設	9,800,000	0	9,800,000	1,430,000
			01	5361501010-2 發展數位文創	9,800,000	0	9,800,000	1,430,000
			02	業務費	9,800,000	0	9,800,000	1,430,000
		02		5361501100-3 城鄉建設	47,040,000	0	47,040,000	7,221,000
			01	5361501110-7 文化生活圈建設	1,400,000	0	1,400,000	0
			02	業務費	1,400,000	0	1,400,000	0
			01	5361501110-7* 文化生活圈建設	45,640,000	0	45,640,000	7,221,000
			03	設備及投資	45,640,000	0	45,640,000	7,221,000

計畫第2期特別預算

表-本年度

至108年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
0	200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
0	200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
0	200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
0	200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
0	8,651,000	6,650,252	0	6,650,252	76.87	2,000,748
0	1,430,000	1,423,144	0	1,423,144	99.52	6,856
0	7,221,000	5,227,108	0	5,227,108	72.39	1,993,892
0	1,430,000	1,423,144	0	1,423,144	99.52	6,856
0	1,430,000	1,423,144	0	1,423,144	99.52	6,856
0	1,430,000	1,423,144	0	1,423,144	99.52	6,856
0	7,221,000	5,227,108	0	5,227,108	72.39	1,993,892
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	7,221,000	5,227,108	0	5,227,108	72.39	1,993,892
0	7,221,000	5,227,108	0	5,227,108	72.39	1,993,892

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
	07			0061600000-8 國立臺灣博物館	135,240,000	0	135,240,000	8,710,000
				經常門小計	63,670,000	0	63,670,000	6,470,000
				資本門小計	71,570,000	0	71,570,000	2,240,000
		01		5361601000-1 數位建設	37,240,000	0	37,240,000	2,880,000
			01	5361601010-5 發展數位文創	28,800,000	0	28,800,000	2,880,000
			02	業務費	28,800,000	0	28,800,000	2,880,000
			01	5361601010-5* 發展數位文創	8,440,000	0	8,440,000	0
			03	設備及投資	8,440,000	0	8,440,000	0
		02		5361601100-6 城鄉建設	98,000,000	0	98,000,000	5,830,000
			01	5361601110-0 文化生活圈建設	34,870,000	0	34,870,000	3,590,000
			02	業務費	34,870,000	0	34,870,000	3,590,000
			01	5361601110-0* 文化生活圈建設	63,130,000	0	63,130,000	2,240,000
			03	設備及投資	63,130,000	0	63,130,000	2,240,000
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	439,040,000	0	439,040,000	25,107,000
				經常門小計	123,384,000	0	123,384,000	9,172,000
				資本門小計	315,656,000	0	315,656,000	15,935,000

計畫第2期特別預算

表-本年度

至108年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	8,710,000	6,550,902	0	6,550,902	75.21	2,159,098
0	6,470,000	4,672,902	0	4,672,902	72.22	1,797,098
0	2,240,000	1,878,000	0	1,878,000	83.84	362,000
0	2,880,000	2,760,532	0	2,760,532	95.85	119,468
0	2,880,000	2,760,532	0	2,760,532	95.85	119,468
0	2,880,000	2,760,532	0	2,760,532	95.85	119,468
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	5,830,000	3,790,370	0	3,790,370	65.01	2,039,630
0	3,590,000	1,912,370	0	1,912,370	53.27	1,677,630
0	3,590,000	1,912,370	0	1,912,370	53.27	1,677,630
0	2,240,000	1,878,000	0	1,878,000	83.84	362,000
0	2,240,000	1,878,000	0	1,878,000	83.84	362,000
0	25,107,000	14,323,837	0	14,323,837	57.05	10,783,163
0	9,172,000	5,020,175	0	5,020,175	54.73	4,151,825
0	15,935,000	9,303,662	0	9,303,662	58.39	6,631,338

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行結算
中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			本 年 度 分 配 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
		01		5361701000-4 數位建設	47,040,000	0	47,040,000	7,253,000
			01	5361701010-8 發展數位文創	33,384,000	0	33,384,000	5,453,000
			02	業務費	33,384,000	0	33,384,000	5,453,000
			01	5361701010-8* 發展數位文創	13,656,000	0	13,656,000	1,800,000
			03	設備及投資	13,656,000	0	13,656,000	1,800,000
		02		5361701100-9 城鄉建設	392,000,000	0	392,000,000	17,854,000
			01	5361701110-2 文化生活圈建設	90,000,000	0	90,000,000	3,719,000
			02	業務費	90,000,000	0	90,000,000	3,719,000
			01	5361701110-2* 文化生活圈建設	302,000,000	0	302,000,000	14,135,000
			03	設備及投資	302,000,000	0	302,000,000	14,135,000

計畫第2期特別預算

表-本年度

至108年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
0	7,253,000	5,038,603	0	5,038,603	69.47	2,214,397
0	5,453,000	3,243,441	0	3,243,441	59.48	2,209,559
0	5,453,000	3,243,441	0	3,243,441	59.48	2,209,559
0	1,800,000	1,795,162	0	1,795,162	99.73	4,838
0	1,800,000	1,795,162	0	1,795,162	99.73	4,838
0	17,854,000	9,285,234	0	9,285,234	52.01	8,568,766
0	3,719,000	1,776,734	0	1,776,734	47.77	1,942,266
0	3,719,000	1,776,734	0	1,776,734	47.77	1,942,266
0	14,135,000	7,508,500	0	7,508,500	53.12	6,626,500
0	14,135,000	7,508,500	0	7,508,500	53.12	6,626,500

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	15,436,677,000	0	15,436,677,000
13				0061000000-1 文化部主管	15,436,677,000	0	15,436,677,000
	01			0061010000-8 文化部	9,064,444,000	0	9,064,444,000
				經常門小計	4,026,175,000	0	4,026,175,000
				資本門小計	5,038,269,000	0	5,038,269,000
		01		5361011100-6 數位建設	2,167,106,000	0	2,167,106,000
			01	5361011110-0 推動資安基礎建設	9,000,000	0	9,000,000
				02 業務費	9,000,000	0	9,000,000
			01	5361011110-0* 推動資安基礎建設	70,380,000	0	70,380,000
				03 設備及投資	70,380,000	0	70,380,000
			02	5361011120-3 發展數位文創	1,854,545,000	0	1,854,545,000
				02 業務費	435,298,000	0	435,298,000
				04 獎補助費	1,419,247,000	0	1,419,247,000
			02	5361011120-3* 發展數位文創	233,181,000	0	233,181,000
				03 設備及投資	65,300,000	0	65,300,000
				04 獎補助費	167,881,000	0	167,881,000

計畫第2期特別預算
 計結算表
 至108年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數 (1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
2,129,632,000	645,984,048	455,358,697	1,101,342,745	51.72	1,028,289,255
2,129,632,000	645,984,048	455,358,697	1,101,342,745	51.72	1,028,289,255
1,287,484,000	408,708,618	420,797,437	829,506,055	64.43	457,977,945
617,947,000	294,490,756	185,425,436	479,916,192	77.66	138,030,808
669,537,000	114,217,862	235,372,001	349,589,863	52.21	319,947,137
365,561,000	94,082,359	224,062,246	318,144,605	87.03	47,416,395
1,305,000	1,162,133	66,562	1,228,695	94.15	76,305
1,305,000	1,162,133	66,562	1,228,695	94.15	76,305
5,748,000	5,730,439	0	5,730,439	99.69	17,561
5,748,000	5,730,439	0	5,730,439	99.69	17,561
296,005,000	83,483,184	168,999,255	252,482,439	85.30	43,522,561
55,855,000	21,963,192	30,775,000	52,738,192	94.42	3,116,808
240,150,000	61,519,992	138,224,255	199,744,247	83.17	40,405,753
62,503,000	3,706,603	54,996,429	58,703,032	93.92	3,799,968
6,503,000	3,703,032	0	3,703,032	56.94	2,799,968
56,000,000	3,571	54,996,429	55,000,000	98.21	1,000,000

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			02	5361011200-0 城鄉建設	6,897,338,000	0	6,897,338,000
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	2,162,630,000	0	2,162,630,000
				02 業務費	607,805,000	0	607,805,000
				04 獎補助費	1,554,825,000	0	1,554,825,000
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	4,734,708,000	0	4,734,708,000
				03 設備及投資	1,438,029,000	0	1,438,029,000
				04 獎補助費	3,296,679,000	0	3,296,679,000
	02			0061100000-4 文化資產局	4,900,000,000	0	4,900,000,000
				經常門小計	900,000,000	0	900,000,000
				資本門小計	4,000,000,000	0	4,000,000,000
		01		5361101100-2 城鄉建設	4,900,000,000	0	4,900,000,000
			01	5361101110-6 文化生活圈建設	900,000,000	0	900,000,000
				02 業務費	177,870,000	0	177,870,000
				04 獎補助費	722,130,000	0	722,130,000
			01	5361101110-6* 文化生活圈建設	4,000,000,000	0	4,000,000,000
				02 業務費	6,000,000	0	6,000,000

計畫第2期特別預算
計結算表
至108年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數 (1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
921,923,000	314,626,259	196,735,191	511,361,450	55.47	410,561,550
320,637,000	209,845,439	16,359,619	226,205,058	70.55	94,431,942
180,847,000	111,651,393	15,309,619	126,961,012	70.20	53,885,988
139,790,000	98,194,046	1,050,000	99,244,046	71.00	40,545,954
601,286,000	104,780,820	180,375,572	285,156,392	47.42	316,129,608
302,156,000	10,866,738	162,560,000	173,426,738	57.40	128,729,262
299,130,000	93,914,082	17,815,572	111,729,654	37.35	187,400,346
696,017,000	189,636,755	0	189,636,755	27.25	506,380,245
164,925,000	66,982,826	0	66,982,826	40.61	97,942,174
531,092,000	122,653,929	0	122,653,929	23.09	408,438,071
696,017,000	189,636,755	0	189,636,755	27.25	506,380,245
164,925,000	66,982,826	0	66,982,826	40.61	97,942,174
37,645,000	19,196,159	0	19,196,159	50.99	18,448,841
127,280,000	47,786,667	0	47,786,667	37.54	79,493,333
531,092,000	122,653,929	0	122,653,929	23.09	408,438,071
2,900,000	0	0	0	0.00	2,900,000

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				03 設備及投資	7,000,000	0	7,000,000
				04 獎補助費	3,987,000,000	0	3,987,000,000
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000
				經常門小計	773,591,000	0	773,591,000
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	19,600,000	0	19,600,000
				經常門小計	18,800,000	0	18,800,000
				資本門小計	800,000	0	800,000
		01		5361301000-3 數位建設	19,600,000	0	19,600,000
			01	5361301010-7 發展數位文創	18,800,000	0	18,800,000
				02 業務費	18,800,000	0	18,800,000
			01	5361301010-7* 發展數位文創	800,000	0	800,000
				03 設備及投資	800,000	0	800,000

計畫第2期特別預算
 計結算表
 至108年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數 (1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
0	0	0	0		0
528,192,000	122,653,929	0	122,653,929	23.22	405,538,071
102,543,000	19,157,200	34,561,260	53,718,460	52.39	48,824,540
102,543,000	19,157,200	34,561,260	53,718,460	52.39	48,824,540
102,543,000	19,157,200	34,561,260	53,718,460	52.39	48,824,540
102,543,000	19,157,200	34,561,260	53,718,460	52.39	48,824,540
1,150,000	237,200	400,840	638,040	55.48	511,960
101,393,000	18,920,000	34,160,420	53,080,420	52.35	48,312,580
920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
0	0	0	0		0
920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
920,000	786,083	0	786,083	85.44	133,917
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	47,922,000	0	47,922,000
				資本門小計	47,922,000	0	47,922,000
		01		5361401100-0 城鄉建設	47,922,000	0	47,922,000
			01	5361401110-4* 文化生活圈建設	47,922,000	0	47,922,000
			03	設備及投資	47,922,000	0	47,922,000
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	56,840,000	0	56,840,000
				經常門小計	11,200,000	0	11,200,000
				資本門小計	45,640,000	0	45,640,000
		01		5361501000-9 數位建設	9,800,000	0	9,800,000
			01	5361501010-2 發展數位文創	9,800,000	0	9,800,000
			02	業務費	9,800,000	0	9,800,000
		02		5361501100-3 城鄉建設	47,040,000	0	47,040,000
			01	5361501110-7 文化生活圈建設	1,400,000	0	1,400,000
			02	業務費	1,400,000	0	1,400,000
			01	5361501110-7* 文化生活圈建設	45,640,000	0	45,640,000
			03	設備及投資	45,640,000	0	45,640,000

計畫第2期特別預算

計結算表

至108年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數 (1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
200,000	170,401	0	170,401	85.20	29,599
8,651,000	6,650,252	0	6,650,252	76.87	2,000,748
1,430,000	1,423,144	0	1,423,144	99.52	6,856
7,221,000	5,227,108	0	5,227,108	72.39	1,993,892
1,430,000	1,423,144	0	1,423,144	99.52	6,856
1,430,000	1,423,144	0	1,423,144	99.52	6,856
1,430,000	1,423,144	0	1,423,144	99.52	6,856
7,221,000	5,227,108	0	5,227,108	72.39	1,993,892
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
7,221,000	5,227,108	0	5,227,108	72.39	1,993,892
7,221,000	5,227,108	0	5,227,108	72.39	1,993,892

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
	07			0061600000-8 國立臺灣博物館	135,240,000	0	135,240,000
				經常門小計	63,670,000	0	63,670,000
				資本門小計	71,570,000	0	71,570,000
		01		5361601000-1 數位建設	37,240,000	0	37,240,000
			01	5361601010-5 發展數位文創	28,800,000	0	28,800,000
			02	業務費	28,800,000	0	28,800,000
			01	5361601010-5* 發展數位文創	8,440,000	0	8,440,000
			03	設備及投資	8,440,000	0	8,440,000
		02		5361601100-6 城鄉建設	98,000,000	0	98,000,000
			01	5361601110-0 文化生活圈建設	34,870,000	0	34,870,000
			02	業務費	34,870,000	0	34,870,000
			01	5361601110-0* 文化生活圈建設	63,130,000	0	63,130,000
			03	設備及投資	63,130,000	0	63,130,000
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	439,040,000	0	439,040,000
				經常門小計	123,384,000	0	123,384,000
				資本門小計	315,656,000	0	315,656,000

計畫第2期特別預算
 計結算表
 至108年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數 (1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
8,710,000	6,550,902	0	6,550,902	75.21	2,159,098
6,470,000	4,672,902	0	4,672,902	72.22	1,797,098
2,240,000	1,878,000	0	1,878,000	83.84	362,000
2,880,000	2,760,532	0	2,760,532	95.85	119,468
2,880,000	2,760,532	0	2,760,532	95.85	119,468
2,880,000	2,760,532	0	2,760,532	95.85	119,468
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
5,830,000	3,790,370	0	3,790,370	65.01	2,039,630
3,590,000	1,912,370	0	1,912,370	53.27	1,677,630
3,590,000	1,912,370	0	1,912,370	53.27	1,677,630
2,240,000	1,878,000	0	1,878,000	83.84	362,000
2,240,000	1,878,000	0	1,878,000	83.84	362,000
25,107,000	14,323,837	0	14,323,837	57.05	10,783,163
9,172,000	5,020,175	0	5,020,175	54.73	4,151,825
15,935,000	9,303,662	0	9,303,662	58.39	6,631,338

中央政府前瞻基礎建設
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
		01		5361701000-4 數位建設	47,040,000	0	47,040,000
			01	5361701010-8 發展數位文創	33,384,000	0	33,384,000
			02	業務費	33,384,000	0	33,384,000
		01		5361701010-8* 發展數位文創	13,656,000	0	13,656,000
			03	設備及投資	13,656,000	0	13,656,000
		02		5361701100-9 城鄉建設	392,000,000	0	392,000,000
			01	5361701110-2 文化生活圈建設	90,000,000	0	90,000,000
			02	業務費	90,000,000	0	90,000,000
		01		5361701110-2* 文化生活圈建設	302,000,000	0	302,000,000
			03	設備及投資	302,000,000	0	302,000,000

計畫第2期特別預算
 計結算表
 至108年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數 (1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	
7,253,000	5,038,603	0	5,038,603	69.47	2,214,397
5,453,000	3,243,441	0	3,243,441	59.48	2,209,559
5,453,000	3,243,441	0	3,243,441	59.48	2,209,559
1,800,000	1,795,162	0	1,795,162	99.73	4,838
1,800,000	1,795,162	0	1,795,162	99.73	4,838
17,854,000	9,285,234	0	9,285,234	52.01	8,568,766
3,719,000	1,776,734	0	1,776,734	47.77	1,942,266
3,719,000	1,776,734	0	1,776,734	47.77	1,942,266
14,135,000	7,508,500	0	7,508,500	53.12	6,626,500
14,135,000	7,508,500	0	7,508,500	53.12	6,626,500

主辦會計人員：李秋月

機關長官：鄭麗君