

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年07月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或 落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
國立國父紀念館跨 域加值計畫	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0		依計畫期 程辦理， 尚無分配 及實支 數。	無。
一般建築及設備計 畫	0	6,490,000	0	0	6,490,000	4,795,000	3,248,794	0	3,248,794	67.75	-1,546,206	-32.25		
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	2,510,000	1,369,052	0	1,369,052	54.54	-1,140,948	-45.46	本館網路 儲存設備 ，因受新 冠肺炎疫 情影響， 原規劃採 購期程變 更。	已於6月份採購發包，預計8 月份辦理驗收付款。
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	2,510,000	1,369,052	0	1,369,052	54.54	-1,140,948	-45.46		
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	1,750,000	1,450,000	0	1,450,000	82.86	-300,000	-17.14	本館演講 廳、放映 室汰換錄 播設備與 環控系統 ，因受新 冠肺炎疫 情影響， 原規劃採 購期程變 更。	已於6月份採購發包，預計8 月份辦理驗收付款。
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	1,750,000	1,450,000	0	1,450,000	82.86	-300,000	-17.14		
什項設備	0	730,000	0	0	730,000	535,000	429,742	0	429,742	80.33	-105,258	-19.67	本館會議 室汰換投 影布幕， 因受新冠 肺炎疫情 影響，原 規劃採購 期程變 更。	已於6月份採購發包，預計8 月份辦理驗收付款。
什項設備	0	730,000	0	0	730,000	535,000	429,742	0	429,742	80.33	-105,258	-19.67		
總計	0	8,490,000	0	0	8,490,000	4,795,000	3,248,794	0	3,248,794	67.75	-1,546,206	-32.25		
不動產、廠房及設 備	0	8,490,000	0	0	8,490,000	4,795,000	3,248,794	0	3,248,794	67.75	-1,546,206	-32.25		
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	2,510,000	1,369,052	0	1,369,052	54.54	-1,140,948	-45.46		
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	1,750,000	1,450,000	0	1,450,000	82.86	-300,000	-17.14		
什項設備	0	2,730,000	0	0	2,730,000	535,000	429,742	0	429,742	80.33	-105,258	-19.67		
總計	0	8,490,000	0	0	8,490,000	4,795,000	3,248,794	0	3,248,794	67.75	-1,546,206	-32.25		