

**國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算**  
**國立國父紀念館作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國109年09月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
國立國父紀念館跨域加值計畫	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0		依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
一般建築及設備計畫	0	6,490,000	0	0	6,490,000	5,990,000	4,887,694	0	4,887,694	81.60	-1,102,306	-18.40		
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	2,710,000	2,690,702	0	2,690,702	99.29	-19,298	-0.71	本館高速網路交換器及無線網路基地台、資訊設備不斷電系統，因受新冠肺炎疫情影響，原規劃採購期程變更。	已於9月份採購發包，預計11月份辦理驗收付款。
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	2,710,000	2,690,702	0	2,690,702	99.29	-19,298	-0.71		
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	1,526,000	0	1,526,000	57.58	-1,124,000	-42.42	本館原規劃採購之數位聲音信號處理器及數位擴音機，因受新冠肺炎疫情影響，於預算額度內將交通及運輸設備調整至機械及設備，緊急採購防疫用體溫快速檢測系統。	無。
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	1,526,000	0	1,526,000	57.58	-1,124,000	-42.42		
什項設備	0	730,000	0	0	730,000	630,000	670,992	0	670,992	106.51	40,992	6.51	因應業務需要，採購公廁尿布台、空調泵浦變頻器。	無。
什項設備	0	730,000	0	0	730,000	630,000	670,992	0	670,992	106.51	40,992	6.51		
總計	0	8,490,000	0	0	8,490,000	5,990,000	4,887,694	0	4,887,694	81.60	-1,102,306	-18.40		

不動產、廠房及設備	0	8,490,000	0	0	8,490,000	5,990,000	4,887,694	0	4,887,694	81.60	-1,102,306	-18.40		
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	2,710,000	2,690,702	0	2,690,702	99.29	-19,298	-0.71		
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	1,526,000	0	1,526,000	57.58	-1,124,000	-42.42		
什項設備	0	2,730,000	0	0	2,730,000	630,000	670,992	0	670,992	106.51	40,992	6.51		
總計	0	8,490,000	0	0	8,490,000	5,990,000	4,887,694	0	4,887,694	81.60	-1,102,306	-18.40		