

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年03月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	7,451,485	0	0	0	7,451,485	2,000,000	2,075,917	0	2,075,917	103.80	75,917	3.80		
國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域加值計畫	7,451,485	0	0	0	7,451,485	2,000,000	2,075,917	0	2,075,917	103.80	75,917	3.80	依計畫期程，支付國立國父紀念館館體四周景觀改造工程、書法藝術園區拓碑作品及史蹟室裝修改造工程契約	無
一般建築及設備	0	8,090,000	0	0	8,090,000	90,000	174,272	0	174,272	193.64	84,272	93.64		
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	0	157,372	0	157,372		157,372		因應業務需要，採購空氣品質巡檢用手持檢測儀器、電動起子、網路儲存設備及不斷電系統。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	0	157,372	0	157,372		157,372			
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00	原採購屬交通運輸設備之不斷電系統，改採購屬機械設備之不斷電系統。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00		
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	20,000	16,900	0	16,900	84.50	-3,100	-15.50	已依預算執行進度採購防潮箱。	無。
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	20,000	16,900	0	16,900	84.50	-3,100	-15.50		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	2,090,000	2,250,189	0	2,250,189	107.66	160,189	7.66		
不動產、廠房及設備	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	2,090,000	2,250,189	0	2,250,189	107.66	160,189	7.66		
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	0	389,411	0	389,411		389,411			
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	70,000	0	0	0	0.00	-70,000	-100.00		
什項設備	7,451,485	860,000	0	0	8,311,485	2,020,000	1,860,778	0	1,860,778	92.12	-159,222	-7.88		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	2,090,000	2,250,189	0	2,250,189	107.66	160,189	7.66		