

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

國立國父紀念館作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年03月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0		0			
國立國父紀念館跨域加值計畫	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0		0		依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
一般建築及設備計畫	0	6,228,000	0	0	6,228,000	870,000	152,026	0	152,026	17.47	-717,974	-82.53		
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	570,000	0	0	0	0.00	-570,000	-100.00	原計畫採購個人電腦與筆記型電腦，因作業期程變更，致執行進度落後。	已辦理採購發包，預計4月份驗收後付款。
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	570,000	0	0	0	0.00	-570,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	0	0	0	0		0		依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	300,000	152,026	0	152,026	50.68	-147,974	-49.32	原計畫採購業務廣播電源供應器，因市場缺貨，無法測試相關設備相容性，暫緩採購。	待相關設備相容性測試無誤後，立即辦理採購作業。
什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	300,000	152,026	0	152,026	50.68	-147,974	-49.32		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	870,000	152,026	0	152,026	17.47	-717,974	-82.53		
不動產、廠房及設備	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	870,000	152,026	0	152,026	17.47	-717,974	-82.53		
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	570,000	0	0	0	0.00	-570,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	0	0	0	0		0			
什項設備	2,000,000	6,838,000	0	0	8,838,000	300,000	152,026	0	152,026	50.68	-147,974	-49.32		
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	870,000	152,026	0	152,026	17.47	-717,974	-82.53		