

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國110年05月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)			
專案計畫	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0						
國立國父紀念館跨 域加值計畫	2,000,000	5,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0					依計畫期 程辦理， 尚無分配 及實支 數。	無。
一般建築及設備計 畫	0	6,228,000	0	0	6,228,000	2,368,000	1,483,152	0	1,483,152	62.63	-884,848	-37.37			
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	630,000	504,799	0	504,799	80.13	-125,201	-19.87	個人電腦 與筆記型 電腦採購 結餘款。	無。	
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	630,000	504,799	0	504,799	80.13	-125,201	-19.87			
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	700,000	816,192	0	816,192	116.60	116,192	16.60	原預計6月 份採購之 數位擴大 機，配合 業務實際 需要，提 前於5月份 採購。	嗣後估列預算時，力求更加 精確。	
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	700,000	816,192	0	816,192	116.60	116,192	16.60			
什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	1,038,000	162,161	0	162,161	15.62	-875,839	-84.38	垃圾壓縮 機採購原 預定4月份 驗收後付 款，廠商 因市場缺 工影響延 遲履約。	已於5月份驗收完畢，儘速 督促廠商提送單據完成付 款。	
什項設備	0	1,338,000	0	0	1,338,000	1,038,000	162,161	0	162,161	15.62	-875,839	-84.38			
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	2,368,000	1,483,152	0	1,483,152	62.63	-884,848	-37.37			
不動產、廠房及設 備	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	2,368,000	1,483,152	0	1,483,152	62.63	-884,848	-37.37			
機械及設備	0	2,740,000	0	0	2,740,000	630,000	504,799	0	504,799	80.13	-125,201	-19.87			
交通及運輸設備	0	2,150,000	0	0	2,150,000	700,000	816,192	0	816,192	116.60	116,192	16.60			
什項設備	2,000,000	6,838,000	0	0	8,838,000	1,038,000	162,161	0	162,161	15.62	-875,839	-84.38			
總計	2,000,000	11,728,000	0	0	13,728,000	2,368,000	1,483,152	0	1,483,152	62.63	-884,848	-37.37			