

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

傳統藝術發展作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國105 年 11 月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	540,938,000	0	0	540,938,000	292,476,000	80,296,997	0	80,296,997	27.45	-212,179,003	-72.55		
跨藝匯流・傳統入心・國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	0	540,938,000	0	0	540,938,000	292,476,000	80,296,997	0	80,296,997	27.45	-212,179,003	-72.55	一、宜蘭園區文物庫房環境升級工程、典藏文物保護措施設計製作計畫、左營中山堂歷史建築修復再利用、中山堂周邊商業區暨傳統戲曲育成中心工程進度落後。 二、臺灣戲曲中心資訊機房工程業於105年7月20決標發包，臺灣戲曲中心主體工程雖已取得使用執照，惟工程單位未完成驗收點交，致使標廠商未能進場施作，俟完成前開作業，將依計畫確實執行分配預算。	
總計	0	540,938,000	0	0	540,938,000	292,476,000	80,296,997	0	80,296,997	27.45	-212,179,003	-72.55		
土地	0	68,962,000	0	0	68,962,000	68,962,000	69,507,452	0	69,507,452	100.79	545,452	0.79		
房屋及建築	0	320,536,000	0	-5,919,946	314,616,054	120,724,000	0	0	0	0.00	-120,724,000	-100.00		
機械及設備	0	133,000,000	0	459,460	133,459,460	92,602,000	2,202,144	0	2,202,144	2.38	-90,399,856	-97.62		
交通及運輸設備	0	0	0	3,343,803	3,343,803	0	3,343,803	0	3,343,803		3,343,803			
什項設備	0	18,440,000	0	2,116,683	20,556,683	10,188,000	5,243,598	0	5,243,598	51.47	-4,944,402	-48.53		
總計	0	540,938,000	0	0	540,938,000	292,476,000	80,296,997	0	80,296,997	27.45	-212,179,003	-72.55		