

本部 106 年度部會管制計畫評核結果

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
公共建設計畫	1	文化部	博物館、地方文化館及地方文化協力發展計畫	節餘數較高，經費運用執行情形仍有改善空間。	甲
	2	文化部	臺南市美術館建設計畫	本案為重大公共建設計畫，請持續推進近現代館古蹟修復工程進度，以利本案能如期如質完工。	甲
	3	文化部	北部流行音樂中心計畫	本案為重大公共建設計畫，106 年應付未付數偏高，請持續積極掌握工程進度控管，並提升預算支用比。	甲
	4	文化部	海洋文化及流行音樂中心計畫	本案為重大公共建設計畫，106 年應付未付數偏高，請持續積極掌握工程進度控管，並提升預算支用比。	甲
	5	文化部	國家漫畫博物館計畫(106-111年)	本案因遭立法院凍結 1,000 萬元，致本案 106 年度預算執行率僅 7.66%，嚴重偏低，請加強行政作業流程，並於 107 年度加強推動各項工作項目。	乙
	6	文化部	國家攝影資產搶救及建置攝影文化中心計畫	本案古蹟修復再利用工程，因鄰地仁濟院新建工程基礎開挖，涉及古蹟本體安全，工項調整至 107 年 2 月底執行，請加速執行並督促承辦廠商依契約規定辦理相關事宜，俾如期如質完工。	甲
	7	文資局	臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫	本案資本門預算執行率偏低，節餘數甚多，預算控制情形不佳、請 107 年度請加強計畫執行，以提高預算執行率。	甲
	8	文資局	歷史與文化資產維護發展第三期計畫	請持續管控預算執行並積極推動各項工作項目進度。	優
	9	文資局	國立臺灣戲曲中心籌建計畫	本案已於 106 年底完成，惟劇場設備工程尚待行政院公共工程委員會進行爭議調解，俟爭議調解完畢後，請儘速辦理後續尾款撥付及結案事宜。	甲
	10	傳藝中心	跨藝匯流·傳統入心-國立傳統藝術中心公共建設跨域加值發展計畫	高雄藝術園區相關工程俟通過文資審議審查後，請加速完成工程發包作業，趕趕工程進度，以符計畫相關期程。	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	11	國父紀念館	國立國父紀念館跨域增值計畫 104-108 年	本案進度執行尚待加強，年累計進度連續 4 季落後，請於 107 年度加強推動各項工作項目，積極趕工並積極掌握預算執行情形。	甲
	12	中正紀念堂	多元文化交織·古蹟風華再現－中正紀念堂服務升級計畫	本案進度執行尚待加強，年累計進度連續 4 季落後，請於 107 年度加強推動各項工作項目，並積極掌握預算執行情形。	甲
	13	史博館	國立歷史博物館升級發展計畫	請持續管控預算執行並積極推動各項工作項目進度。	甲
	14	史前館	推動卑南文化公園第二期計畫	本案已於 106 年辦理完成，請持續追蹤履約爭議訴訟案之處理進度。	甲
	15	史前館	國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫	本案進度控制有落後情形，因計畫期程僅剩 1 年，請積極督促廠商趕工，以提升預算執行率。	甲
	16	人權館	國家人權博物館中程計畫	106 年度經費運用情形不佳，執行率僅 47.75%，明顯落後，請加強改善預算執行率。	甲
社會發展計畫	17	文化部	社區營造三期及村落文化發展計畫	本計畫預算控制情形於年底稍有落後，請加強改善。	優
	18	文化部	公共電視內容產製與應用計畫(106 年－109 年)	本案為延續性計畫，請持續依契約規定期程及進度監督公視基金會執行，如期完成計畫內容。	甲
	19	文化部	出版產業振興方案 106-109 年中程計畫	本計畫有關資本支出預算控制結果較為落後，請持續督導工程進度，並積極提升預算執行率。	甲
	20	文化部	文化部全球布局行動方案 106-109 年第二期國際及兩岸交流中程計畫	本計畫多項指標僅達原訂目標值，建議積極提高實際達成值，俾於全球布局策略推展達到最大效益。	甲
	21	文化部	國際及兩岸區域布局計畫	請持續運用本部「國際及兩岸業務會報」，強化本部各單位涉外事務之橫向聯繫與協調、統合資源，提升國際交流執行效益。	優

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
	22	文化部	發揮蒙藏文化社教功能	本計畫執行情形逾期提報，建議行政作業加強改善。	甲
	23	文化部	國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培育	本計畫執行情形逾期提報，建議行政作業再加強改善。	甲
	24	文化部	與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動	本計畫預算執行率未達 90%，有改善空間；另表報提報之行政作業請再加強改善。	甲
	25	文化部	西藏政策之研究規劃與情勢研判	本計畫執行情形逾期提報，建議行政作業再加強改善。	甲
	26	文化部	輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年	本案預算控制情形稍有落後，請加強改善。	乙
	27	影視局	影視音產業發展中程計畫	請持續管控預算執行並積極推動各項工作項目進度。	優
	科技發展計畫	28	文化部	科技·人文·友善體驗-博物館數位導覽示範計畫	建議次年度計畫施行時，多加強已完成之資源平台、相關活動等的推廣，以期效益及成果更加豐碩及大眾有感。
29		文化部	臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫(105年-108年)	本案成果豐碩，建議加強規劃成果之宣傳推廣，以利展現更突破性的效益。	優
30		文化部	影視音數位內容特效技術及創新應用計畫	建議計畫規劃使扶植人才及技術培育更具效益。	優
31		文化部	臺灣科技融藝創新計畫	本案成果豐碩，計畫吸引許多參與人次，建議未來加強計畫兼併質與量成果效益。	甲
32		文化部	藝術數位推廣計畫	本案之開發對國人文化軟實力之養成有一定的幫助，建議此計畫加強規劃普及率及實用性。	甲
33		文化部	文化科技輔導推動專案計畫	1.該計畫辦理工作坊及訪視計畫提案機關，提供科技新知及應用領域；另於 107 年度就本部之科技計畫提案件數及計畫金額均較去年度大幅成長。	甲

類別	項次	主辦機關	計畫名稱	評核意見	等第
				2.協助本部與科技部共同舉辦「文化科技論壇」，一起擘劃未來文化科技合作藍圖，文化科技平台正式啟動，以達跨域跨部會合作，成效良好。 3.因該計畫將影響本部文化科技政策及整體科技計畫成敗之關鍵，建議增提策略規劃項目之經費。	
	34	文資局	文化資產保存調查研究及數位空間整合與智慧場域計畫	本案進度落實且成果豐碩，建議加強規劃成果之宣傳推廣，以利展現更突破性的社會效益。	甲
	35	影視局	流行音樂及影視內容數位互動提升計畫	本案預算控制情形有待加強，請特別留心。	甲
	36	臺史博	打開歷史任意門：臺灣歷史創新科技體驗建置計畫	本計畫已有階段性成果，建議持續充實，使計畫更具效益。	優
	37	臺博館	古物新知臺博館自然史藏品科技檢測研究計畫	建議次年度計畫施行時，多加強已完成之資源平台、相關活動等的推廣，以期效益及成果更加豐碩及大眾有感。	甲
	38	工藝中心	工藝 plus 科技加值應用文化產業推動計畫	工藝中心 106 年度執行成果豐碩。	甲
	39	史前館	建構智慧型博物館：漫遊在史前和現代的交界雲端整合計畫	本案執行計畫進明顯不如預期，請將計畫確實執行，展現豐碩成果及效益。	甲