

13-1

中華民國 108 年度至 109 年度

(108 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)



中央政府前瞻基礎建設計畫
第 2 期特別決算
國立臺灣歷史博物館分決算

國立臺灣歷史博物館編印

國立臺灣歷史博物館
總 說 明
中華民國 108 年度至 109 年度

一、財務報告之簡述-歲出預算執行概況：

法定預算數 444,400,000 元，決算數(包括實現數、應付數及保留數，以下同)442,710,352 元，執行率 99.62%，該決算數中保留轉入下年度繼續執行數 55,090,433 元，占預算數 12.40%，賸餘繳庫數 1,689,648 元，占預算數 0.38%。

1. 發展數位文創：預算數 64,400,000 元，決算數 63,852,000 元，執行率 99.15%，賸餘繳庫數 548,000 元。
2. 文化生活圈建設：預算數 380,000,000 元，決算數 378,858,352 元，執行率 99.70%，賸餘繳庫數 1,141,648 元。

二、重要施政計畫執行成果之說明：

本館執行館藏充實及館舍增擴建等博物館升級計畫，包含增建臺灣史多元資源中心、增設儲冰主機系統及佈卸展專用貨梯、重要文物典藏充實、典藏櫃架擴充、常設展更新等工作，擴大研究、典藏、展覽、教育能量及提升博物館設施服務品質。

三、施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
數位建設	國家文化記憶庫	典藏品及數位資料詮釋	一、完成典藏資料詮釋 3 萬 4,921 筆、地理定位 1 萬 1,723 筆，建構臺灣共同歷史記憶。 二、辦理研討會、工作坊及講座等相關推廣活動計 33 場，並完成「看見臺灣歷史典藏網」改版上線，讓臺史博館藏能與臺灣民眾生活記憶有更為深刻的連結。	無

國立臺灣歷史博物館
總 說 明
中華民國 108 年度至 109 年度

<p>文化生活 圈建設</p>	<p>地方館舍 升級</p>	<p>館藏充實 及館舍增 擴建</p>	<p>一、購藏臺灣歷史重要民俗文物，計 3 案 2,738 件。</p> <p>二、完成儲冰主機系統增設、高空燈具維修便道工程、洽公停車場警衛亭及組合屋、庫房隔震防火櫃架設置、智慧庫房人流管理系統建置、展場 LED 照明系統及影音設備更新、兒童廳更新及藏品入庫前置作業等。</p>	<p style="text-align: center;">無</p>
---------------------	--------------------	-----------------------------	--	--------------------------------------

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建
國立臺灣
歲出政事
中華民國108

經資門併計

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
08				5300000000-9 文化支出	444,400,000	0	0	0
						0	0	0
		01		5361011100-6 數位建設	64,400,000	0	0	0
						0	0	0
		02		5361011200-0 城鄉建設	380,000,000	0	0	0
						0	0	0
				合計	444,400,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第2期特別預算
 歷史博物館
 別決算表
 年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
444,400,000	387,619,919	55,090,433	-1,689,648	99.62
	0	442,710,352		
64,400,000	62,075,187	1,776,813	-548,000	99.15
	0	63,852,000		
380,000,000	325,544,732	53,313,620	-1,141,648	99.70
	0	378,858,352		
444,400,000	387,619,919	55,090,433	-1,689,648	99.62
	0	442,710,352		

中央政府前瞻基礎建

國立臺灣

歲出機關

中華民國108

經資門分列

科 目				預算數						
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
						動支第一預備金數	經費流用數	小計		
13				0061000000-1 文化部主管						
				經常門小計	101,981,000	0	0	0	0	0
						0	-1,050,000	-1,050,000		
				資本門小計	342,419,000	0	0	0	0	0
						0	1,050,000	1,050,000		
	01			0061010000-8 文化部	444,400,000	0	0	0	0	0
				經常門小計	101,981,000	0	0	0	0	0
						0	-1,050,000	-1,050,000		
				資本門小計	342,419,000	0	0	0	0	0
						0	1,050,000	1,050,000		
		01		5361011100-6 數位建設	64,400,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			02	5361011120-3 發展數位文創	53,900,000	0	0	0	0	0
				02 業務費	53,900,000	0	0	0	0	0
						0	-1,050,000	-1,050,000		
			02	5361011120-3* 發展數位文創	10,500,000	0	0	0	0	0
						0	1,050,000	1,050,000		
				03 設備及投資	10,500,000	0	0	0	0	0
						0	1,050,000	1,050,000		
		02		5361011200-0 城鄉建設	380,000,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	48,081,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
				02 業務費	48,081,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	331,919,000	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0

設計畫第2期特別預算

歷史博物館

別決算表

年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
100,931,000	91,386,798	9,053,373	-490,829	99.51
	0	100,440,171		
343,469,000	296,233,121	46,037,060	-1,198,819	99.65
	0	342,270,181		
444,400,000	387,619,919	55,090,433	-1,689,648	99.62
	0	442,710,352		
100,931,000	91,386,798	9,053,373	-490,829	99.51
	0	100,440,171		
343,469,000	296,233,121	46,037,060	-1,198,819	99.65
	0	342,270,181		
64,400,000	62,075,187	1,776,813	-548,000	99.15
	0	63,852,000		
52,850,000	50,886,609	1,506,813	-456,578	99.14
	0	52,393,422		
52,850,000	50,886,609	1,506,813	-456,578	99.14
	0	52,393,422		
11,550,000	11,188,578	270,000	-91,422	99.21
	0	11,458,578		
11,550,000	11,188,578	270,000	-91,422	99.21
	0	11,458,578		
380,000,000	325,544,732	53,313,620	-1,141,648	99.70
	0	378,858,352		
48,081,000	40,500,189	7,546,560	-34,251	99.93
	0	48,046,749		
48,081,000	40,500,189	7,546,560	-34,251	99.93
	0	48,046,749		
331,919,000	285,044,543	45,767,060	-1,107,397	99.67
	0	330,811,603		

經資門分列

科 目				預算數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
				03 設備及投資	331,919,000	0	0	0
				合計	444,400,000	0	0	0
						0	0	0

設計畫第2期特別預算

歷史博物館

別決算表

年度至109年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
331,919,000	285,044,543	45,767,060	-1,107,397	99.67
	0	330,811,603		
444,400,000	387,619,919	55,090,433	-1,689,648	99.62
	0	442,710,352		

中央政府前瞻基礎建設

國立臺灣

歲出用途別

中華民國108

科目				經常支出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
13				0061000000-1 文化部主管					
	01			0061010000-8 文化部	0	91,386,798	0	0	91,386,798
		01		5361011100-6 數位建設	0	50,886,609	0	0	50,886,609
			02	5361011120-3 發展數位文創	0	50,886,609	0	0	50,886,609
		02		5361011200-0 城鄉建設	0	40,500,189	0	0	40,500,189
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	0	40,500,189	0	0	40,500,189
				小計	0	91,386,798	0	0	91,386,798
13				0061000000-1 文化部主管					
	01			0061010000-8 文化部	0	9,053,373	0	0	9,053,373
		01		5361011100-6 數位建設	0	1,506,813	0	0	1,506,813
			02	5361011120-3 發展數位文創	0	1,506,813	0	0	1,506,813
		02		5361011200-0 城鄉建設	0	7,546,560	0	0	7,546,560
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	0	7,546,560	0	0	7,546,560
				保留數小計	0	9,053,373	0	0	9,053,373
				合計	0	100,440,171	0	0	100,440,171

計畫第2期特別預算

歷史博物館

決算分析表

年度至109年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出				合計	備註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	296,233,121	0	296,233,121	387,619,919	
0	11,188,578	0	11,188,578	62,075,187	
0	11,188,578	0	11,188,578	62,075,187	
0	285,044,543	0	285,044,543	325,544,732	
0	285,044,543	0	285,044,543	325,544,732	
0	296,233,121	0	296,233,121	387,619,919	
0	46,037,060	0	46,037,060	55,090,433	
0	270,000	0	270,000	1,776,813	
0	270,000	0	270,000	1,776,813	
0	45,767,060	0	45,767,060	53,313,620	
0	45,767,060	0	45,767,060	53,313,620	
0	46,037,060	0	46,037,060	55,090,433	
0	342,270,181	0	342,270,181	442,710,352	

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣
歲出用途別
中華民國108

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	發展數位文創	文化生活圈建設	
02業務費	50,886,609	40,500,189	
0201 教育訓練費	37,500	0	
0203 通訊費	2,300	0	
0219 其他業務租金	59,660	0	
0221 稅捐及規費	0	94,045	
0231 保險費	36,393	0	
0249 臨時人員酬金	9,601,491	0	
0250 按日按件計資酬金	954,865	0	
0271 物品	3,641	921,270	
0279 一般事務費	39,825,149	39,290,744	
0284 設施及機械設備養護費	0	95,130	
0291 國內旅費	359,455	0	
0294 運費	0	99,000	
0295 短程車資	6,155	0	
03設備及投資	11,188,578	285,044,543	
0302 房屋建築及設備費	0	170,138,147	
0303 公共建設及設施費	0	0	
0304 機械設備費	756,050	21,868,501	
0305 運輸設備費	0	42,000	
0306 資訊軟硬體設備費	10,365,554	28,583,663	
0319 雜項設備費	0	64,379,625	
0321 權利	66,974	32,607	
小 計	62,075,187	325,544,732	
02業務費	1,506,813	7,546,560	
0271 物品	0	330,000	
0279 一般事務費	1,506,813	7,216,560	
03設備及投資	270,000	45,767,060	
0302 房屋建築及設備費	0	34,668,420	
0304 機械設備費	0	7,700,000	
0306 資訊軟硬體設備費	270,000	0	
0319 雜項設備費	0	3,398,640	
保留數小計	1,776,813	53,313,620	
合 計	63,852,000	378,858,352	

計畫第2期特別預算
 歷史博物館
 決算累計表
 年度至109年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				91,386,798
				37,500
				2,300
				59,660
				94,045
				36,393
				9,601,491
				954,865
				924,911
				79,115,893
				95,130
				359,455
				99,000
				6,155
				296,233,121
				170,138,147
				0
				22,624,551
				42,000
				38,949,217
				64,379,625
				99,581
				387,619,919
				9,053,373
				330,000
				8,723,373
				46,037,060
				34,668,420
				7,700,000
				270,000
				3,398,640
				55,090,433
				442,710,352

中央政府前瞻基礎建設

國立臺灣歷史

公庫撥入

中華民國108年

經資門併計

項目	歲出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	387,619,919	0	0	0
本年度	387,619,919	0	0	0
一、本年度經費	387,619,919	0	0	0
5361011120 發展數位文創	62,075,187	0	0	0
5361011210 文化生活圈建設	325,544,732	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

計畫第2期特別預算

史博物館

數分析表

度至109年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	387,619,919	55,090,433
0	0	0	387,619,919	55,090,433
0	0	0	387,619,919	55,090,433
0	0	0	62,075,187	1,776,813
0	0	0	325,544,732	53,313,620
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	5361011120-3 發展數位文創	0	1,506,813	1,506,813	2.85
109	5361011120-3* 發展數位文創	0	270,000	270,000	2.34
109	5361011210-4 文化生活圈建設	0	7,546,560	7,546,560	15.70

計畫第2期特別預算

歷史博物館

分析表

度至109年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
經常門	C11	1,506,813	「臺灣女性生命史應用及演繹計畫」，本案屬跨年度執行案件。已於109年7月發包，依契約預計於110年11月15日完成所有履約標的，故依約申請保留。	
資本門	C11	270,000	「客群影像辨識及行為分析系統建置資訊服務採購案」： (1)本案108年發包執行，原預計於109年6月30日執行完成，因應新冠肺炎疫情及延後開館等情事，已展延履約期限至109年12月18日。 (2)後因本館展示教育大樓因工程延後，因無法收集有效數據而無法於系統測試報告書驗證系統準確率，並完成第3階段系統測試報告書。(3)本案未能如期完成難以歸責於廠商，為給予廠商合理時程及收集更多數據進行分析，故已同意廠商繼續履約並展延該履約期限至110年3月25日結案，故申請保留。	
經常門	A3	2,002,000	「第二期設置計畫」綜合規劃委託技術服務」： (1)本案已於107年5月21日發包，因涉及本館公共建設中長程個案新興計畫－國立臺灣歷史博物館「第二期設置計畫書」，依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點，送經文化部通過後轉陳行政院核定，經國家發展委員會召開有關機關審議會，於109年3月4日文化部發函退還本館所報第二期設置計畫，並請依各機關意見通盤檢討後研提修正計畫並適度調整期程後再行報部。 (2)另為配合文化部推動大南方計畫，本館提報空間需求與第二期計畫內空間內容相似性極高，為避免影響推動第二期計畫內中心論述及執行策略方法等，並重新修正計畫內容，因審查期程與重新修正計畫內容影響，故申請保留。	
	B5	330,000	「特展室展示LED燈具採購案」，本案屬跨年度執行案件，已於109年12月23日決標，惟本案所採購之燈具非我國生產，因受疫情影響，燈具製作及運輸時間均較長，無法於109年底前完成，依契約預計於110年5月31日完成所有履約標的，故申請保留。	
	C5	2,074,128	「臺史博常設展及兒童廳專書採購案」，本案屬跨年度計畫，為配合本館常設展及兒童廳更新完成後，110年1月8日重新開館，始得進行本案書籍中、英文版之編撰及文字確認等相關工作，依契約預計於110年12月15日完成所有履約標的，依約申請保留。	
	C5	826,340	「臺史博常設展及兒童廳專書日文版採購案」： (1)本案屬跨年度計畫，本案為常設展及兒童廳專書之日文版之翻譯、編印事宜，惟日文版專書須待中文版完成，始得翻譯、編印，惟規劃之頁數已確認，已於109年12月25日決標。(2)配合本館常設展及兒童廳更新完成後，110年1月8日重新開館，始得進行本案書籍中文版之編撰及文字確認等相關工作，依契約預計於110年12月15日完成所有履約標的，故依約申請保留。	
	C11	346,762	「離人·離島特展設計與製作採購案」，本案屬跨年度計畫，配合本館110年1月8日重新開館，特展展期自110年1月8日至6月6日止，故需保留第4期款，待廠商完成展場維護及卸展工作後方可撥付，依契約預計於110年5月31日完成所有履約標的，故申請保留。	
	C11	57,395	「內海仔的船家寶展覽設計製作採購案」，本案屬跨年度計畫，本案已於109年6月1日簽約，為配合本館110年1月8日重新開館，特展展期自110年1月8日起開展之長期展覽，惟本展覽之履約項目包含展期間維護此展場至110年5月31日止，故需保留最後一期款，待廠商履約完成後方可撥付，故依約申請保留。	
	C11	1,320,060	「大員長官呈總督書信原檔抄錄整理計畫採購案」，本案屬跨年度計畫，本案自108年6月發包執行，預計於110年11月30日完成全部履約標的，故依約申請保留。	
	C11	589,875	「智慧圖書管理暨營運系統建置資訊服務採購案」，本案屬跨年度計畫，本案屬跨年度計畫，已於108年10月發包，依契約預計於110年6月30日完成所有履約標的，故依約申請保留。	

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
109	5361011210-4* 文化生活圈建設	0	45,767,060	45,767,060	13.79

計畫第2期特別預算

歷史博物館

分析表

度至109年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
資本門	A5	647,208	「湖畔圖書室景觀及相關設施增設工程委託設計監造勞務採購案」：(1) 本案基地位置因緊鄰亞太國際棒球訓練中心，實有必要為整合周邊景觀打造符合在地需求，且富有臺灣歷史博物館後花園特色，使園區風貌更得彰顯臺灣歷史文化內涵。(2) 本案於109年11月4日上網招標、11月19日開標，並於同年11月24日召開評審會議，於同年12月2日議價決標，故申請保留。	
	A7	188,000	「臺灣史多元資源中心整建工程-新增當代典藏與開放知識資源中心委託設計監造服務」：(1) 本案於109年2月10日開工，工期320日曆天，原履約期限109年12月25日止，因受天候不良影響免計工期8日，現工期為110年1月2日止；因配合綠建築審查改正、現場空間調整、設備增設等變更設計事由，致影響工程要徑而展延施作，最後履約期限為110年2月3日。(2) 本案因受雨季與變更設計影響，以致工程期程延宕，故依約申請保留。	
	A7	12,916,734	「臺灣史多元資源中心整建工程及新增當代典藏與開放知識資源中心工程」：(1) 本案於109年2月10日開工，工期320日曆天，原履約期限109年12月25日止，因受天候不良影響免計工期8日，現工期為110年1月2日止；因配合綠建築審查改正、現場空間調整、設備增設等變更設計事由，致影響工程要徑而展延施作，最後履約期限為110年2月3日。(2) 本案因受雨季與變更設計影響，以致工程期程延宕，故依約申請保留。	
	A7	1,335,396	「臺灣史多元資源中心整建工程及新增當代典藏與開放知識資源中心工程變更設計」：(1) 本案於109年2月10日開工，工期320日曆天，原履約期限109年12月25日止，因受天候不良影響免計工期8日，現工期為110年1月2日止；因配合綠建築審查改正、現場空間調整、設備增設等變更設計事由，致影響工程要徑而展延施作，最後履約期限為110年2月3日。(2) 本案應於變更設計程序完成後依工序施工，故依約申請保留。	
	A7	415,480	「臺灣史多元資源中心整建工程委託設計監造服務」：(1) 本案於109年2月10日開工，工期320日曆天，原履約期限109年12月25日止，因受天候不良影響免計工期8日，現工期為110年1月2日止；因配合綠建築審查改正、現場空間調整、設備增設等變更設計事由，致影響工程要徑而展延施作，最後履約期限為110年2月3日。(2) 本案因受雨季與變更設計影響，以致工程期程延宕，故依約申請保留。	
	A7	4,500,295	「佈卸展專用貨梯增設工程」：(1) 本案於109年6月19日開工，原履約期限為11月30日止，因受他案並行施工影響展延工期30日及雨天展延3日，現工期為110年1月5日止；另因貨梯馬達為義大利進口，受疫情影響，預計110年1月5日始可到港，加計1.5月組裝測試及變更設計致影響工程要徑而展延施作，最後履約期限為110年3月11日。(2) 本案因受天候、馬達進口與變更設計影響，以致工程期程延宕，故依約申請保留。	
	A7	2,450,839	「佈卸展專用貨梯增設工程變更設計」：(1) 本案於109年6月19日開工，原履約期限為11月30日止，因受他案並行施工影響展延工期30日及雨天展延3日，現工期為110年1月5日止；另因貨梯馬達為義大利進口，受疫情影響，延至109年12月底始到港，加計1.5月組裝測試及變更設計致影響工程要徑而展延施作，最後履約期限為110年3月11日。(2) 本案因受天候、馬達進口與變更設計影響，以致工程期程延宕，故依約申請保留。	
	B5	2,996,640	「109年典藏庫房隔震防火櫃架製作及安裝財物採購後續擴充案」，本案屬跨年度計畫，因櫃架組裝及材質檢驗結果延遲與交付，以致後續擴充採購規劃及議價時程受到影響，爰於109年12月29日完成議價決標，依契約預計於110年5月28日完成所有履約標的，故依約申請保留。	

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	經常門小計	0	9,053,373	9,053,373	8.97
	資本門小計	0	46,037,060	46,037,060	13.40
	經資門小計	0	55,090,433	55,090,433	12.40
	經常門合計	0	9,053,373	9,053,373	8.97
	資本門合計	0	46,037,060	46,037,060	13.40

計畫第2期特別預算

歷史博物館

分析表

度至109年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
	B5	7,700,000	「109年度光電雲牆設備更新暨通廊景觀設置」： (1)本案規劃光電雲牆光電板相關設備更換及線路更新，並於108年6月上網公告，因重大異常關聯，依政府採購法第48條第1項各款不予開標決標，並移送檢調。(2)今重新招標並新增規劃雲牆通廊照明，於109年11月24日上網招標，109年12月25日決標，履約期限120日曆天，因受發包期程影響，故申請保留。	
	C5	4,990,000	「常設展單元局部展示更新後續擴充採購案」： (1)本案係屬本館109年辦理常設展更新之後續擴充案，原案受本館建築適用特殊之性能式消防審查影響，致原案可進場製作之時間延遲，而使原案於109年11月始完成展場製作。(2)後續擴充案需待原案拆除舊有展示並進行更新後，109年11月始能確認需後續擴充辦理之更新項目及規劃，已於109年12月21日決標，進行展示設計、製作等展示更新工作，故依約申請保留。	
	C5	4,900,000	「兒童廳展示更新後續擴充勞務採購案」： (1)本案係屬本館109年辦理兒童廳展示更新之後續擴充案，原案受本館建築適用特殊之性能式消防審查影響，致原案可進場製作之時間延遲，而使原案於109年12月始完成。(2)本後續擴充案需待原案拆除舊有展示並進行更新後，109年11月確認需後續擴充辦理之更新項目及規劃，並於109年12月21日決標後，進行展示設計、製作等展示更新工作，故依約申請保留。	
	C7	434,468	「佈卸展專用貨梯等服務設施增設工程委託設計監造」： (1)本案於109年6月19日開工，原履約期限為11月30日止，因受他案並行施工影響展延工期30日及雨天展延3日，現工期為110年1月5日止；另因貨梯馬達為義大利進口，受疫情影響，延至109年12月底始到港，加計1.5月組裝測試及變更設計致影響工程要徑而展延施作，最後履約期限為110年3月11日。(2)本案因受天候、馬達進口與變更設計影響，以致工程期程延宕，故依約申請保留。	
	C11	402,000	「臺灣史多元資源中心整建等工程之公共藝術設置計畫」： (1)廠商已於109年12月3日完成日完成第2階段細部施工圖說審查通過，並於審查通過後60日曆天內完成施作及提交結案資料。(2)本案因公共藝術6件作品於不同地點設計安裝，後續驗收缺失改善及複驗期程，爰預計110年3月結案，故申請保留。	
	C11	1,890,000	「常設展單元局部展示更新採購案」，本案於109年12月底始驗收通過，惟依契約規定，展覽驗收通過後，尚有第9階段需待展覽驗收通過後，提交展場維護手冊等結案資料，爰預計於110年4月完成，故依約申請保留。	
		9,053,373		
		46,037,060		
		55,090,433		
		9,053,373		
		46,037,060		

經資門分列

年度	工作計畫 名稱及編號	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門合計	0	55,090,433	55,090,433	12.40

計畫第2期特別預算

歷史博物館

分析表

度至109年度

單位：新臺幣元；%

保留原因分析				備註
經資門	類型	金額	保留原因說明 及相關改善措施	
		55,090,433		

中央政府前瞻基礎建設

國立臺灣

歲出賸餘（或減

中華民國108年

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
109	5361011120-3 發展數位文創	548,000	0.85	10	456,578
	5361011210-4 文化生活圈建設	1,141,648	0.30	10	34,251
	小計	1,689,648	0.38		490,829
	合計	1,689,648	0.38		490,829

計畫第2期特別預算

歷史博物館

免、註銷)分析表

度至109年度

單位：新臺幣元；%

經常門	資本門			備註
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	
撙節支出。	8	91,422	採購財物結餘。	
撙節支出。	8	1,107,397	採購財物結餘。	
		1,198,819		
		1,198,819		

中央政府前瞻基礎建設

重大計畫執行

中華民國108

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
發展數位文創計畫	4,584,997	64,400		64,400	64,400
文化生活圈建設計畫	15,500,790	438,000		380,000	380,000

計畫第2期特別決算

績效報告表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
62,075		548	62,623	62,075		548	62,623
325,545		1,142	326,686	383,305		1,381	384,686

中央政府前瞻基礎建設

重大計畫執行

中華民國108

計畫名稱	執行數占預			
	本期執行數占可支用預算數百分比			
	實現數占預算數 %	應付數占預算數 %	賸餘數占預算數 %	合計
發展數位文創計畫	96.39%		0.85%	97.24%
文化生活圈建設計畫	85.67%		0.30%	85.97%

計畫第2期特別決算

績效報告表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

算數百分比%				執行未 達90%之原因及其改進措 施
累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
實現數占預算數 %	應付數占預算數 %	賸餘數占預算數 %	合計	
96.39%		0.85%	97.24%	
87.51%		0.32%	87.83%	<p>執行未達90%原因係辦理經費保留，共計53,314千元(經常門7,547千元、資本門45,767千元)，說明如下：</p> <p>(一)共計22案，主要執行項目包含典藏整飭、常設展單元展示更新與歷史大道及兒童廳更新、光電雲牆更新、佈卸展專用貨梯增設工程、湖畔圖書室工程、第二典藏暨修復中心等設置計畫等</p> <p>(二)上開案件受預算解凍期程影響，經費無法於109年度全數執行完畢，已規劃保留至110年完成，後續並將加強進度管理，務求如期如質完成各工作事項。</p>

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣
歲出按職能及經
中華民國108

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	10,556	89,884	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	10,556	89,884	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0

計畫第2期特別預算

歷史博物館

濟性綜合分類表

年度至109年度

單位：新臺幣千元

支		出	資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	100,440	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	100,440	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣
歲出按職能及經
中華民國108

經濟性分類 職能別分類	資本支出						
	資本移轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	100	0	204,807
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	100	0	204,807
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

計畫第2期特別預算
 歷史博物館
 濟性綜合分類表
 年度至109年度

單位：新臺幣千元

資本支出					資本支出合計	總計
固定資本形成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	42	39,219	98,103	0	342,271	442,711
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	42	39,219	98,103	0	342,271	442,711
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
國立臺灣歷史博物館
平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

收入支出表

中華民國108年度至109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入		387,619,919
公庫撥入數	387,619,919	
支出		91,386,798
業務支出	91,386,798	
收支餘絀		296,233,121

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分			
109	10	30	300018 轉帳傳票 108資產無償移出(文化生活圈建設)	-33,684,931		
109	10	30	300018 轉帳傳票 108資產無償移出(文化生活圈建設)	-28,140		
109	10	30	300019 轉帳傳票 109年1-10月資產無償移出	-74,390,913		
109	11	27	300022 轉帳傳票 108年-109年10月資產無償移出一貸方明細科目轉正	108,103,984		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	1,190,610		
110	01	07	300024 轉帳傳票 109年12月資產無償移出	-1,190,610		
			預算性質部分			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			5361011200-0 城鄉建設			
			5361011210-4* 文化生活圈建設			
109	10	30	680003 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(109文化生活圈建設)	74,390,913		
109	10	30	680004 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(108文化生活圈建設)	33,684,931		
109	10	30	680004 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(108文化生活圈建設)	28,140		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出一借方明細科目轉正(108文化生活圈建設)	-33,684,931		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出一借方明細科目轉正(108文化生活圈建設)	-28,140		

中央政府前瞻基礎建設設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(109文化生活圈建設)	-74,390,913		
109	12	03	580143 付款憑單 「常設展更新原住民起源傳說藝術作品委託製作」採購案第5期款	245,000		
109	12	17	580151 付款憑單 「臺灣史多元資源中心整建工程委託設計監造服務」採購案工程進度達60%以上服務費用	452,610		
109	12	22	580154 付款憑單 「108年開放式庫房前導建置及臨存空間設置計畫」財物採購案尾款	409,000		
109	12	29	580175 付款憑單 「洽公停車場警衛亭工程委託請照及監造作業」服務費用	84,000		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-1,190,610		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

機械及設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分			
109	10	30	300018 轉帳傳票 108資產無償移出(發展數位文創)	-756,050		
109	10	30	300018 轉帳傳票 108資產無償移出(文化生活圈建設)	-21,612,341		
109	10	30	300019 轉帳傳票 109年1-10月資產無償移出	-256,160		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	756,050		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	21,868,501		
			預算性質部分			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			5361011100-6 數位建設			
			5361011120-3* 發展數位文創			
109	10	30	680004 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(108發展數位文創)	756,050		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-756,050		
			5361011200-0 城鄉建設			
			5361011210-4* 文化生活圈建設			
109	10	30	680003 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(109文化生活圈建設)	256,160		
109	10	30	680004 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(108文化生活圈建設)	21,612,341		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

機械及設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之 帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以 本年度預算支付部份	-21,868,501		
			總計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分			
109	10	30	300019 轉帳傳票 109年1-10月資產無償移出	-42,000		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	42,000		
			預算性質部分			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			5361011200-0 城鄉建設			
			5361011210-4* 文化生活圈建設			
109	10	30	680003 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(109文化生活圈建設)	42,000		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-42,000		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

雜項設備明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分			
109	10	30	300018 轉帳傳票 108資產無償移出(文化生活圈建設)	-36,239,285		
109	10	30	300019 轉帳傳票 109年1-10月資產無償移出	-17,653,047		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	58,033,588		
110	01	07	300024 轉帳傳票 109年12月資產無償移出	-4,141,256		
			預算性質部分			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			5361011200-0 城鄉建設			
			5361011210-4* 文化生活圈建設			
109	10	30	680003 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(109文化生活圈建設)	17,653,047		
109	10	30	680004 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(108文化生活圈建設)	36,239,285		
109	12	29	580178 付款憑單 「購買日治時期賽璐珞底片冊與手稿等臺灣歷史文物」採購案	776,190		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-58,033,588		
109	12	31	580191 付款憑單 「清末至戰後初期臺灣相關政治、社會及經濟等主題之史料檔案」採購案	3,365,066		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

購建中固定資產明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分			
109	11	27	300021 轉帳傳票 109年11月資產無償移出	-6,417,376		
109	11	27	300022 轉帳傳票 108年-109年10月資產無償移出一貸方明細科目轉正	-108,103,984		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	168,737,117		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	182,280		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	28,140		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	6,346,037		
110	01	07	300024 轉帳傳票 109年12月資產無償移出	-60,772,214		
			預算性質部分			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			5361011200-0 城鄉建設			
			5361011210-4* 文化生活圈建設			
109	11	09	580129 付款憑單 「佈卸展專用貨梯增設工程」第2期估驗款	762,530		
109	11	09	580131 付款憑單 「臺灣史多元資源中心整建程及新增當代典藏與開放知識資源中心工程」第7期估驗款	3,807,690		
109	11	12	580132 付款憑單 「洽公停車場警衛亭新建工程」尾款	35,459		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

購建中固定資產明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	26	580136 付款憑單 「佈卸展專用貨梯增設工程」第3期估驗款	674,991		
109	11	26	580137 付款憑單 「臺灣史多元資源中心整建程及新增當代典藏與開放知識資源中心工程」第8期估驗款	1,136,706		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(108文化生活圈建設)	33,684,931		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(108文化生活圈建設)	28,140		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(109文化生活圈建設)	74,390,913		
109	12	09	580146 付款憑單 「臺灣史多元資源中心整建等工程之公共藝術設置計畫」邀請比件費	30,000		
109	12	09	580147 付款憑單 「臺灣史多元資源中心整建等工程之公共藝術設置計畫」邀請比件費	30,000		
109	12	25	580165 付款憑單 「臺灣史多元資源中心整建等工程之公共藝術設置計畫」採購案第1.2期款	938,000		
109	12	28	580174 付款憑單 「佈卸展專用貨梯增設工程」第4期估驗款	8,317,966		
109	12	29	580177 付款憑單 「展場LED照明系統及影音設備更新計畫」第6期款	2,605,562		
109	12	30	580188 付款憑單 「臺灣史多元資源中心整建程及新增當代典藏與開放知識資源中心工程」第9期估驗款	14,859,629		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-168,737,117		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-182,280		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以	-28,140		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

購建中固定資產明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			本年度預算支付部份			
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之 帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以 本年度預算支付部份	-6,346,037		
109	12	31	580194 付款憑單 「常設展更新文物仿製計畫」採購案 第5期款	418,812		
109	12	31	580195 付款憑單 「109年典藏庫房隔震防火櫃架設置及 安裝」財物採購案	4,929,225		
110	01	01	580196 付款憑單 「展場LED照明系統及影音設備更新計 畫」第7期款	2,022,300		
110	01	01	580197 付款憑單 「兒童廳更新計畫」採購案第6期款	7,440,000		
110	01	04	580198 付款憑單 108館舍及園區設施改善工程委託設計 監造第2-4及第6期費用	91,182		
110	01	04	580200 付款憑單 「常設展單元局部展示更新」採購案 第4期款	18,900,000		
110	01	05	580201 付款憑單 「佈卸展專用貨梯增設設計監造」採 購案第5次服務費	182,280		
110	01	05	580202 付款憑單 「佈卸展專用貨梯增設設計監造」採 購案(歸墊本預算)(購建中固定資產)	7,258		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

權利明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分			
109	11	27	300021 轉帳傳票 109年11月資產無償移出	-32,607		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	66,974		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	32,607		
110	01	07	300024 轉帳傳票 109年12月資產無償移出	-66,974		
			預算性質部分			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			5361011100-6 數位建設			
			5361011120-3* 發展數位文創			
109	12	22	580156 付款憑單 「108年開放式庫房前導建置及臨存空間設置計畫」財務採購案尾款	66,974		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-66,974		
			5361011200-0 城鄉建設			
			5361011210-4* 文化生活圈建設			
109	11	18	580135 付款憑單 「2020年臺灣長官致總督書信抄錄檔編輯出版計畫」採購案第3期款	32,607		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-32,607		
			總計			0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

電腦軟體明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分			
109	10	30	300018 轉帳傳票 108資產無償移出(發展數位文創)	-5,513,447		
109	10	30	300018 轉帳傳票 108資產無償移出(文化生活圈建設)	-12,126,137		
109	10	30	300019 轉帳傳票 109年1-10月資產無償移出	-2,561,327		
109	10	30	300019 轉帳傳票 109年1-10月資產無償移出	-5,886,107		
109	11	27	300022 轉帳傳票 108年-109年10月資產無償移出一貸方明細科目轉正	26,087,018		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了,將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳,以本年度預算支付部份	2,290,780		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了,將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳,以本年度預算支付部份	354,841		
110	01	07	300024 轉帳傳票 109年12月資產無償移出	-2,645,621		
			預算性質部分			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			5361011100-6 數位建設			
			5361011120-3* 發展數位文創			
109	10	30	680003 轉帳憑單 用本年度預算支付,原應列資產科目,沖減原列支出(109發展數位文創)	2,561,327		
109	10	30	680004 轉帳憑單 用本年度預算支付,原應列資產科目,沖減原列支出(108發展數位文創)	5,513,447		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付,原應列資產科目,沖減原列支出一借方明細科目轉正(108發展數位文創)	-5,513,447		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

電腦軟體明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(109發展數位文創)	-2,561,327		
109	12	16	580148 付款憑單 「108-109年看見臺灣歷史—國立臺灣歷史博物館典藏網改版升級計畫」資訊服務案第6期款	266,900		
109	12	25	580163 付款憑單 「臺灣女人網站改版計畫」第6期款	150,680		
109	12	29	580179 付款憑單 「臺灣史數位資源整合入口網暨主題資料庫功能新增及優化」資訊服務採購案第4期款	1,873,200		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-2,290,780		
			5361011200-0 城鄉建設			
			5361011210-4* 文化生活圈建設			
109	10	30	680003 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(109文化生活圈建設)	5,886,107		
109	10	30	680004 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出(108文化生活圈建設)	12,126,137		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(108文化生活圈建設)	-12,126,137		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(109文化生活圈建設)	-5,886,107		
109	12	25	580168 付款憑單 「臺灣史多元資源中心整建等工程之公共藝術設置計畫」採購案第1.2期款	354,841		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-354,841		
			總 計			0

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

發展中之無形資產明細表

公務機關會計

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			
			本年度部分			
109	11	27	300021 轉帳傳票 109年11月資產無償移出	-1,400,000		
109	11	27	300022 轉帳傳票 108年-109年10月資產無償移出一貸方明細科目轉正	-26,087,018		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	8,074,774		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	28,228,822		
110	01	07	300024 轉帳傳票 109年12月資產無償移出	-8,816,578		
			預算性質部分			
			本年度部分			
			109 一百零九年度			
			5361011100-6 數位建設			
			5361011120-3* 發展數位文創			
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(108發展數位文創)	5,513,447		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(109發展數位文創)	2,561,327		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-8,074,774		
			5361011200-0 城鄉建設			
			5361011210-4* 文化生活圈建設			
10	11	03	580128 付款憑單	1,400,000		

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

發展中之無形資產明細表

中華民國109年12月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
9			「看得見的臺灣史」資訊服務採購案第5期款			
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(108文化生活圈建設)	12,126,137		
109	11	27	680005 轉帳憑單 用本年度預算支付，原應列資產科目，沖減原列支出—借方明細科目轉正(109文化生活圈建設)	5,886,107		
109	12	23	580159 付款憑單 「看得見的臺灣史」資訊服務採購案第6期款	632,521		
109	12	31	300030 轉帳傳票 年度終了，將財產、長投、長債類之帳務性質由預算帳轉為非預算帳，以本年度預算支付部份	-28,228,822		
109	12	31	580190 付款憑單 「看得見的臺灣史」資訊服務採購案第7期款	2,927,479		
109	12	31	580192 付款憑單 「109年智慧庫房人流管理系統建置計畫」資訊服務採購案第3期款	2,269,773		
109	12	31	580193 付款憑單 「109年智慧庫房人流管理系統建置計畫」資訊服務採購案第3期款	2,986,805		
			總 計		0	

中央政府前瞻基礎建設
國立臺灣歷史博物館
長期投資、固定資產、遞耗資產
中華民國108年

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
長期投資	0	0
土地	0	0
土地改良物	0	0
房屋建築及設備	0	0
機械及設備	0	0
交通及運輸設備	0	0
雜項設備	0	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	0	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	0	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
什項資產	0	0
小 計	0	0
合 計	0	0

備註：

1. 資本資產增加數296,233,121元=預算採購增加數296,233,121元。
2. 設備及投資預算執行數296,233,121元=本年度預算執行數296,233,121元。
3. 預算採購增加數296,233,121元=設備及投資預算執行數296,233,121元，帳列公務預算資本資產。

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

國立臺灣歷史博物館

決算與會計收支對照表

中華民國108年度至109年度

單位:新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	387,619,919	387,619,919	收入
	-	387,619,919	387,619,919	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	442,710,352	-351,323,554	91,386,798	支出
	-	-	-	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	100,440,171	-9,053,373	91,386,798	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	342,270,181	-342,270,181	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-442,710,352	738,943,473	296,233,121	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數738,943,473元=公庫撥入數調整數387,619,919元-業務支出調整數(9,053,373)元-設備及投資調整數(342,270,181)元。

文化部

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

決 議	、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次	內 容	辦 理 情 形
(一)	<p>一、通案決議2項</p> <p>財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會審查結果</p> <p>要求中央政府前瞻基礎建設計畫相關之各級機關及政府，使用數位建設預算時，所有新設或改版之網站，應於108年12月底前取得「網站無障礙規範2.0版」檢測等級AA以上之標章，以保障身心障礙者資訊取得之權利，並朝建置更完善無障礙環境目標邁進。</p>	<p>累計取得AA標章共40個： (1)主題網站共構平台導入網站取得AA標章累計38個，108年32個、109年6個。 (2)108年度文化資料開放服務網及iCulture網站取得AA標章，共2個。</p>
(三)	<p>城鄉建設目的在於優化生活環境與品質，針對城鄉生活現況，投入公共建設來營造地區總體環境，提升公共環境品質，並促進城鄉均衡發展。相關建設雖以民為出發點，然卻欠缺周詳，例如建築物翻新是否考量往後高齡化社會、身心障礙者等行動不便者的需求？以及是否考量使用者多元需求等。</p> <p>爰此，要求城鄉建設相關預算執行時，應考量使用者需求，並應確切符合「建築物無障礙設施設計規範」，以利推動我國無障礙環境之建置。</p>	<p>配合辦理。</p>
	<p>二、通過決議-預算凍結部分-共3案</p>	
(一)	<p>財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會審查結果</p> <p>第13款 文化部主管</p> <p>第1項 文化部</p> <p>中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案「文化部主管—文化部—數位建設—發展數位文創」項下國家文化記憶庫及數位加值應用計畫—國家文化記憶庫計畫編列7億5,571萬2千元，爰凍結該項預算十分之一，俟向立法院財政、教育及文化委員會提出書面報告後，始得動支。</p>	<p>本部已於108年11月6日以文源字第1083031030號函送書面報告。</p>
(二)	<p>中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案，為推動「超高畫質電視內容升級前瞻計畫」編列「數位建設—發展數位文創」特別預算13億7,000萬元（含影視及流行音樂產業局預算），目的係為輔導製作超高畫質電視節目。依據立法院預算中心評估報告指出，截至107年7月底止，預算執行率僅0.02%，執行進度嚴重落後等缺失，請文化部注意控管進度並積極加強辦理，並督促公共電視及中華電視妥善規劃超高畫質電視製作軟硬體設備之分享機制並落實執行，俾利計畫推動成效極大化，爰凍結該項預算十分之一，俟向立法院財政、教育及文化委員會提出書面報告後，始得動支。</p>	<p>本部已於108年4月24日以文影字第1083011604號函送書面報告。</p>
(三)	<p>有鑑於審計部所提「中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算執行情形」報告指出，文化部累計分配預算數為30.2億元，但統計至107年第3季為止，文化部僅執行8.1億元，預算執行率僅達27.07%，顯見文化部第1期預算之執行率過低，預算實有過度浮編寬列之嫌。爰凍結「文化部—城鄉建設」預算十分之一，俟文化部針對提升預算執行率提出具體改善方</p>	<p>本部已於108年2月22日以文藝字第1083005169函送書面報告。</p>

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
	案，向立法院財政、教育及文化委員會提出書面報告後，始得動支。	
(一)	<p>三、通過決議-主決議部分-共2案</p> <p>院會審議結果</p> <p>第13款 文化部主管</p> <p>第1項 文化部</p> <p>文化部於中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案，「建構公教體系綠能雲端資料中心—文化部資料中心設置整體計畫」編列 8,100 萬元，該計畫係為提高文化部及所屬機關之行政與業務效率，並執行政府雲端綠能發展策略，主要工作包含資通訊基礎設施整合、共構雲端機房服務調整、通訊機房設備標準化，與資訊系統及網站共構等作業。經查該資訊中心 PUE 值為 1.549，雖已達計畫目標，但尚有努力空間，請文化部後續仍須依雲端綠能機房發展策略，持續改善及降低 PUE 值。</p>	<p>電腦機房已進行冰水室外機溫度設定調整，以期降低定頻壓縮機起停次數。</p> <p>另更換運轉狀況不佳送風組件(冰水流通閥及控制馬達)，以持續改善降低 PUE 值。</p>

主辦會計人員：

主計員蔡明仁

機關長官：

國立臺灣歷史博物館代理館長楊仙妃