

(12-1)

中華民國 111 年度  
(110 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日)

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算  
半年結算報告



國立臺灣文學館 編

# 國立臺灣文學館 111 年度中央政府前瞻基礎建設計畫

## 第 3 期特別預算半年結算報告

### 目 次

(一) 總說明.....	1-1
(二) 歲出執行結算表--本年度.....	2-3
(三) 歲出執行累計結算表.....	4-5

# 國立臺灣文學館

## 總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 111 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

### 一、歲出預算執行概述：

文化生活圈建計畫：本年度歲出預算數 35,000,000 元，累計分配數 21,000,000 元，實現數 2,036,162 元，預付數 11,496,000 元，累計執行數合計 13,532,162 元，占累計分配數 64.44%。

### 二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明：

文化生活圈建計畫：本年度歲出預算數 35,000,000 元，累計分配數 21,000,000 元，實現數 2,036,162 元，預付數 11,496,000 元，累計執行數合計 13,532,162 元，占累計分配數 64.44%，主要係臺北分館「臺北市歷史建築紹興北街 31 巷 53 號（糧食局倉庫）修復及再利用工程」採購案，因 4 月 15 日才獲臺北市政府文化局核准修復再利用工程因應計畫，4 月 30 日開工。目前至 6 月底工程進度 5%，尚無落後情形，並依工程進度辦理估驗計價，刻請廠商加緊趕工。

中央政府前瞻基礎建設  
國立臺灣  
歲出執行結算

中華民國111年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
				合計	35,000,000	0	35,000,000	6,000,000
12				0061000000-1 文化部主管				
	01			0061010000-8 文化部	35,000,000	0	35,000,000	6,000,000
				資本門小計	35,000,000	0	35,000,000	6,000,000
		02		5361015000-3 城鄉建設	35,000,000	0	35,000,000	6,000,000
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	35,000,000	0	35,000,000	6,000,000
				30 設備及投資	35,000,000	0	35,000,000	6,000,000

計畫第3期特別預算  
文學館  
表-本年度  
至111年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數		累計執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配 數%(4)/(1)	
13,855,000	19,855,000	891,162	11,496,000	12,387,162	62.39	7,467,838
13,855,000	19,855,000	891,162	11,496,000	12,387,162	62.39	7,467,838
13,855,000	19,855,000	891,162	11,496,000	12,387,162	62.39	7,467,838
13,855,000	19,855,000	891,162	11,496,000	12,387,162	62.39	7,467,838
13,855,000	19,855,000	891,162	11,496,000	12,387,162	62.39	7,467,838
13,855,000	19,855,000	891,162	11,496,000	12,387,162	62.39	7,467,838

中央政府前瞻基礎建設  
國立臺灣  
歲出執行累

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	35,000,000	0	35,000,000
12				0061000000-1 文化部主管			
	01			0061010000-8 文化部	35,000,000	0	35,000,000
				資本門小計	35,000,000	0	35,000,000
		02		5361015000-3 城鄉建設	35,000,000	0	35,000,000
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	35,000,000	0	35,000,000
				30 設備及投資	35,000,000	0	35,000,000

計畫第3期特別預算  
文學館  
計結算表  
至111年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
21,000,000	2,036,162	11,496,000	13,532,162	64.44	7,467,838
21,000,000	2,036,162	11,496,000	13,532,162	64.44	7,467,838
21,000,000	2,036,162	11,496,000	13,532,162	64.44	7,467,838
21,000,000	2,036,162	11,496,000	13,532,162	64.44	7,467,838
21,000,000	2,036,162	11,496,000	13,532,162	64.44	7,467,838
21,000,000	2,036,162	11,496,000	13,532,162	64.44	7,467,838

主辦會計人員：許麗瑛 

機關長官：蘇碩斌 