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本年度截至 6 月底止歲出預算執行情形 

一、 歲出預算執行概述 

預算數 4,750,170,000 元，截至 6 月底止累計分配數

2,173,785,000 元，實現數 399,570,566 元，預付數 395,445,434 元，

累計執行數合計 795,016,000 元，占累計分配數 36.57％。 

二、 預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明 

(一) 文化部：預算數 3,029,890,000 元，截至 6 月底止累計分配數

1,400,074,000 元，實現數 156,069,394 元，預付數 392,513,594 元，

累計執行數合計 548,582,988 元，占累計分配數 39.18％，主要

係： 

1. 「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」因數位典藏盤點與在地

知識建構等先期規劃參與對象眾多且內容龐雜，作業較為審慎，

故各項基礎工作較為費時，俟相關運作機制逐步確立後，107 年

下半年將可開放各界逐步導入台灣原生文化基礎資料。 

2. 「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫」部分，已與公視及華視

簽訂辦理「推動超高畫質電視內容升級前瞻計畫第一期」契約，

後續將依契約期程撥付款項。 

(二) 文化資產局：預算數 1,379,000,000 元，截至 6 月底止累計分配

數 661,020,000 元，累計執行數 235,522,321 元，占累計分配數

35.63％，主要係補助縣市政府辦理「再造歷史現場專案計畫」，
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因部分計畫納入預算程序及投標須重新公告等不可抗拒因素，致

執行進度落後。目前透過委託分區輔導團協助各縣市政府執行計

畫，對於嚴重落後者，由輔導團邀集本部顧問委員與該局業務單

位進行督導及滾動式修正計畫，並於 107 年 6 月召開第 5 次工作

會議進行檢討，後續訂於 107 年 8 月召開工作會議追蹤各案進度

與階段成果。 

(三) 影視及流行音樂產業局：預算數 276,000,000 元，截至 6 月底止

累計分配數 94,188,000 元，實現數 4,939,800 元，預付數 2,931,840

元，累計執行數合計 7,871,640 元，占累計分配數 8.36％，主要

係辦理「新媒體跨平台內容產製計畫」，為求審慎周延並綜合考

量影音產業發展現況等因素研訂補助要點，故作業時程較長，後

續將加速辦理。 

(四) 國立傳統藝術中心：預算數 1,910,000 元，截至 6 月底止尚無累

計分配數。 

(五) 國立臺灣工藝研究發展中心：預算數 10,000,000 元，截至 6 月底

止累計分配數 2,733,000 元，累計執行數 363,052 元，占累計分

配數 13.28％，主要係「工藝資訊館防水及整修工程規劃技術服

務案」因蟲害等不可抗力因素，致規劃報告書須修正補充；「典

藏庫房整建工程規劃技術服務案」因規劃報告書尚未審查通過，

致執行進度落後，後續將加速辦理。 
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(六) 國立臺灣博物館：預算數 34,700,000 元，截至 6 月底止累計分配

數 12,760,000 元，累計執行數 119,920 元，占累計分配數 0.94％，

主要係「典藏庫房櫃架製作案」於 107 年 2 月決標後，因使用需

求有所調整，致影響履約期程，刻正積極趕辦變更設計相關事宜。 

(七) 國立臺灣史前文化博物館：預算數 18,670,000 元，截至 6 月底止

累計分配數 3,010,000 元，累計執行數 2,556,079 元，占累計分配

數 84.92％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



合計 4,750,170,000 0 4,750,170,000 1,338,785,000

12 0061000000-1

文化部主管

4,750,170,000 0 4,750,170,000 1,338,785,000

01 ˉ0061010000-8

ˉ文化部

3,029,890,000 0 3,029,890,000 965,074,000

　經常門小計 1,832,753,000 0 1,832,753,000 521,815,000

　資本門小計 1,197,137,000 0 1,197,137,000 443,259,000

01 ˉˉ5361011100-6

ˉˉ數位建設

1,355,680,000 0 1,355,680,000 649,286,000

01 ˉˉˉ5361011110-0

ˉˉˉ推動資安基礎建設

5,980,000 0 5,980,000 2,490,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

5,980,000 0 5,980,000 2,490,000

01 ˉˉˉ5361011110-0*

ˉˉˉ推動資安基礎建設

15,700,000 0 15,700,000 7,700,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

15,700,000 0 15,700,000 7,700,000

02 ˉˉˉ5361011120-3

ˉˉˉ發展數位文創

986,773,000 0 986,773,000 383,980,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

227,223,000 0 227,223,000 65,580,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

759,550,000 0 759,550,000 318,400,000

02 ˉˉˉ5361011120-3*

ˉˉˉ發展數位文創

347,227,000 0 347,227,000 255,116,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

60,902,000 0 60,902,000 7,000,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

286,325,000 0 286,325,000 248,116,000

項 目 節
本年度

分配數
原預算數 預算增減數名稱及編號 合計

經資門分列

科        目 全  部  計  畫  預  算  數

歲出執行結算
中華民國107年01月01日

中央政府前瞻基礎建設

款

分配數

4



表-本年度

733,635,459 2,072,420,459 298,206,025 395,445,434 693,651,459 33.47 1,378,769,000

733,635,459 2,072,420,459 298,206,025 395,445,434 693,651,459 33.47 1,378,769,000

434,740,137 1,399,814,137 155,809,531 392,513,594 548,323,125 39.17 851,491,012

411,411,720 933,226,720 103,506,744 302,151,626 405,658,370 43.47 527,568,350

23,328,417 466,587,417 52,302,787 90,361,968 142,664,755 30.58 323,922,662

385,000,000 1,034,286,000 15,458,683 305,708,326 321,167,009 31.05 713,118,991

0 2,490,000 2,083,377 237,904 2,321,281 93.22 168,719

0 2,490,000 2,083,377 237,904 2,321,281 93.22 168,719

0 7,700,000 4,483,234 0 4,483,234 58.22 3,216,766

0 7,700,000 4,483,234 0 4,483,234 58.22 3,216,766

361,798,000 745,778,000 6,202,072 274,162,422 280,364,494 37.59 465,413,506

55,923,000 121,503,000 949,972 11,662,422 12,612,394 10.38 108,890,606

305,875,000 624,275,000 5,252,100 262,500,000 267,752,100 42.89 356,522,900

23,202,000 278,318,000 2,690,000 31,308,000 33,998,000 12.22 244,320,000

10,202,000 17,202,000 2,690,000 1,308,000 3,998,000 23.24 13,204,000

13,000,000 261,116,000 0 30,000,000 30,000,000 11.49 231,116,000

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

至107年06月30日

占分配

數%(4)/(1)

已分配尚未

執行數(1)-

(4)

單位:新臺幣元

以前年度

分配數餘額

預付數

(3)
合計(1)

實現數

(2)

分配數 執行數
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項 目 節
本年度

分配數
原預算數 預算增減數名稱及編號 合計

經資門分列

科        目 全  部  計  畫  預  算  數

歲出執行結算
中華民國107年01月01日

中央政府前瞻基礎建設

款

分配數

02 ˉˉ5361011200-0

ˉˉ城鄉建設

1,674,210,000 0 1,674,210,000 315,788,000

01 ˉˉˉ5361011210-4

ˉˉˉ文化生活圈建設

840,000,000 0 840,000,000 135,345,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

240,080,000 0 240,080,000 71,645,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

599,920,000 0 599,920,000 63,700,000

01 ˉˉˉ5361011210-4*

ˉˉˉ文化生活圈建設

834,210,000 0 834,210,000 180,443,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

162,410,000 0 162,410,000 61,343,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

671,800,000 0 671,800,000 119,100,000

02 ˉ0061100000-4

ˉ文化資產局

1,379,000,000 0 1,379,000,000 261,020,000

　經常門小計 500,000,000 0 500,000,000 77,020,000

　資本門小計 879,000,000 0 879,000,000 184,000,000

01 ˉˉ5361101100-2

ˉˉ城鄉建設

1,379,000,000 0 1,379,000,000 261,020,000

01 ˉˉˉ5361101110-6

ˉˉˉ文化生活圈建設

500,000,000 0 500,000,000 77,020,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

26,350,000 0 26,350,000 2,120,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

473,650,000 0 473,650,000 74,900,000

01 ˉˉˉ5361101110-6*

ˉˉˉ文化生活圈建設

879,000,000 0 879,000,000 184,000,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

600,000 0 600,000 0
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表-本年度

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

至107年06月30日

占分配

數%(4)/(1)

已分配尚未

執行數(1)-

(4)

單位:新臺幣元

以前年度

分配數餘額

預付數

(3)
合計(1)

實現數

(2)

分配數 執行數

49,740,137 365,528,137 140,350,848 86,805,268 227,156,116 62.14 138,372,021

49,613,720 184,958,720 95,221,295 27,751,300 122,972,595 66.49 61,986,125

35,613,720 107,258,720 64,386,295 27,751,300 92,137,595 85.90 15,121,125

14,000,000 77,700,000 30,835,000 0 30,835,000 39.68 46,865,000

126,417 180,569,417 45,129,553 59,053,968 104,183,521 57.70 76,385,896

126,417 61,469,417 18,530,182 38,053,968 56,584,150 92.05 4,885,267

0 119,100,000 26,599,371 21,000,000 47,599,371 39.97 71,500,629

298,895,322 559,915,322 134,417,643 0 134,417,643 24.01 425,497,679

144,480,745 221,500,745 69,066,831 0 69,066,831 31.18 152,433,914

154,414,577 338,414,577 65,350,812 0 65,350,812 19.31 273,063,765

298,895,322 559,915,322 134,417,643 0 134,417,643 24.01 425,497,679

144,480,745 221,500,745 69,066,831 0 69,066,831 31.18 152,433,914

3,142,687 5,262,687 4,359,757 0 4,359,757 82.84 902,930

141,338,058 216,238,058 64,707,074 0 64,707,074 29.92 151,530,984

154,414,577 338,414,577 65,350,812 0 65,350,812 19.31 273,063,765

0 0 0 0 0 0
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項 目 節
本年度

分配數
原預算數 預算增減數名稱及編號 合計

經資門分列

科        目 全  部  計  畫  預  算  數

歲出執行結算
中華民國107年01月01日

中央政府前瞻基礎建設

款

分配數

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

878,400,000 0 878,400,000 184,000,000

03 ˉ0061200000-7

ˉ影視及流行音樂產業局

276,000,000 0 276,000,000 94,188,000

　經常門小計 276,000,000 0 276,000,000 94,188,000

01 ˉˉ5361202100-0

ˉˉ數位建設

276,000,000 0 276,000,000 94,188,000

01 ˉˉˉ5361202110-4

ˉˉˉ發展數位文創

276,000,000 0 276,000,000 94,188,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

32,150,000 0 32,150,000 5,428,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

243,850,000 0 243,850,000 88,760,000

04 ˉ0061300000-0

ˉ國立傳統藝術中心

1,910,000 0 1,910,000 0

　資本門小計 1,910,000 0 1,910,000 0

01 ˉˉ5361301100-8

ˉˉ城鄉建設

1,910,000 0 1,910,000 0

01 ˉˉˉ5361301110-1*

ˉˉˉ文化生活圈建設

1,910,000 0 1,910,000 0

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

1,910,000 0 1,910,000 0

05 ˉ0061500000-5

ˉ國立臺灣工藝研究發展中心

10,000,000 0 10,000,000 2,733,000

　經常門小計 1,750,000 0 1,750,000 433,000

　資本門小計 8,250,000 0 8,250,000 2,300,000

01 ˉˉ5361501100-3

ˉˉ城鄉建設

10,000,000 0 10,000,000 2,733,000

8



表-本年度

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

至107年06月30日

占分配

數%(4)/(1)

已分配尚未

執行數(1)-

(4)

單位:新臺幣元

以前年度

分配數餘額

預付數

(3)
合計(1)

實現數

(2)

分配數 執行數

154,414,577 338,414,577 65,350,812 0 65,350,812 19.31 273,063,765

0 94,188,000 4,939,800 2,931,840 7,871,640 8.36 86,316,360

0 94,188,000 4,939,800 2,931,840 7,871,640 8.36 86,316,360

0 94,188,000 4,939,800 2,931,840 7,871,640 8.36 86,316,360

0 94,188,000 4,939,800 2,931,840 7,871,640 8.36 86,316,360

0 5,428,000 4,939,800 201,840 5,141,640 94.72 286,360

0 88,760,000 0 2,730,000 2,730,000 3.08 86,030,000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2,733,000 363,052 0 363,052 13.28 2,369,948

0 433,000 363,052 0 363,052 83.85 69,948

0 2,300,000 0 0 0 0.00 2,300,000

0 2,733,000 363,052 0 363,052 13.28 2,369,948
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項 目 節
本年度

分配數
原預算數 預算增減數名稱及編號 合計

經資門分列

科        目 全  部  計  畫  預  算  數

歲出執行結算
中華民國107年01月01日

中央政府前瞻基礎建設

款

分配數

01 ˉˉˉ5361501110-7

ˉˉˉ文化生活圈建設

1,750,000 0 1,750,000 433,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

1,750,000 0 1,750,000 433,000

01 ˉˉˉ5361501110-7*

ˉˉˉ文化生活圈建設

8,250,000 0 8,250,000 2,300,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

8,250,000 0 8,250,000 2,300,000

06 ˉ0061600000-8

ˉ國立臺灣博物館

34,700,000 0 34,700,000 12,760,000

　經常門小計 15,000,000 0 15,000,000 5,635,000

　資本門小計 19,700,000 0 19,700,000 7,125,000

01 ˉˉ5361601100-6

ˉˉ城鄉建設

34,700,000 0 34,700,000 12,760,000

01 ˉˉˉ5361601110-0

ˉˉˉ文化生活圈建設

15,000,000 0 15,000,000 5,635,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

15,000,000 0 15,000,000 5,635,000

01 ˉˉˉ5361601110-0*

ˉˉˉ文化生活圈建設

19,700,000 0 19,700,000 7,125,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

19,700,000 0 19,700,000 7,125,000

07 ˉ0061700000-0

ˉ國立臺灣史前文化博物館

18,670,000 0 18,670,000 3,010,000

　經常門小計 5,640,000 0 5,640,000 1,500,000

　資本門小計 13,030,000 0 13,030,000 1,510,000

01 ˉˉ5361701100-9

ˉˉ城鄉建設

18,670,000 0 18,670,000 3,010,000
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表-本年度

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

至107年06月30日

占分配

數%(4)/(1)

已分配尚未

執行數(1)-

(4)

單位:新臺幣元

以前年度

分配數餘額

預付數

(3)
合計(1)

實現數

(2)

分配數 執行數

0 433,000 363,052 0 363,052 83.85 69,948

0 433,000 363,052 0 363,052 83.85 69,948

0 2,300,000 0 0 0 0.00 2,300,000

0 2,300,000 0 0 0 0.00 2,300,000

0 12,760,000 119,920 0 119,920 0.94 12,640,080

0 5,635,000 119,920 0 119,920 2.13 5,515,080

0 7,125,000 0 0 0 0.00 7,125,000

0 12,760,000 119,920 0 119,920 0.94 12,640,080

0 5,635,000 119,920 0 119,920 2.13 5,515,080

0 5,635,000 119,920 0 119,920 2.13 5,515,080

0 7,125,000 0 0 0 0.00 7,125,000

0 7,125,000 0 0 0 0.00 7,125,000

0 3,010,000 2,556,079 0 2,556,079 84.92 453,921

0 1,500,000 1,347,179 0 1,347,179 89.81 152,821

0 1,510,000 1,208,900 0 1,208,900 80.06 301,100

0 3,010,000 2,556,079 0 2,556,079 84.92 453,921
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項 目 節
本年度

分配數
原預算數 預算增減數名稱及編號 合計

經資門分列

科        目 全  部  計  畫  預  算  數

歲出執行結算
中華民國107年01月01日

中央政府前瞻基礎建設

款

分配數

01 ˉˉˉ5361701110-2

ˉˉˉ文化生活圈建設

5,640,000 0 5,640,000 1,500,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

5,640,000 0 5,640,000 1,500,000

01 ˉˉˉ5361701110-2*

ˉˉˉ文化生活圈建設

13,030,000 0 13,030,000 1,510,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

13,030,000 0 13,030,000 1,510,000
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表-本年度

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

至107年06月30日

占分配

數%(4)/(1)

已分配尚未

執行數(1)-

(4)

單位:新臺幣元

以前年度

分配數餘額

預付數

(3)
合計(1)

實現數

(2)

分配數 執行數

0 1,500,000 1,347,179 0 1,347,179 89.81 152,821

0 1,500,000 1,347,179 0 1,347,179 89.81 152,821

0 1,510,000 1,208,900 0 1,208,900 80.06 301,100

0 1,510,000 1,208,900 0 1,208,900 80.06 301,100
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合計 4,750,170,000 0 4,750,170,000

12 0061000000-1

文化部主管

4,750,170,000 0 4,750,170,000

01 ˉ0061010000-8

ˉ文化部

3,029,890,000 0 3,029,890,000

　經常門小計 1,832,753,000 0 1,832,753,000

　資本門小計 1,197,137,000 0 1,197,137,000

01 ˉˉ5361011100-6

ˉˉ數位建設

1,355,680,000 0 1,355,680,000

01 ˉˉˉ5361011110-0

ˉˉˉ推動資安基礎建設

5,980,000 0 5,980,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

5,980,000 0 5,980,000

01 ˉˉˉ5361011110-0*

ˉˉˉ推動資安基礎建設

15,700,000 0 15,700,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

15,700,000 0 15,700,000

02 ˉˉˉ5361011120-3

ˉˉˉ發展數位文創

986,773,000 0 986,773,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

227,223,000 0 227,223,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

759,550,000 0 759,550,000

02 ˉˉˉ5361011120-3*

ˉˉˉ發展數位文創

347,227,000 0 347,227,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

60,902,000 0 60,902,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

286,325,000 0 286,325,000

經資門分列

科        目

歲出執行累
中華民國106年09月13日

中央政府前瞻基礎建設

全  部  計  畫  預  算  數

款 項 目 節 名稱及編號 合計原預算數 預算增減數
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計結算表

2,173,785,000 399,570,566 395,445,434 795,016,000 36.57 1,378,769,000

2,173,785,000 399,570,566 395,445,434 795,016,000 36.57 1,378,769,000

1,400,074,000 156,069,394 392,513,594 548,582,988 39.18 851,491,012

933,413,000 103,693,024 302,151,626 405,844,650 43.48 527,568,350

466,661,000 52,376,370 90,361,968 142,738,338 30.59 323,922,662

1,034,286,000 15,458,683 305,708,326 321,167,009 31.05 713,118,991

2,490,000 2,083,377 237,904 2,321,281 93.22 168,719

2,490,000 2,083,377 237,904 2,321,281 93.22 168,719

7,700,000 4,483,234 0 4,483,234 58.22 3,216,766

7,700,000 4,483,234 0 4,483,234 58.22 3,216,766

745,778,000 6,202,072 274,162,422 280,364,494 37.59 465,413,506

121,503,000 949,972 11,662,422 12,612,394 10.38 108,890,606

624,275,000 5,252,100 262,500,000 267,752,100 42.89 356,522,900

278,318,000 2,690,000 31,308,000 33,998,000 12.22 244,320,000

17,202,000 2,690,000 1,308,000 3,998,000 23.24 13,204,000

261,116,000 0 30,000,000 30,000,000 11.49 231,116,000

已分配尚未執行

數(1)-(4)

單位:新臺幣元至107年06月30日

實現數(2) 預付數(3)
占累計分配

數%(4)/(1)

累計執行數

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

累計分配數(1)

15



經資門分列

科        目

歲出執行累
中華民國106年09月13日

中央政府前瞻基礎建設

全  部  計  畫  預  算  數

款 項 目 節 名稱及編號 合計原預算數 預算增減數

02 ˉˉ5361011200-0

ˉˉ城鄉建設

1,674,210,000 0 1,674,210,000

01 ˉˉˉ5361011210-4

ˉˉˉ文化生活圈建設

840,000,000 0 840,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

240,080,000 0 240,080,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

599,920,000 0 599,920,000

01 ˉˉˉ5361011210-4*

ˉˉˉ文化生活圈建設

834,210,000 0 834,210,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

162,410,000 0 162,410,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

671,800,000 0 671,800,000

02 ˉ0061100000-4

ˉ文化資產局

1,379,000,000 0 1,379,000,000

　經常門小計 500,000,000 0 500,000,000

　資本門小計 879,000,000 0 879,000,000

01 ˉˉ5361101100-2

ˉˉ城鄉建設

1,379,000,000 0 1,379,000,000

01 ˉˉˉ5361101110-6

ˉˉˉ文化生活圈建設

500,000,000 0 500,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

26,350,000 0 26,350,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

473,650,000 0 473,650,000

01 ˉˉˉ5361101110-6*

ˉˉˉ文化生活圈建設

879,000,000 0 879,000,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

600,000 0 600,000
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計結算表

已分配尚未執行

數(1)-(4)

單位:新臺幣元至107年06月30日

實現數(2) 預付數(3)
占累計分配

數%(4)/(1)

累計執行數

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

累計分配數(1)

365,788,000 140,610,711 86,805,268 227,415,979 62.17 138,372,021

185,145,000 95,407,575 27,751,300 123,158,875 66.52 61,986,125

107,445,000 64,572,575 27,751,300 92,323,875 85.93 15,121,125

77,700,000 30,835,000 0 30,835,000 39.68 46,865,000

180,643,000 45,203,136 59,053,968 104,257,104 57.71 76,385,896

61,543,000 18,603,765 38,053,968 56,657,733 92.06 4,885,267

119,100,000 26,599,371 21,000,000 47,599,371 39.97 71,500,629

661,020,000 235,522,321 0 235,522,321 35.63 425,497,679

277,020,000 124,586,086 0 124,586,086 44.97 152,433,914

384,000,000 110,936,235 0 110,936,235 28.89 273,063,765

661,020,000 235,522,321 0 235,522,321 35.63 425,497,679

277,020,000 124,586,086 0 124,586,086 44.97 152,433,914

5,570,000 4,667,070 0 4,667,070 83.79 902,930

271,450,000 119,919,016 0 119,919,016 44.18 151,530,984

384,000,000 110,936,235 0 110,936,235 28.89 273,063,765

0 0 0 0 0
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經資門分列

科        目

歲出執行累
中華民國106年09月13日

中央政府前瞻基礎建設

全  部  計  畫  預  算  數

款 項 目 節 名稱及編號 合計原預算數 預算增減數

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

878,400,000 0 878,400,000

03 ˉ0061200000-7

ˉ影視及流行音樂產業局

276,000,000 0 276,000,000

　經常門小計 276,000,000 0 276,000,000

01 ˉˉ5361202100-0

ˉˉ數位建設

276,000,000 0 276,000,000

01 ˉˉˉ5361202110-4

ˉˉˉ發展數位文創

276,000,000 0 276,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

32,150,000 0 32,150,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

243,850,000 0 243,850,000

04 ˉ0061300000-0

ˉ國立傳統藝術中心

1,910,000 0 1,910,000

　資本門小計 1,910,000 0 1,910,000

01 ˉˉ5361301100-8

ˉˉ城鄉建設

1,910,000 0 1,910,000

01 ˉˉˉ5361301110-1*

ˉˉˉ文化生活圈建設

1,910,000 0 1,910,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

1,910,000 0 1,910,000

05 ˉ0061500000-5

ˉ國立臺灣工藝研究發展中心

10,000,000 0 10,000,000

　經常門小計 1,750,000 0 1,750,000

　資本門小計 8,250,000 0 8,250,000

01 ˉˉ5361501100-3

ˉˉ城鄉建設

10,000,000 0 10,000,000
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計結算表

已分配尚未執行

數(1)-(4)

單位:新臺幣元至107年06月30日

實現數(2) 預付數(3)
占累計分配

數%(4)/(1)

累計執行數

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

累計分配數(1)

384,000,000 110,936,235 0 110,936,235 28.89 273,063,765

94,188,000 4,939,800 2,931,840 7,871,640 8.36 86,316,360

94,188,000 4,939,800 2,931,840 7,871,640 8.36 86,316,360

94,188,000 4,939,800 2,931,840 7,871,640 8.36 86,316,360

94,188,000 4,939,800 2,931,840 7,871,640 8.36 86,316,360

5,428,000 4,939,800 201,840 5,141,640 94.72 286,360

88,760,000 0 2,730,000 2,730,000 3.08 86,030,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2,733,000 363,052 0 363,052 13.28 2,369,948

433,000 363,052 0 363,052 83.85 69,948

2,300,000 0 0 0 0.00 2,300,000

2,733,000 363,052 0 363,052 13.28 2,369,948
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經資門分列

科        目

歲出執行累
中華民國106年09月13日

中央政府前瞻基礎建設

全  部  計  畫  預  算  數

款 項 目 節 名稱及編號 合計原預算數 預算增減數

01 ˉˉˉ5361501110-7

ˉˉˉ文化生活圈建設

1,750,000 0 1,750,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

1,750,000 0 1,750,000

01 ˉˉˉ5361501110-7*

ˉˉˉ文化生活圈建設

8,250,000 0 8,250,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

8,250,000 0 8,250,000

06 ˉ0061600000-8

ˉ國立臺灣博物館

34,700,000 0 34,700,000

　經常門小計 15,000,000 0 15,000,000

　資本門小計 19,700,000 0 19,700,000

01 ˉˉ5361601100-6

ˉˉ城鄉建設

34,700,000 0 34,700,000

01 ˉˉˉ5361601110-0

ˉˉˉ文化生活圈建設

15,000,000 0 15,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

15,000,000 0 15,000,000

01 ˉˉˉ5361601110-0*

ˉˉˉ文化生活圈建設

19,700,000 0 19,700,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

19,700,000 0 19,700,000

07 ˉ0061700000-0

ˉ國立臺灣史前文化博物館

18,670,000 0 18,670,000

　經常門小計 5,640,000 0 5,640,000

　資本門小計 13,030,000 0 13,030,000

01 ˉˉ5361701100-9

ˉˉ城鄉建設

18,670,000 0 18,670,000
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計結算表

已分配尚未執行

數(1)-(4)

單位:新臺幣元至107年06月30日

實現數(2) 預付數(3)
占累計分配

數%(4)/(1)

累計執行數

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

累計分配數(1)

433,000 363,052 0 363,052 83.85 69,948

433,000 363,052 0 363,052 83.85 69,948

2,300,000 0 0 0 0.00 2,300,000

2,300,000 0 0 0 0.00 2,300,000

12,760,000 119,920 0 119,920 0.94 12,640,080

5,635,000 119,920 0 119,920 2.13 5,515,080

7,125,000 0 0 0 0.00 7,125,000

12,760,000 119,920 0 119,920 0.94 12,640,080

5,635,000 119,920 0 119,920 2.13 5,515,080

5,635,000 119,920 0 119,920 2.13 5,515,080

7,125,000 0 0 0 0.00 7,125,000

7,125,000 0 0 0 0.00 7,125,000

3,010,000 2,556,079 0 2,556,079 84.92 453,921

1,500,000 1,347,179 0 1,347,179 89.81 152,821

1,510,000 1,208,900 0 1,208,900 80.06 301,100

3,010,000 2,556,079 0 2,556,079 84.92 453,921
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經資門分列

科        目

歲出執行累
中華民國106年09月13日

中央政府前瞻基礎建設

全  部  計  畫  預  算  數

款 項 目 節 名稱及編號 合計原預算數 預算增減數

01 ˉˉˉ5361701110-2

ˉˉˉ文化生活圈建設

5,640,000 0 5,640,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

5,640,000 0 5,640,000

01 ˉˉˉ5361701110-2*

ˉˉˉ文化生活圈建設

13,030,000 0 13,030,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

13,030,000 0 13,030,000
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計結算表

已分配尚未執行

數(1)-(4)

單位:新臺幣元至107年06月30日

實現數(2) 預付數(3)
占累計分配

數%(4)/(1)

累計執行數

合計

(4)=(2)+(3)

計畫第1期特別預算

累計分配數(1)

1,500,000 1,347,179 0 1,347,179 89.81 152,821

1,500,000 1,347,179 0 1,347,179 89.81 152,821

1,510,000 1,208,900 0 1,208,900 80.06 301,100

1,510,000 1,208,900 0 1,208,900 80.06 301,100
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