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本年度截至 6 月底止歲入歲出預算執行情形 

一、歲入歲出預算執行概述 

(一)  歲入部分：本年度預算數 144,060,000 元，截至 6 月底分

配數 71,276,000 元，執行數 54,394,472 元，執行率 76.32

％。 

(二)歲出部分： 

1.  本年度預算數 11,697,887,000 元，截至 6 月底分配數

5,570,549,000 元，實現數 3,525,479,661 元，預付數

1,408,991,841 元，執行數合計 4,934,471,502 元，執行

率 88.58％。 

2.  統籌科目（包括公務人員退休撫卹給付、早期退休公教人

員生活困難照護金、公教人員婚喪生育及子女教育補助）

截至 6 月底執行數 33,467,044 元。 

二、預算及計畫執行較分配數差異原因及因應改善措施分項說明 

(一)歲入預算執行分項說明如下： 

1.  一般賠償收入：預算數 8,000,000 元，截至 6 月底分配數

4,000,000 元，執行數 2,716,620 元，執行率 67.92％，

主要係本部廠商逾期交貨等賠償收入較預期減少。 

2.  審查費:預算數 20,000 元，截至 6 月底分配數 6,000 元，

執行數 11,600 元，執行率 193.33％，主要係港澳雜誌申

請在臺銷售審查費較預期增加。 

3.  資料使用費：預算數 400,000 元，截至 6 月底分配數

348,000 元，執行數 724,399 元，執行率 208.16％，主要

係財團法人國家電影中心繳交臺灣電影文化事業股份有

限公司電影圖文資料授權外界使用之報酬較預期增加。 

4.  場地設施使用費：預算數 10,000,000 元，截至 6 月底分

配數 3,558,000 元，執行數 5,150,396 元，執行率 144.76

％，主要係本部所屬國立臺灣歷史博物館之門票收入較預

期增加。 

5.  利息收入：未編列預算數，執行數 109,831 元，主要係新

增本部與華山文創實業股份有限公司間仲裁事件之利息

收入。 
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6.  權利金：預算數 12,119,000 元 ，截至 6 月底分配數

11,769,000 元，執行數 21,208,712 元，執行率 180.21

％，主要係本部委託新北市政府辦理新北市板橋區特專三

(新北表演中心預定地)臨時平面停車場之權利金收入較

預期增加。 

7.  租金收入：預算數 35,492,000 元，截至 6 月底分配數

32,730,000 元，執行數 10,526,246 元，執行率 32.16％，

主要係台灣文創發展股份有限公司辦理本部華山創意文

化園區整建營運移轉案租金收入預計於 7 月辦理繳庫。 

8.  廢舊物資售價：預算數 43,000 元，截至 6 月底未有分配

數及執行數。 

9.  收回以前年度歲出：預算數 63,374,000 元，截至 6 月底

分配數 12,170,000 元，執行數 6,638,106 元，執行率

54.54％，主要係本部收回以前年度補助地方政府文化設

施計畫等賸餘款較預期減少。 

10.其他雜項收入：預算數 14,612,000 元，截至 6 月底分配

數 6,695,000 元，執行數 7,308,562 元，執行率 109.16

％。 

(二)歲出預算執行分項說明如下： 

1.  一般行政：預算數 449,905,000 元，截至 6 月底分配數

275,781,000 元 ， 實 現 數 233,809,321 元 ， 預 付 數

21,974,132 元，執行數合計 255,783,453 元，執行率 92.75

％。 

2.  綜合規劃業務：預算數 220,456,000 元，截至 6 月底分配

數 87,016,000 元 ， 實 現 數 50,216,140 元 ， 預 付 數

14,867,005 元，執行數合計 65,083,145 元，執行率 74.79

％，主要係「文化產業趨勢、統計調查擴充案」及「2015

年文化統計出版暨整體建置計畫」刻正進行期末審查，囿

於此案較為複雜，審查時程較長，預計本年 7 月完成款項

撥付。 

3.  文化資源業務推動與輔導：預算數 1,386,677,000 元，截

至 6 月底分配數 271,227,000 元，實現數 172,492,867

元，預付數 47,955,845 元，執行數合計 220,448,712 元，

執行率 81.28％。 

4.  臺灣歷史博物館業務：預算數 194,082,000 元，截至 6 月
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底分配數 78,547,000 元，實現數 73,207,523 元，預付數

31,300 元，執行數合計 73,238,823 元，執行率 93.24％。 

5.  文化創意產業發展業務：預算數 507,474,000 元，截至 6

月底分配數 145,074,000 元，實現數 84,290,088 元，預

付數 3,762,615 元，執行數合計 88,052,703 元，執行率

60.7％，主要係「106 年度輔導藝文產業創新育成補助計

畫」已洽請獲補助業者依審查委員意見修改計畫書，預計

本年 7 月完成簽約並辦理後續撥款事宜，以及「106 年文

化創意產業創業圓夢計畫」，已於本年 5 月 18 日完成決

審，並請業者於 7 月 3 日前修正企劃書並檢附相關附件

送本部審查，將於審查後撥付第 1 期款。 

6.  影視及流行音樂策劃與發展：預算數 3,174,676,000 元

(含動支第一預備金 4,486,000 元 )，截至 6 月底分配數

1,846,327,000 元 ， 實 現 數 470,207,740 元 ， 預 付 數

1,076,929,819 元，執行數合計 1,547,137,559 元，執行

率 83.8％。 

7.  影視及流行音樂推動與輔導：預算數 1,362,420,000 元，

截至 6 月底分配數 789,000,000 元，執行數 789,000,000

元，執行率 100％。 

8.  人文文學及出版業務推展與輔導：預算數 679,937,000

元 ， 截 至 6 月 底 分 配 數 278,208,000 元 ， 實 現 數

239,484,527 元，預付數 18,120,162 元，執行數合計

257,604,689 元，執行率 92.59％。 

9.  臺灣文學館業務：預算數 158,979,000 元，截至 6 月底分

配數 70,472,000 元，實現數 62,348,517 元，預付數

385,750 元，執行數合計 62,734,267 元，執行率 89.02

％。 

10.國家人權博物館籌備業務：預算數 255,092,000 元，截至

6 月底分配數 81,781,000 元，實現數 61,419,748 元，預

付數 936,729 元，執行數合計 62,356,477 元，執行率

76.25％，主要係「國防部景新營區搬遷補償費」案，因

財政部國有財產署於本年 4 月退回撥用計畫，業於 6 月

重送撥用計畫至該署，刻正辦理中；另「綠島及景美人權

文化園區增設博物館建築規劃案」，於 105 年 10 月 5 日

暫停執行，復於本年 2 月 24 日完成變更契約並重起執行，

廠商業於 4 月 25 日完成修改「中程計畫」報告書，並於
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7 月繳交期末報告且召開審查會議，預計 8 月撥付第 4 期

款。 

11.視覺及表演藝術之策劃與發展：預算數 928,859,000 元，

截至 6 月底分配數 391,933,000 元，實現數 209,888,672

元，預付數 114,206,451 元，執行數合計 324,095,123 元，

執行率 82.69％。 

12.藝術業務推展與輔導：預算數 1,614,157,000 元，截至 6

月底分配數 887,183,000 元，執行數 885,613,000 元，執

行率 99.82％。 

13.交響樂團業務：預算數 260,738,000 元，截至 6 月底分配

數 128,612,000 元，實現數 117,689,792 元，預付數

4,733,508 元，執行數合計 122,423,300 元，執行率 95.19

％。 

14.衛武營藝術文化中心籌備業務：預算數 95,062,000 元，

截至 6 月底分配數 52,768,000 元，執行數 28,011,261

元，執行率 53.08％，主要係辦理「衛武營藝術文化中心

籌建計畫」工程進度未達預期，致原編列開館之國際行銷

經費尚未執行，已積極催辦。 

15.文化交流業務：預算數 317,284,000 元，截至 6 月底分配

數 178,030,000 元 ， 實 現 數 39,210,475 元 ， 預 付 數

105,088,525 元，執行數合計 144,299,000 元，執行率

81.05％。 

16.國立文化機構作業基金：預算數 72,655,000 元，截至 6

月底分配數 7,670,000 元，執行數 7,670,000 元，執行率

100％。 

17.交通及運輸設備：預算數 920,000 元，截至 6 月底分配數

920,000 元，執行數 919,990 元，執行率 100％。 

18.第一預備金：預算數 23,000,000 元，截至 6 月底動支

4,486,000 元。 
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ˉˉ行政規費收入

20,000 0 20,000

0 10,420,000153 ˉ0561010000-5

ˉ文化部

10,420,000
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44,499,000 31,844,789 0 31,844,789 71.56 12,654,211

71.56 12,654,21144,499,000 31,844,789 0 31,844,789

3,558,000 5,150,396 0 5,150,396 144.76 -1,592,396

208.16 -376,399348,000 724,399 0 724,399

3,906,000 5,874,795 0 5,874,795 150.40 -1,968,795

193.33 -5,6006,000 11,600 0 11,600

6,000 11,600 0 11,600 193.33 -5,600

150.47 -1,974,3953,912,000 5,886,395 0 5,886,395

3,912,000 5,886,395 0 5,886,395 150.47 -1,974,395

67.92 1,283,3804,000,000 2,716,620 0 2,716,620

4,000,000 2,716,620 0 2,716,620 67.92 1,283,380

67.92 1,283,3804,000,000 2,716,620 0 2,716,620

4,000,000 2,716,620 0 2,716,620 67.92 1,283,380

00 0 0 0

71,276,000 54,394,472 0 54,394,472 76.32 16,881,528

76.32 16,881,52871,276,000 54,394,472 0 54,394,472

實現數

(2)

預收數

(3)

合計

(4)=(2)+(3)

占分配

數%

(4)/(1)
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化部
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63,374,000

01 ˉˉ1161010900-0

ˉˉ雜項收入

77,986,000 0 77,986,000

0 77,986,000203 ˉ1161010000-0

ˉ文化部

77,986,000

07 1100000000-2

其他收入

77,986,000 0 77,986,000

0 43,00002 ˉˉ0761010600-3

ˉˉ廢舊物資售價

43,000
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ˉˉˉ租金收入

35,492,000 0 35,492,000

0 12,119,00002 ˉˉˉ0761010105-4

ˉˉˉ權利金

12,119,000

01 ˉˉˉ0761010101-3

ˉˉˉ利息收入
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0 47,611,00001 ˉˉ0761010100-0

ˉˉ財產孳息

47,611,000
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6,695,000 7,308,562 0 7,308,562 109.16 -613,562

54.54 5,531,89412,170,000 6,638,106 0 6,638,106

18,865,000 13,946,668 0 13,946,668 73.93 4,918,332

73.93 4,918,33218,865,000 13,946,668 0 13,946,668

18,865,000 13,946,668 0 13,946,668 73.93 4,918,332

00 0 0 0

32,730,000 10,526,246 0 10,526,246 32.16 22,203,754

180.21 -9,439,71211,769,000 21,208,712 0 21,208,712

0 109,831 0 109,831 -109,831

71.56 12,654,21144,499,000 31,844,789 0 31,844,789

9



預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

動支第一預備金數 經費流用數 小計

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

02 ˉˉ5361012000-7*

ˉˉ綜合規劃業務

30,233,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

16,154,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

174,069,000

02 ˉˉ5361012000-7

ˉˉ綜合規劃業務

190,223,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

1,864,000

01 ˉˉ5361010100-0*

ˉˉ一般行政

1,864,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

378,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

86,369,000

ˉˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉˉ人事費

361,294,000

01 ˉˉ5361010100-0

ˉˉ一般行政

448,041,000

　資本門小計 3,890,946,000

　經常門小計 7,806,941,000

01 ˉ0061010000-8

ˉ文化部

11,697,887,000

22 0061000000-1

文化部主管

11,697,887,000

合計 11,731,354,044

文

科目 　　　　　　預算數

歲出機關

中華民國106年01月01日經資門分列

名稱及編號款 項 目 節 原預算數

預算增減數
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實現數 合計

預付數 占分配數%
3,558,946,705 4,967,938,546

1,408,991,841 88.65

3,525,479,661 4,934,471,502

1,408,991,841 88.58

3,525,479,661 4,934,471,502

1,408,991,841 88.58

3,101,680,876 3,389,921,368

288,240,492 92.83

423,798,785 1,544,550,134

1,120,751,349 80.49

233,421,807 255,395,939

21,974,132 93.18

201,705,141 223,239,061

21,533,920 98.39

31,502,666 31,942,878

440,212 68.00

214,000 214,000

0 89.92

387,514 387,514

0 23.01

387,514 387,514

0 23.01

44,579,511 59,446,516

14,867,005 75.74

36,829,511 51,696,516

14,867,005 73.08

7,750,000 7,750,000

0 100.00

5,636,629 5,636,629

0 66.12

2,888,371

7,750,000 0

30,233,000 8,525,000

174,069,000 70,741,000 19,044,484

16,154,000

1,296,486

190,223,000 78,491,000 19,044,484

1,684,000 1,296,486

1,864,000 1,684,000

378,000 238,000 24,000

1,864,000

3,644,939

86,369,000 46,975,000 15,032,122

274,097,000 18,701,061

361,294,000 226,884,000

3,890,946,000 1,918,963,000 374,412,866

448,041,000

636,077,498

7,806,941,000 3,651,586,000 261,664,632

5,570,549,000 636,077,498

11,697,887,000 5,570,549,000

11,731,354,044 5,604,016,044 636,077,498

11,697,887,000

合計

化部

別結算表

至106年06月30日

已分配尚

未執行數
分配數

執行數

11



預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

動支第一預備金數 經費流用數 小計

文

科目 　　　　　　預算數

歲出機關

中華民國106年01月01日經資門分列

名稱及編號款 項 目 節 原預算數

預算增減數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

04 ˉˉ5361014000-8

ˉˉ文化創意產業發展業

ˉˉ務

477,118,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

22,917,000

02 ˉˉˉ5361013004-3*

ˉˉˉ臺灣歷史博物館業

ˉˉˉ務

22,917,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

156,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

115,929,000

ˉˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉˉ人事費

55,080,000

02 ˉˉˉ5361013004-3

ˉˉˉ臺灣歷史博物館業

ˉˉˉ務

171,165,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

595,143,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

14,400,000

01 ˉˉˉ5361013001-5*

ˉˉˉ文化資源業務推動

ˉˉˉ與輔導

609,543,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

666,797,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

110,337,000

01 ˉˉˉ5361013001-5

ˉˉˉ文化資源業務推動

ˉˉˉ與輔導

777,134,000

03 ˉˉ5361013000-2

ˉˉ文化資源業務

1,580,759,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

30,233,000

12



單位：新臺幣元

實現數 合計

預付數 占分配數%

合計

化部

別結算表

至106年06月30日

已分配尚

未執行數
分配數

執行數

5,636,629 5,636,629

0 66.12

245,700,390 293,687,535

47,987,145 83.96

167,962,107 215,917,952

47,955,845 85.46

19,418,007 38,623,141

19,205,134 94.88

148,544,100 177,294,811

28,750,711 83.65

4,530,760 4,530,760

0 24.40

1,268,900 1,268,900

0 36.57

3,261,860 3,261,860

0 21.60

68,980,307 69,011,607

31,300 93.22

31,525,464 31,525,464

0 97.02

37,454,843 37,486,143

31,300 90.58

0 0

0 0.00

4,227,216 4,227,216

0 93.63

4,227,216 4,227,216

0 93.63

82,025,589 85,788,204

3,762,615 60.18

142,544,000 56,755,796

22,917,000 4,515,000 287,784

477,118,000

156,000

22,917,000 4,515,000 287,784

41,383,000 3,896,857

156,000 156,000

55,080,000 32,493,000 967,536

115,929,000

11,838,140

171,165,000 74,032,000 5,020,393

3,470,000 2,201,100

595,143,000 15,100,000

609,543,000 18,570,000 14,039,240

14,400,000

2,083,859

666,797,000 211,950,000 34,655,189

252,657,000 36,739,048

110,337,000 40,707,000

1,580,759,000 349,774,000 56,086,465

777,134,000

30,233,000 8,525,000 2,888,371

13



預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

動支第一預備金數 經費流用數 小計

文

科目 　　　　　　預算數

歲出機關

中華民國106年01月01日經資門分列

名稱及編號款 項 目 節 原預算數

預算增減數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4,486,000 0 4,486,000

0 0 0

4,486,000 0 4,486,000

0 0 0

4,486,000 0 4,486,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

06 ˉˉ5361016000-9

ˉˉ人文及出版業務

1,094,008,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

1,362,420,000

02 ˉˉˉ5361015002-9

ˉˉˉ影視及流行音樂推

ˉˉˉ動與輔導

1,362,420,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

136,100,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

2,573,616,000

01 ˉˉˉ5361015001-6*

ˉˉˉ影視及流行音樂策

ˉˉˉ劃與發展

2,709,716,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

370,183,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

90,291,000

01 ˉˉˉ5361015001-6

ˉˉˉ影視及流行音樂策

ˉˉˉ劃與發展

460,474,000

05 ˉˉ5361015000-3

ˉˉ影視及流行音樂發展

ˉˉ業務

4,532,610,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

500,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

29,856,000

04 ˉˉ5361014000-8*

ˉˉ文化創意產業發展業

ˉˉ務

30,356,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

231,783,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

245,335,000

14



單位：新臺幣元

實現數 合計

預付數 占分配數%

合計

化部

別結算表

至106年06月30日

已分配尚

未執行數
分配數

執行數

62,919,154 63,037,769

118,615 90.33

19,106,435 22,750,435

3,644,000 31.27

2,264,499 2,264,499

0 89.51

2,264,499 2,264,499

0 95.15

0 0

0 0.00

1,259,207,740 2,336,137,559

1,076,929,819 88.65

112,594,889 148,337,559

35,742,670 86.90

4,606,409 40,349,079

35,742,670 70.74

107,988,480 107,988,480

0 95.02

357,612,851 1,398,800,000

1,041,187,149 83.48

317,612,851 1,358,800,000

1,041,187,149 83.23

40,000,000 40,000,000

0 93.02

789,000,000 789,000,000

0 100.00

789,000,000 789,000,000

0 100.00

363,252,792 382,695,433

19,442,641 88.90

1,094,008,000 430,461,000 47,765,567

0

1,362,420,000 789,000,000 0

43,000,000 3,000,000

1,362,420,000 789,000,000

2,573,616,000 1,632,636,000 273,836,000

136,100,000

5,665,520

2,709,716,000 1,675,636,000 276,836,000

57,037,000 16,687,921

370,183,000 113,654,000

464,960,000 170,691,000 22,353,441

94,777,000

150,000

4,537,096,000 2,635,327,000 299,189,441

2,380,000 115,501

500,000 150,000

30,356,000 2,530,000 265,501

29,856,000

6,746,231

231,783,000 72,760,000 50,009,565

245,335,000 69,784,000
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

動支第一預備金數 經費流用數 小計

文

科目 　　　　　　預算數

歲出機關

中華民國106年01月01日經資門分列

名稱及編號款 項 目 節 原預算數

預算增減數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -250,000 -250,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

148,123,000

ˉˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉˉ人事費

15,723,000

03 ˉˉˉ5361016005-2

ˉˉˉ國家人權博物館籌

ˉˉˉ備業務

173,461,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

4,195,000

02 ˉˉˉ5361016004-0*

ˉˉˉ臺灣文學館業務

4,195,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

12,024,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

97,290,000

ˉˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉˉ人事費

45,470,000

02 ˉˉˉ5361016004-0

ˉˉˉ臺灣文學館業務

154,784,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

1,000,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

57,888,000

01 ˉˉˉ5361016001-1*

ˉˉˉ人文文學及出版業

ˉˉˉ務推展與輔導

58,888,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

415,857,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

205,192,000

01 ˉˉˉ5361016001-1

ˉˉˉ人文文學及出版業

ˉˉˉ務推展與輔導

621,049,000

16



單位：新臺幣元

實現數 合計

預付數 占分配數%

合計

化部

別結算表

至106年06月30日

已分配尚

未執行數
分配數

執行數

239,180,907 257,301,069

18,120,162 94.42

61,553,711 75,861,673

14,307,962 83.32

177,627,196 181,439,396

3,812,200 99.99

303,620 303,620

0 5.33

303,620 303,620

0 5.33

0 0

0

61,977,677 62,363,427

385,750 89.00

25,139,052 25,139,052

0 95.86

32,129,820 32,515,570

385,750 83.92

4,708,805 4,708,805

0 92.33

370,840 370,840

0 92.48

370,840 370,840

0 92.48

53,751,661 54,688,390

936,729 92.44

8,486,898 8,797,987

311,089 96.62

43,724,763 44,350,403

625,640 91.41

308,013

147,873,000 48,516,000 4,165,597

59,162,000 4,473,610

15,723,000 9,106,000

4,195,000 401,000 30,160

173,461,000

391,195

4,195,000 401,000 30,160

38,746,000 6,230,430

12,024,000 5,100,000

45,470,000 26,225,000 1,085,948

97,290,000

0

154,784,000 70,071,000 7,707,573

5,700,000 5,396,380

1,000,000 0

58,888,000 5,700,000 5,396,380

57,888,000

15,190,327

415,857,000 181,456,000 16,604

272,508,000 15,206,931

205,192,000 91,052,000

621,049,000
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

動支第一預備金數 經費流用數 小計

文

科目 　　　　　　預算數

歲出機關

中華民國106年01月01日經資門分列

名稱及編號款 項 目 節 原預算數

預算增減數

0 0 0

0 250,000 250,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

03 ˉˉˉ5361017004-5

ˉˉˉ交響樂團業務

249,282,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

44,064,000

02 ˉˉˉ5361017002-0*

ˉˉˉ藝術業務推展與輔

ˉˉˉ導

44,064,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

1,570,093,000

02 ˉˉˉ5361017002-0

ˉˉˉ藝術業務推展與輔

ˉˉˉ導

1,570,093,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

54,380,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

147,109,000

01 ˉˉˉ5361017001-7*

ˉˉˉ視覺及表演藝術之

ˉˉˉ策劃與發展

201,489,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

561,520,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

165,850,000

01 ˉˉˉ5361017001-7

ˉˉˉ視覺及表演藝術之

ˉˉˉ策劃與發展

727,370,000

07 ˉˉ5361017000-4

ˉˉ藝術發展業務

2,898,816,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

81,631,000

03 ˉˉˉ5361016005-2*

ˉˉˉ國家人權博物館籌

ˉˉˉ備業務

81,631,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

9,615,000

18



單位：新臺幣元

實現數 合計

預付數 占分配數%

合計

化部

別結算表

至106年06月30日

已分配尚

未執行數
分配數

執行數

1,540,000 1,540,000

0 100.00

7,668,087 7,668,087

0 33.90

7,668,087 7,668,087

0 33.90

1,241,202,725 1,360,142,684

118,939,959 93.13

209,688,572 244,670,023

34,981,451 96.00

73,852,069 76,964,505

3,112,436 91.66

135,836,503 167,705,518

31,869,015 98.14

200,100 79,425,100

79,225,000 57.94

5,000 79,230,000

79,225,000 58.72

195,100 195,100

0 9.07

867,027,000 867,027,000

0 99.82

867,027,000 867,027,000

0 99.82

18,586,000 18,586,000

0 100.00

18,586,000 18,586,000

0 100.00

113,394,429 118,127,937

4,733,508 95.37

5,732,063

18,586,000 0

249,282,000 123,860,000

44,064,000 18,586,000 0

44,064,000

1,570,000

1,570,093,000 868,597,000 1,570,000

2,150,000 1,954,900

1,570,093,000 868,597,000

147,109,000 134,924,000 55,694,000

54,380,000

3,184,482

201,489,000 137,074,000 57,648,900

83,969,000 7,004,495

561,520,000 170,890,000

727,370,000 254,859,000 10,188,977

165,850,000

14,950,913

2,898,816,000 1,460,496,000 100,353,316

22,619,000 14,950,913

81,631,000 22,619,000

9,865,000 1,540,000 0

81,631,000
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

動支第一預備金數 經費流用數 小計

文

科目 　　　　　　預算數

歲出機關

中華民國106年01月01日經資門分列

名稱及編號款 項 目 節 原預算數

預算增減數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

1,573,000

08 ˉˉ5361017100-9*

ˉˉ文化交流業務

1,573,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

123,595,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

192,116,000

08 ˉˉ5361017100-9

ˉˉ文化交流業務

315,711,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

9,446,000

04 ˉˉˉ5361017005-8*

ˉˉˉ衛武營藝術文化中

ˉˉˉ心籌備業務

9,446,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

71,229,000

ˉˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉˉ人事費

14,387,000

04 ˉˉˉ5361017005-8

ˉˉˉ衛武營藝術文化中

ˉˉˉ心籌備業務

85,616,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

11,456,000

03 ˉˉˉ5361017004-5*

ˉˉˉ交響樂團業務

11,456,000

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

6,721,000

ˉˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉˉ業務費

97,889,000

ˉˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉˉ人事費

144,672,000
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單位：新臺幣元

實現數 合計

預付數 占分配數%

合計

化部

別結算表

至106年06月30日

已分配尚

未執行數
分配數

執行數

77,639,329 77,639,329

0 96.57

29,310,687 34,044,195

4,733,508 92.59

6,444,413 6,444,413

0 96.29

4,295,363 4,295,363

0 90.39

4,295,363 4,295,363

0 90.39

18,925,945 18,925,945

0 43.37

7,863,239 7,863,239

0 97.23

11,062,706 11,062,706

0 31.12

9,085,316 9,085,316

0 99.50

9,085,316 9,085,316

0 99.50

39,170,475 143,919,800

104,749,325 81.14

23,818,623 106,176,297

82,357,674 87.66

15,351,852 37,743,503

22,391,651 67.09

40,000 379,200

339,200 58.34

40,000 379,200

339,200 58.34

650,000 270,800

1,573,000 650,000 270,800

1,573,000

14,946,703

123,595,000 56,257,000 18,513,497

177,380,000 33,460,200

192,116,000 121,123,000

9,446,000 9,131,000 45,684

315,711,000

24,487,294

9,446,000 9,131,000 45,684

8,087,000 223,761

71,229,000 35,550,000

85,616,000 43,637,000 24,711,055

14,387,000

456,637

11,456,000 4,752,000 456,637

6,693,000 248,587

11,456,000 4,752,000

97,889,000 36,767,000 2,722,805

6,721,000

144,672,000 80,400,000 2,760,671
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

動支第一預備金數 經費流用數 小計

文

科目 　　　　　　預算數

歲出機關

中華民國106年01月01日經資門分列

名稱及編號款 項 目 節 原預算數

預算增減數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-4,486,000 0 -4,486,000

0 0 0

-4,486,000 0 -4,486,000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ˉˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉˉ人事費

30,035,585

05 7506205300-0

公務人員退休撫卹給付

30,035,585

ˉˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

36,000

05 6806205800-3

早期退休公教人員生活困

難照護金

36,000

ˉˉˉˉˉˉ01

ˉˉˉˉˉˉ人事費

3,395,459

02 8903304500-4

公教人員婚喪生育及子女

教育補助

3,395,459

ˉˉˉˉˉˉ09

ˉˉˉˉˉˉ預備金

23,000,000

11 ˉˉ5361019800-1

ˉˉ第一預備金

23,000,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

920,000

01 ˉˉˉ5361019011-1*

ˉˉˉ交通及運輸設備

920,000

10 ˉˉ5361019000-5

ˉˉ一般建築及設備

920,000

ˉˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

72,655,000

01 ˉˉˉ5361018101-7*

ˉˉˉ國立文化機構作業

ˉˉˉ基金

72,655,000

09 ˉˉ5361018100-4

ˉˉ非營業特種基金

72,655,000
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單位：新臺幣元

實現數 合計

預付數 占分配數%

合計

化部

別結算表

至106年06月30日

已分配尚

未執行數
分配數

執行數

7,670,000 7,670,000

0 100.00

7,670,000 7,670,000

0 100.00

7,670,000 7,670,000

0 100.00

919,990 919,990

0 100.00

919,990 919,990

0 100.00

919,990 919,990

0 100.00

0 0

0

0 0

0

3,395,459 3,395,459

0 100.00

3,395,459 3,395,459

0 100.00

36,000 36,000

0 100.00

36,000 36,000

0 100.00

30,035,585 30,035,585

0 100.00

30,035,585 30,035,585

0 100.00

0

30,035,585 30,035,585 0

36,000 0

30,035,585 30,035,585

36,000 36,000 0

36,000

0

3,395,459 3,395,459 0

0 0

3,395,459 3,395,459

18,514,000 0 0

18,514,000

10

920,000 920,000 10

920,000 10

920,000 920,000

72,655,000 7,670,000 0

920,000

0

72,655,000 7,670,000 0

72,655,000 7,670,000

23



實現數(3) 預付數(4) 小計 實現數(5) 預付數(6) 小計

國際及兩岸區域佈

局計畫
     146,089      146,089          -       146,089       146,089      84,029         -        -         -      22,143     50,822      72,965

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度 本年度

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

計畫名稱 計畫總金額
截至本年度已

編列預算數

本年度可支用預算數

截至本年6月

底累計分配數

(2)

截至本年6月底累計執行數

      324,636     72,860   1,988,044

文化部全球佈局行

動方案106-109年第

二期國際及兩岸交

流中程計畫

     324,636          -       324,636      39,227        -     112,087       -        -    169,193
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單位：新臺幣千元

累計

實現數

(7)=(3)+(5)

累計

預付數

(8)=(4)+(6)

合計

(9)=(7)+(8)

總累計

%

年累計

%

總累計

%

年累計

%

     22,143     50,822        72,965 87 50

主要係本計畫多屬補

助案件，採事後檢據

核銷撥款方式辦理，

是以經費實現數與實

際進度執行之預控數

及預付數產生落差。

46 46 46 46

本部駐外單位上半年辦理超過60項國際文化交流活動，重

要成果如駐英國代表處文化組和維多利亞與亞伯特博物館

(Victoria and Albert Museum，簡稱V&A博物館）合作

「採集歐洲」（Collecting Europe）展覽，臺灣藝術家涂

維政受邀展覽作品《4017神秘文明的皺褶世界》（

Enfolded World: Mysteries of Lost Civilizations），

獲得約30則國際媒體報導；日本台灣文化中心與日本知名

亞洲影視情報網站「亞洲樂園」合辦2017臺灣電影上映會

及電影沙龍講座，向日本民眾介紹台灣最新影視現況；駐

洛杉磯辦事處臺灣書院辦理亞太影展「臺灣電影焦點」，

放映6部臺灣影片，其中黃惠偵導演之《日常對話》獲本年

度觀眾票選獎，總參與人數達1,912人，計獲相關報導110

篇。

總計畫實際執行進度未達預定

進度之原因及其改進措施
總計畫目標達成情形

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

截至本年6月底累計執行數

累計執行

數占累計

分配數％

(10)=(9)

/(2)

    72,860     39,227

以前年度及本年度累計 預定 實際累計執行

數占可支

用預算％

(11)=(9)

/(1)

預算執行進度未達

90%之原因及其改進

措施

計畫執行進度

3566      112,087 39 39

一、推動工作包括多

項補助專案計畫，多

採事後檢據核銷撥款

方式辦理，是以經費

實現數與實際進度執

行之預控數及預付數

產生落差，將主動聯

繫受補助單位，並協

助其依限辦理請款結

案相關事宜。

二、辦理國外重要影

視音產業業者來臺參

加重要影視音活動部

分，自106年併入人

文及出版司「2017年

新加坡書展及馬來西

亞海外華文書市」計

畫統籌辦理，該案因

新增工作項目，刻正

辦理契約變更事，俟

變更完成後辦理核銷

撥款。

一、完成「518博物館日聯合行銷活動」，另「畢卡索：想

像中的人物肖像特展」已開展、「Sensation特展」佈展

中。

二、「臺灣電影工具箱計畫」，國家電影中心已提送106年

度片單及盤點前2年度版權屆滿影片，並完成契約簽訂及撥

付第一期款。「臺灣流行音樂國際發聲計畫」，已於4月18

日完成召開工作會議，續依決議辦理中。

三、「視覺藝術之輔導與推動計畫」，完成撥付本年度15

位出國駐村藝術家第一期補助款，亦完成藝術村線上交流

平台維運之招標作業，並已撥付第一期款。

四、完成本年第一期「補助國內表演藝術經典作品赴大陸

巡演計畫」，共計3個表演團體完成16場次巡演。完成核定

補助本年4至6月46個藝文團體及藝術工作者(視覺及表演藝

術類)辦理之相關文化交流活動。OISTAT於5月完成辦理明

日劇場建築國際研討會。

五、辦理「規劃風潮計畫」、「經典作品航行計畫」，完

成國內藝文團體及藝術工作者赴海外推辦文化活動等，共

計30項計畫。

六、「臺日藏書票交流展」佈展及開幕典禮事宜已於6月6

日至6月11日赴日完成。

七、「北京國際電影節電影市場展」已於4月19日至21日完

成辦理，展會期間以「Taiwan Cinema」設置台灣電影館，

邀集國內14家發行公司、7家後製公司及1個地方協拍單位

參展。「上海國際電影節電影市場展」已於6月18日至20日

完成辦理參展活動，同樣展會期間以「Taiwan Cinema」設

置台灣電影館，邀集國內32家業者參展。

七、「北京國際電影節電影市場展」已於4月19日至21日完

成辦理，展會期間以「Taiwan Cinema」設置台灣電影館，

邀集國內14家發行公司、7家後製公司及1個地方協拍單位

參展。「上海國際電影節電影市場展」已於6月18日至20日

完成辦理參展活動，同樣展會期間以「Taiwan Cinema」設

置台灣電影館，邀集國內32家業者參展。

八、2017年國際表演藝術協會（ISPA）國際年會已於5月22

日至29日完成參加。另配合上開年會時程，前往紐約拜會

布魯克林音樂學院執行製作Joseph V. Melillo、世界音樂

協會行政總監Gaby Sappington與藝術總監Par Neiburger

等藝文人士，推介傳藝中心所屬團隊與節目。

九、「京劇之展演與發展計畫」已於5月21日完成國光劇團

赴上海東方藝術中心歌劇廳演出之《金鎖記》、《王熙鳳

大鬧寧國府》等劇幕經費核銷，並於5月31日提交出國報

告。

十、「臺灣國樂展演與發展計畫」已於4月11日至4月14日

前往日本鹿兒島洽談合作交流事宜及勘查3個演出場地作業

，並拜會鹿兒島縣廳部長、多位首長及多位當地重要藝文

人士，並受當地南日本新聞社訪問。

十一、已完成「第16屆威尼斯建築雙年展臺灣館」徵件簡

章修訂。

十二、「推廣工藝研究發展計畫」，「2017新加坡國際家

具展•Nook亞洲展」已於3月9日至3月12日完成辦理；5月1

日完成臺法合作研創工作營計畫簽核；5月14完成辦理合作

研創成果國際推廣；6月4日完成辦理臺日合作研創營；6月

14日至6月16日完成辦理「2017東京國際家具生活設計

展」。

十三、「繁衍、祈福與保護－背兒帶文化」之特展及運輸

招標案仍規劃中，係因展出地點尚待確定，但已於6月19日

至6月23日赴印尼確認場地，並擬於7月24日至7月28日再赴

馬來西亞勘查場地。

十四、「卑南遺址」國際學術資料網擴充與3D資料庫建置

暨交流推廣計畫，目前已累計建置完成考古出土遺物數位

化資料100筆。

10 10
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實現數(3) 預付數(4) 小計 實現數(5) 預付數(6) 小計

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度 本年度

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

計畫名稱 計畫總金額
截至本年度已

編列預算數

本年度可支用預算數

截至本年6月

底累計分配數

(2)

截至本年6月底累計執行數

北部流行音樂中心

計畫
   4,550,000    4,337,094      816,034     1,142,880     1,958,914     725,143     418,206    364,383     782,589          26    607,267     607,293

超高畫質電視示範

中心及創新應用計

畫

     600,000      285,000       50,000       135,000       185,000      70,000         -        -         -      70,000        -      70,000

海洋文化及流行音

樂中心計畫
   5,450,000    4,468,960      573,188     1,500,979     2,074,167     964,312     144,785    428,403     573,188     317,641    468,663     786,304

國家動漫史料及數

位典藏計畫
       40,000        40,000      15,000         -         -        -         -         -      50,000       50,000

     16,674         -        -         -      18,438        -      18,438

       -         -

出版產業振興方案

計畫
      91,400       91,400          -        91,400        91,400
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單位：新臺幣千元

累計

實現數

(7)=(3)+(5)

累計

預付數

(8)=(4)+(6)

合計

(9)=(7)+(8)

總累計

%

年累計

%

總累計

%

年累計

%

總計畫實際執行進度未達預定

進度之原因及其改進措施
總計畫目標達成情形

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

截至本年6月底累計執行數

累計執行

數占累計

分配數％

(10)=(9)

/(2)

以前年度及本年度累計 預定 實際累計執行

數占可支

用預算％

(11)=(9)

/(1)

預算執行進度未達

90%之原因及其改進

措施

計畫執行進度

    418,232    971,650     1,389,882 192 71 41 25 47 40

一、完成連續壁工程。

二、辦理北基地主體工程。

三、辦理南基地流行音樂文化館及產業區工程。

四、辦理軟體配套計畫。

     70,000        -        70,000 100 38 35 50 35 50

本部與公視基金會已於106年4月26日完成契約之簽訂，公

視基金會依據所報企劃書內容，舉辦「2017公共電視國際

研討會－4K新世代」研討會，邀請英、韓、法、中等一流

專業人士來台，與業界分享各國4K發展及節目製作經驗；

辦理4K教育訓練「跟焦技巧與實務操作」，增進技術人員

知能。並配合2017台北世大運以4K轉播開閉幕典禮，完成

4K超高畫質電視試播計畫工程測試設備租用的招標，將可

適時應用於台北世大運之轉播工程。

    462,426    897,066     1,359,492 141 66 40 25 55 22

高雄市政府已於106年6月22日

報本部辦理轉正核銷，因簽核

時程較長，未及計入本次執行

數，計入後實際執行進度為

28.43%。

一、辦理第一標工程。

二、辦理第二標工程。

三、辦理軟體配套計畫。

本部即刻辦理「106年國家漫畫史料調查研究及數位典藏計

畫」採購文件，並於6月12日召開採購評選委員會第一次會

議，刻正辦理修正後採購文件簽核及後續上網招標作業，

並積極辦理後續執行事宜。

2525 25 25

一、因行政院於106

年3月28日召開「文

化部國家漫畫史料館

計畫(106-111年)」

審查會議，以106年4

月7日院臺文字第

1060169138號函檢送

上開會議紀錄至部，

會議結論之一，為搶

救珍貴漫畫作品，並

加速漫畫數位典藏及

加值運用工作，文化

部106年度編列「國

家動漫史料及數位典

藏」預算5,000萬元

，除經立法院決議凍

結五分之一外，其餘

4,000萬元同意動支

，用以辦理案內館藏

調查研究、藏品徵集

與購置、修復保存、

數位典藏等先期作

業。

二、本部即刻辦理

「106年國家漫畫史

料調查研究及數位典

藏計畫」採購文件，

並於6月12日召開採

購評選委員會第一次

會議，刻正辦理修正

後採購文件簽核及後

續上網招標作業，並

積極辦理後續執行事

宜。

0 0        -        -           -

     18,438        -        18,438 111 20

一、「補助青年創作計畫」，106年度青年創作及培力新秀

補助申請共99件，4月5日公告獲補助名單24件，共計新臺

幣313萬元，截至6月底完成第一期款核撥213.5萬元。

二、「openbook線上書評平台計畫」截至106年6月底止，

本網誌發表書籍評論以及人物專訪、書市觀察、文化觀

察、社會趨勢觀察等專題報導278篇，另經選書小組討論決

議，計467本新書入選每周選書。

三、「106年世界閱讀日計畫」，於4月23日至5月7日響應

「世界閱讀日」，透過閱讀大使影片、專文，分享閱讀經

驗及推薦書單，且串聯獨立書店、連鎖書店、網路書店、

數位出版平台及二大書街逾100家書店共同辦理各式閱讀推

廣活動，並於銀行、商旅設置閱讀角，經調查約7成書店表

示活動期間來店讀者增加；「各縣市提報延伸串聯計畫」

活動辦理至7月31日，計18縣市提出申請，核定委託代辦共

18件。

四、「漫畫基地計畫」辦理採購作業中。

五、辦理「本土IP原創發展計畫」已於5月1日至7日於華山

文創園區辦理出版產業IP跨界成果展，計辦理31場影片放

映、5場跨界座談以及3場工作坊，7天展期共約3萬人次參

加。

25 25 25 25
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實現數(3) 預付數(4) 小計 實現數(5) 預付數(6) 小計

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度 本年度

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

計畫名稱 計畫總金額
截至本年度已

編列預算數

本年度可支用預算數

截至本年6月

底累計分配數

(2)

截至本年6月底累計執行數

臺灣經典電影數位

修復及加值利用計

畫

     108,000       45,000          -        22,000        22,000       5,000         -        -         -       5,000        -       5,000

公共電視內容產製

與應用計畫
   2,200,000      180,750          -       180,750       180,750      40,000         -        -         -      40,000        -      40,000

影視音數位內容特

效技術及創新應用

計畫

     392,000       50,000          -        50,000        50,000      10,000         -        -         -      10,000        -      10,000

科技．人文．友善

體驗-博物館數位導

覽示範計畫

     130,830       58,071        1,000        35,649        36,649       8,425         653        -         653       5,996        -       5,996

社區營造三期及村

落文化發展計畫
   2,050,000      596,178       48,498       310,337       358,835     139,999      13,626      7,270      20,896      58,387     42,881     101,268

臺灣文化生活品牌

國際化計畫
        -       -        -     52,704      136,471      136,471         -     136,471     585,000      43,649     2,904     40,745

28



單位：新臺幣千元

累計

實現數

(7)=(3)+(5)

累計

預付數

(8)=(4)+(6)

合計

(9)=(7)+(8)

總累計

%

年累計

%

總累計

%

年累計

%

總計畫實際執行進度未達預定

進度之原因及其改進措施
總計畫目標達成情形

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

截至本年6月底累計執行數

累計執行

數占累計

分配數％

(10)=(9)

/(2)

以前年度及本年度累計 預定 實際累計執行

數占可支

用預算％

(11)=(9)

/(1)

預算執行進度未達

90%之原因及其改進

措施

計畫執行進度

      5,000        -         5,000 100 23 38 50 38 50

105年迄今已完成《秋蓮》等6部經典國臺語老電影之數位

修復以及編目與資料詮釋、《美麗時光》等20部經典國臺

語電影片之高階數位化掃描轉製、舉辦國內影展活動放映

56場次及海外推廣放映61場次，賡續辦理中。

     40,000        -        40,000 100 22 0 30 0 30

本部與公視基金會已於106年4月21日完成契約之簽訂，將

規劃製播兒少、紀錄片、戲劇、文化藝術、生活綜合、體

育賽事及重要精彩活動等各類節目，公視基金會已依據企

劃書內容，開始進行各類節目之製作。

     10,000        -        10,000 100 20 7 45 7 45

公視基金會已就時代劇進行史料研究諮詢、電腦動畫與特

效之模擬，並依時代背景進行場景及服裝之資料考證與蒐

集，同時進行演員訓練之規劃，以做好開拍前的準備工作

，有利於後續之拍攝。

      6,649        -         6,649 79 18

因國立中正紀念堂管

理處依評選委員建議

修正相關招標文件，

另有期中審查會議未

通過；而國立臺灣美

術館係因保留款尚需

扣除減價收受及違約

金、逾期罰款等致使

預算執行率未達進

度。

33 32 32 30

因國立中正紀念堂管理處、國

立臺灣美術館子計畫依評選委

員建議修正相關招標文件或計

畫較為複雜需經仔細評估驗

證；另國立歷史博物館子計畫

為因應本館館舍修繕而規劃辦

理變更計畫，致未達進度，後

續擬加快行政作業程序。

各子計畫依進度完成招標或辦理招標作業中。

     72,013     50,151       122,164 87 34

主要係各縣市105年

度執行社造三期計畫

保留款項已陸續請款

，惟因部分縣市所送

資料尚有修正必要，

爰將協助修正並加速

請款作業。

21 33 22 37

各縣市均已陸續完成社造點甄選及核定作業，並展開相關

輔導工作，本部於106年4月18日召開106年第1次縣市工作

會議，說明本部當前政策走向、107-108年社造三期重點及

國家文化記憶庫等；另依據各補助要點，持續補助民間、

團體(含青年)推動社造工作。

各縣市均已陸續完成社造點甄選及核定作業，並展開相關

輔導工作；以會議及各類研習課程持續協助公所進行公民

審議計畫；透過生活美學館推動都會型社造、新住民、原

住民參與等；另依據各補助要點，持續補助民間、團體(含

青年)推動社造工作。

一、完成青年藝術家作品公開徵件，預計7月17日辦理初審

會議。

二、以美術節活動「聲•形•體：將身體作為裝置」空間

跨域表演製作影片1支，進行短影片行銷。

三、運用青年藝術家作品衍生之吉祥物Mr. ART，製作宣導

品1款。

四、推出國美館29週年館慶「國美群像」活動，運用館內

重要古物及青年藝術家典藏作品之資料數位化作業，以蒙

太奇互動方式邀請民眾上傳照片共同拼貼完成畫作。

五、辦理106年居家好品開發暨行銷推廣採購案，執行加值

應用開發製作。

六、維運台灣數位藝術知識與創作流通平台。

七、完成臺灣文學史長編兒童版繪本出版計畫文本初稿，

預計於7月中旬召開期中審查會議。

八、台中文創園區R08等建築已查驗通過，並送臺中市政府

都發局辦理室內裝修審查作業。

九、完成紐約國際禮品展、東京國際禮品展及曼谷禮品展

暨家飾展參展廠商評選作業。

39941932

一、原訂辦理之「臺

灣文化元素盤整與產

業題材開發」、「臺

灣生活品牌文化故事

行銷」及「東南亞市

場調查」三項採購案

，於106年5月24日召

開專家諮詢會議，現

朝併案辦理，刻正研

擬招標文件中，積極

辦理。

二、藝術藏品保護楓

木外框及無酸卡紙保

護製作案，於106年6

月製作期間因全台遭

逢連日暴雨，為避免

環境異常潮濕影響保

護材料品質之穩定性

而致變形，該製作案

已因應延後辦理，刻

正積極趕製辦理中。

三、「徐藝嘉：我們

(We)」及「郭立亭：

Fantasy Land」兩檔

展覽，原訂106年4月

至6月期間開幕，因

應策展所需已調整檔

期改規劃於106年7月

15日開展，積極辦

理。

83       43,649     2,904     40,745

一、原訂辦理之「臺灣文化元

素盤整與產業題材開發」、

「臺灣生活品牌文化故事行

銷」及「東南亞市場調查」三

項採購案，於106年5月24日召

開專家諮詢會議，現朝併案辦

理，刻正研擬招標文件中，積

極辦理。

二、藝術藏品保護楓木外框及

無酸卡紙保護製作案，於106

年6月製作期間因全台遭逢連

日暴雨，為避免環境異常潮濕

影響保護材料品質之穩定性而

致變形，該製作案已因應延後

辦理，刻正積極趕製辦理中。

三、「徐藝嘉：我們(We)」及

「郭立亭：Fantasy Land」兩

檔展覽，原訂106年4月至6月

期間開幕，因應策展所需已調

整檔期改規劃於106年7月15日

開展，積極辦理。
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實現數(3) 預付數(4) 小計 實現數(5) 預付數(6) 小計

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度 本年度

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

計畫名稱 計畫總金額
截至本年度已

編列預算數

本年度可支用預算數

截至本年6月

底累計分配數

(2)

截至本年6月底累計執行數

文化部推動博物館

與地方文化館發展

計畫

   3,593,829    1,034,051       24,122       734,222       758,344     112,095         568     23,554      24,122      20,022        -      20,022

臺南市美術館建設

計畫

 1,927,817(中

央補助8.03億

元)

     430,000       50,000       380,000       430,000         -      50,000        -      50,000         -         -

臺灣科技融藝創新

計畫
      83,257       61,367          -        20,167        20,167       3,532         -        -         -         360      2,365       2,725

國家攝影資產搶救

及建置攝影文化中

心計畫

     735,276      272,909       27,036       121,614       148,650     129,640         692     26,344      27,036      18,737     44,725      63,462

藝術數位推廣計畫       90,720       14,720          -        14,720        14,720       4,545         -        -         -       1,944        -       1,944

文化科技輔導推動

專案計畫
       3,832        3,602          - 3,602                3,602       1,080         -        -         -       1,080        -       1,080

打開歷史任意門：

臺灣歷史創新科技

體驗建置計畫

     157,917       24,717          -        24,717        24,717       3,973         -        -         -       4,381        -       4,381

        -
國家人權博物館中

程計畫
       -         -      10,872        -      10,872   2,201,900      199,020          -       100,299       100,299      25,646
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單位：新臺幣千元

累計

實現數

(7)=(3)+(5)

累計

預付數

(8)=(4)+(6)

合計

(9)=(7)+(8)

總累計

%

年累計

%

總累計

%

年累計

%

總計畫實際執行進度未達預定

進度之原因及其改進措施
總計畫目標達成情形

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

截至本年6月底累計執行數

累計執行

數占累計

分配數％

(10)=(9)

/(2)

以前年度及本年度累計 預定 實際累計執行

數占可支

用預算％

(11)=(9)

/(1)

預算執行進度未達

90%之原因及其改進

措施

計畫執行進度

     20,590     23,554        44,144 39 6

配合總統文化政策，

自106年起轉型擴大

對地方文化輔導面向

，相關新增工作項目

，需奉行政院核定修

正計畫後方據以執行

，行政院業於106年6

月16日同意本案修正

計畫。

21 39 21 38

一、本案修正計畫已於106年6

月16日獲行政院同意，將加速

各項工作執行。

二、加速辦理各縣市博物館與

地方文化館資本門需求提案及

審查作業。

一、「博物館、地方文化館及地方文化協力發展計畫」已

於106年6月16日獲行政院同意通過。

二、106年2月22日由李常務次長主持「博物館、地方文化

館及地方文化協力發展計畫（修正草案）」說明會，向縣

市說明各項新增規劃及調整項目。

三、「縣市藝文場館輔導升級與示範計畫補助作業要點」

於105年12月28日完成訂定、「縣市藝文特色發展計畫作業

要點」於106年1月3日完成訂定、「活化縣市文化中心劇場

營運計畫補助要點」於106年1月6日完成訂定、「臺灣文化

節慶國際化及在地文化支持計畫補助作業要點」於106年2

月17日完成訂定及「推動地方影視音體驗及聚落發展計畫

作業要點」於106年2月24日完成訂定。

     50,000        -        50,000 - 12 21 32 31 32
預計106年底完成近現代館古蹟棟修復、完成當代館結構體

，預計107年底完工。

        360      2,365         2,725 77 14

科技藝術展示會暨媒

合輔導採購案因部內

政策改變，將轉型為

其他標案計畫，刻正

研擬中。

63 50 60 45

科技藝術展示會暨媒合輔導採

購案因部內政策改變，將轉型

為其他標案計畫，刻正研擬

中。

本計畫大致上按照原計畫進度及內容執行，部分計畫內容

因政策改變，將修改標案內容，預計於8月招標完畢。

     19,429     71,069        90,498 70 61

因古蹟修復工程進度

落後，爰經費未依原

預定進度辦理撥款；

刻正積極辦理。

19 19 19 19

一、古蹟建築修復工程已於105年底完成發包作業，至106

年6月工程進度已達4.41%。

二、刻正辦理攝影文化中心軟體相關建置計畫。

      1,944        -         1,944 43 13

本計畫共含3項子計

畫，總補助金額

14,720千元，其中

「創設音樂互動體驗

計畫」業完成簽約並

撥付第一期款1,833

千元；「建構音樂知

識平台計畫」分4案

，預計於7至8月完成

招標簽約，於9月底

撥付；「連結藝文參

與網絡計畫」預計7

月完成招標簽約，於

8月撥付第ㄧ期款。

11 33 9 27

本年為計畫執行第一年，計畫

內含3項子計畫，各子計畫相

關招標案內容因涉及科技、音

樂藝術、教育、設備開發等跨

領域專業，招標文件擬定耗時

甚久，影響公告、簽約及撥款

時程。現各招標案陸續簽約完

成，將促請各子計畫執行單位

加速辦理，掌握執行進度。

本計畫持續按計畫進度及內容執行，預計於年底執行完

畢。

      1,080        -         1,080 100 30 94 94 94 94
本計畫已按照原計畫進度及內容執行，預計於年底執行完

畢。

      4,381        -         4,381 110 18 3 16 3 18

一、完成計約1萬筆之臺南府城與安平地區（包含臺南縣舊

縣檔案公文類纂）之圖文史料及書目等資料。

二、完成3D建模掃描儀器、材質分析硬體設備之採購案驗

收作業；完成5,637筆藏品3D建模及數位化；辦理1項「博

物館修復研究課程」計畫及修復專案、計修復6件館藏木質

神像。

三、完成大眾易讀版APP建置採購案簽約。

四、完成常設展AR擴增實境計畫於簽約，並完成第1階段整

體規劃設計。

五、完成館藏軍機處錄副奏摺資料庫建置。

一、鑒於白色恐怖、轉型正義

係為民間高度關注之議題，本

計畫前奉部長裁示，將「中程

計畫」執行內容，送交擴大諮

詢委員會討論。

二、籌備處業召開數次擴大諮

詢會議，均由部長主持，邀請

政治受難者(家屬)，臺灣史、

政治學、社會學等相關學者，

提供細部執行意見。

三、籌備處前已依歷次委員會

意見修正計畫辦理期程及經費

，並於106年6月6日以文版字

第1063015924號函報修正計畫

予行政院。

四、為確實掌握工進，籌備處

每雙週固定召開工程督導會議

，請規劃設計與工程廠商出席

，掌握工程進度與狀況，以利

如期完工。

一、已完成「補償基金會移交檔案補償卷宗整編暨檔案資

訊系統規劃計畫」、「文物前置作業」、「葉盛吉日記第

一期翻譯解讀成果出版暨第二期翻譯解讀」、「景美及綠

島園區全園環境及舊有建築調查改善委託規劃設計採購

案」等10案招標作業，刻正履約中。

二、已完成「新生訓導處時期福利社與第三大隊廚房、克

難房復原展示暨導覽解說指標系統設置計畫」、「綠島人

權文化園區第二期遺址調查研究計畫案」、「綠島人權文

化園區老舊房舍結構補強及滲水改善工程委託設計監造

案」等5項工程案件之招標作業，刻正履約中。

6 26 5 1142 11

「國防部景新營區搬

遷補償費」10,000千

元，因景新營區土地

撥用計畫刻正送財政

部國有財產署審議，

並俟行政院核定後，

儘速撥付款項。

     10,872        -        10,872

31



實現數(3) 預付數(4) 小計 實現數(5) 預付數(6) 小計

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度 本年度

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

計畫名稱 計畫總金額
截至本年度已

編列預算數

本年度可支用預算數

截至本年6月

底累計分配數

(2)

截至本年6月底累計執行數

衛武營藝術文化中

心興建計畫
  10,754,500   10,515,544    2,095,081        36,176     2,131,257     837,554     298,157     42,936     341,093      10,484        -      10,484
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單位：新臺幣千元

累計

實現數

(7)=(3)+(5)

累計

預付數

(8)=(4)+(6)

合計

(9)=(7)+(8)

總累計

%

年累計

%

總累計

%

年累計

%

總計畫實際執行進度未達預定

進度之原因及其改進措施
總計畫目標達成情形

文化部

重  大  計  畫  執  行  績  效  報  告  表

中華民國 106 年 1月 1日至 106 年 6月 30日

截至本年6月底累計執行數

累計執行

數占累計

分配數％

(10)=(9)

/(2)

以前年度及本年度累計 預定 實際累計執行

數占可支

用預算％

(11)=(9)

/(1)

預算執行進度未達

90%之原因及其改進

措施

計畫執行進度

    308,641     42,936       351,577 42 16

本計畫工程受各分標

界面影響致執行進度

落後。將召開相關會

議檢討，戮力趕工。

92 36 97 41

本計畫工程受各分標界面影響

致執行進度落後。將召開相關

會議檢討，戮力趕工。

一、第1標主體結構工程完成。

二、第2標建築裝修水電空調工程已於105年12月16日完竣

，辦理初驗中。

三、第3標特殊設備工程，預計106年4月14日完工，截至

106年6月30日止，實際進度99.0177%，落後0.8823%。

四、第4標管風琴採購，已於104年11月24日安裝完成。

五、第5標景觀工程及零星工程已於105年12月18日完竣，

辦理初驗中。

六、第6標捷運連通道工程完工。

七、第7標營運辦公空間裝修工程已於106年6月15日完竣，

辦理初驗中。
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 主辦會計人員 ：李  秋  月 

 

 機 關 長 官 ：鄭  麗  君 
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