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一、財務報告之簡述： 

（一） 歲出部分：預算數 439,040,000 元，決算數 439,040,000 元（包括實現數、

應付數及保留數），執行率 100％，分項說明如下： 

1. 發展數位文創：預算數 47,040,000 元，決算數 47,040,000 元，執行率 100

％。 

2. 文化生活圈建設：預算數 392,000,000 元，決算數 392,000,000 元（包括實

現數、應付數及保留數），執行率 100％。 

（二） 平衡表部分： 

1. 預付款 58,385,972 元，係南島暨臺灣史前史展示廳更新計畫展示設計及裝

修統包工程、建築景觀再造工程之預付款。 

2. 應付帳款 2,181,648 元，係建築景觀再造工程及入口景觀再造工程估驗計價

保留金額。 

二、財務狀況之分析 

科目 本年度金額 上年度金額 
比較增減 

差異達 20%以

上敘明原因 

金額 比率%  

資產      

預付款 58,385,972 - 58,385,972 - 

增加南島暨臺

灣史前史展示

廳更新計畫展

示設計及裝修

統包工程、建

築景觀再造工

程之預付款。 

負債      

應付帳款 2,181,648 - 2,181,648 - 

增加建築景觀

再造工程及入

口景觀再造工

程估驗計價保

留金額。 

三、重要施政計畫執行成果之說明 

（一） 已完成施政計畫重點概述： 

進行典藏品、數位資料與主題圖層內容、GIS 定位及 3D 建模等研究，促進友

善平權服務及跨域合作，並完善資源系統及資通訊環境;推動館舍升級，完成

建築防水、空調設備改善、展廳文物整飭、遺址公園戶外設施整修等工作。 
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(二)施政計畫分項說明 

工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 
辦  理  情  形 

已完成或未完成 

之說明 

因應改

善措施 

一、數位建設 
-發展數位 
文創 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(一)典藏品、數位
資料與主題圖
層內容研究、
GIS 地理定位
及 3D 建模 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 典藏品及數位
資料徵集 
、整理、詮釋
及轉譯 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.完成 4 族共 160
件典藏品分
析、詮釋資料
撰寫，依據研
究所得結果延
伸典藏品轉譯
故事及主題故
事。 

2.完成民族學典藏
品 800 件權利
盤點及開放設
定作業。 

3.製作「鳥窩與脊
椎」、「非王之
王-卑南王」動
畫，與「卑南
遺址—小豬奇
玉記」與「臺
灣最古老的紋
飾—大坌坑文
化」結合 3D 模
型之影片。 

4.舉辦「排灣族典
藏品主題研究
詮釋」、賽夏族
「織出祖先的
紋路」、噶哈巫
族「走上回家
的路」、「卑南
族、排灣族、
泰雅族、布農
族織布耆老對
談」等 4 場成
果分享會。 

5.出版布農族祭典
儀式主題故事
採集 4 則、《海
境─風暴之
子》考古奇幻
小說、《玦─孿
生》考古轉譯
故事漫畫。 

6.以《風暴之子》
小說發想，卑
南遺址概念性
樂曲製作。 
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工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 
辦  理  情  形 

已完成或未完成 

之說明 

因應改

善措施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. GIS 地理定位 
 
 
 
 
 
 
 
3. 典藏品 3D 掃描

建模 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.於卑南遺址公園
辦理「巨石，
你好！跟著考
古學家去旅
行」之展示。 

8.於卑南遺址公園
辦理數位加值
計畫成果展
「館藏解壓
縮」展示。 

9.以典藏品詮釋、
3D 模型、GIS
等成果分別於
卑南遺址、桃
園機場、臺東
誠品辦理 3 場
特展，並開發
「臺灣新
『食』器時
代」文創系列
商品。 

1.完成 4073 筆考
古學典藏品與
2000 筆民族學
典藏品 GIS 地
理定位資料。 

2.完成考古遺址地
貌 GIS 資料建
置共 20 筆。 

1.完成 140 筆考古
典藏品掃描及建
模，並上傳至
「考古文物 3D
資料庫」開放瀏
覽。 

2.完成 60 筆民族
學典藏品 3D 掃
描。 

3.完成建置大型文
物 3D 數化、雲
端攝影測量與
遺址地貌擷取
等系統。 

4.持續辦理 3D 與
GIS 作業人才
培訓。 
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工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 
辦  理  情  形 

已完成或未完成 

之說明 

因應改

善措施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(二)友善平權服務
及跨域合作 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(三)完善學習資源

等系統及資通
訊網路環境 

 

1. 開發多元障別
服務 

 
 
2. 開發群學習服

務及衍伸成果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 跨域合作辦理

國際或國內空
間 3D 數化與
GIS 資料主題研
究工作坊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 強化博物館網

路環境及資訊
設備 
 

結合 5 個領域團體
合作製作手語版
繪本。 
 
1.布農族生活技藝

故事雙視點字
數位有聲書、
多元語言華、
英、日語、阿
美族語的廣播
劇選讀數位繪
本、並製作展
廳輔具浮雕繪
本一座。 

2.布農族故事推廣
教育活動。 

3.推廣魯凱族服飾
圖紋主題傳說
故事教育活動 4 
場。 

4.辦理認識魯凱族
服飾圖紋主題
口傳故事的主
題活動。 

1.舉辦「東海岸遺
址走動式工作
坊」，與會人員
約 90 人。 

2.舉辦「文化╳科
技：文化資產
3D 技術應用國
際工作坊」，與
會人員約 185
人。 

3.舉辦「文化 ╳ 
科技 ╳ 共享 
攝影測量技術
3D 工作坊」，因
疫情因素影響
限制人員數
量，與會人員
約 35 人。 

 
完成卑南遺址公園
核心交換器 1 台及
邊際交換器 3 台之
建置。 
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工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 
辦  理  情  形 

已完成或未完成 

之說明 

因應改

善措施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、城鄉建設-

文化生活
圈建設 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地方館舍升級─博
物館與地方文化館
發展 

2. 更新資料庫及
調整網站架構
功能 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 研究所得資料

匯入原住民數
位博物館平
台。 

4. 發展 3D 資料的
數位應用，建
置雲端拍照建
模 

5. 建置虛擬攝影
棚平台 

 
 
 
 
1. 防水及外牆整

修工程 
 
 
2. 空調主機 1 號

機更新採購案 
 
 
3. 滷水主機 3 號

機更新採購案 
 
 
4. 卑南遺址公園

景觀步道改善
工程 

 
 
5. 卑南遺址公園

半戶外學習教
室整修 
 

 

1.完成本館官網、
原住民數位博
物館網站資料
開放介接。 

2.完成雲端整合協
作平台資訊服
務 1 套。 

3.完成網站虛擬化
平台系統一
套。 

 
已完成研究資料匯
入原住民數位博物
館平台。 
 
完成建置雲端拍照
建模(攝影測量)系
統 1 套。 
 
完成建置 4K 虛擬
攝影棚整合系
統、數位展示看
板多媒體整合系
統。 
 
辦理本館外牆防水
整修工程，於 108
年 12 月 24 日完工
驗收。 
更新空調主機，於
108 年 7 月 9 日完
成驗收。 
 
更新滷水主機，於
108 年 6 月 25 日
完成驗收。 
 
辦理公園景觀步道
改善工程，於 108
年 12 月 4 日完成
驗收。 
 
整修卑南遺址公園
半戶外學習教室，
於 108 年 12 月 26
日完成驗收。 
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工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 
辦  理  情  形 

已完成或未完成 

之說明 

因應改

善措施 

6. 南島廳展示資
料收集勞務採
購案 

 
 
7. 建築景觀再造

工程 
 
 
 
 
8. 入口景觀再造

及停車場鋪面
改善工程 

 
 
 
 
 
9. 建築景觀再造

工程規劃設計
監造委託專業
服務 

 
10.建築景觀再造

工程專案管理
服務 

 
 
11.展示設計及裝

修統包工程 
 
 
 
 
 
12.探索館室內設

計裝修暨展示
設計製作統包
工程 

 
 
13.公共服務空間

室內裝修與施
作統包案 

 
 

南島廳展示資料收
集勞務委外，於
108 年 12 月 26 日
完成驗收。 
 
本館建築景觀再造
工程，於 109 年 7
月 1 日開工，預計
110 年 6 月 24 日
完工。 
 
入口景觀再造及停
車場鋪面改善工
程，於 109 年 11
月 13 日決標，109
年 12 月 19 日開
工，預計於 110 年
6 月 30 日完工。 
 
建築規劃設計監造
委託專業服務，配
合建築工程案施工
進度辦理。 
 
建築景觀再造工程
專案管理服務，配
合建築工程案施工
進度辦理。 
 
展示設計及裝修統
包工程配合建築景
觀再造工程進度，
本案預計於 110 年
1 月開工，110 年
10 月完工。 
 
配合建築景觀再造
工程進度，本案預
計於 110 年 1 月開
工，110 年 10 月
完工。 
 
公共服務空間室內
裝修與施作統包工
程，於 109 年 12
月簽約。 
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工作計畫名稱 重要計畫項目 實施內容 
辦  理  情  形 

已完成或未完成 

之說明 

因應改

善措施 

14.學術活動中心
土地變更 

 
 
 
 
 
 
15.視廳中心及國

際會議廳空調
改善 

 
 
16.常設展廳展示

文物下架整飭
工作 

 
 
 
 
 
 
 

學術活動中心土地
變更於 109 年 12
月 22 日完成部級
都市計畫委員會審
議，預計 110 年 2
月 17 日完成縣府
公告。 
 
視廳中心及國際會
議廳空調改善，已
於 109 年 12 月 24
日完成驗收。 
 
常設展廳展示文物
下架整飭工作，已
於 109 年 12 月 8
日完工。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

本 

 

頁 

 

空 

 

白 

 
 





 

本 

 

頁 

 

空 

 

白 

 
 



預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

合計 439,040,000

02 ˉˉ5361701100-9

ˉˉ城鄉建設

392,000,000

01 ˉˉ5361701000-4

ˉˉ數位建設

47,040,000

科             目

中華民國108

08 5300000000-9

文化支出

439,040,000

歲出政事

中央政府前瞻基礎建

款 項 目 節

國立臺灣史

預 算 增 減 數

名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

經資門併計

10



150,520,326 286,338,026

2,181,648 439,040,000

47,040,000 0

0 47,040,000

103,480,326 286,338,026

2,181,648 392,000,000

150,520,326 286,338,026

2,181,648 439,040,000

439,040,000 0 100.00

100.00

392,000,000 0 100.00

0 100.00

47,040,000 0

決算數

439,040,000

合計

(1)

保留數

別決算表

設計畫第2期特別決算

年度至109年度

實現數

前文化博物館

應付數 合計(2)

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比率

(2)／(1)％
預決算比較增減數

(2)-(1)

11



預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

0 0 0

0 -20,292,472 -20,292,472

0 0 0

0 20,292,472 20,292,472

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -20,292,472 -20,292,472

0 0 0

0 20,292,472 20,292,472

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -2,292,472 -2,292,472

0 0 0

0 -2,292,472 -2,292,472

0 0 0

0 2,292,472 2,292,472

0 0 0

0 2,292,472 2,292,472

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 -18,000,000 -18,000,000

0 0 0

0 -18,000,000 -18,000,000

0 0 0

0 18,000,000 18,000,000

01 ˉˉˉ5361701110-2*

ˉˉˉ文化生活圈建設

302,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

90,000,000

01 ˉˉˉ5361701110-2

ˉˉˉ文化生活圈建設

90,000,000

02 ˉˉ5361701100-9

ˉˉ城鄉建設

392,000,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

13,656,000

01 ˉˉˉ5361701010-8*

ˉˉˉ發展數位文創

13,656,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

33,384,000

01 ˉˉˉ5361701010-8

ˉˉˉ發展數位文創

33,384,000

01 ˉˉ5361701000-4

ˉˉ數位建設

47,040,000

　資本門小計 315,656,000

　經常門小計 123,384,000

08 ˉ0061700000-0

ˉ國立臺灣史前文化博物館

439,040,000

　資本門小計 315,656,000

　經常門小計 123,384,000

13 0061000000-1

文化部主管

經資門分列

歲出機關
中華民國108

科             目

款 項 目 節

國立臺灣史

預 算 增 減 數

中央政府前瞻基礎建

名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

12



82,058,885 21,032,643

0 103,091,528

68,461,441 265,305,383

2,181,648 335,948,472

150,520,326 286,338,026

2,181,648 439,040,000

82,058,885 21,032,643

0 103,091,528

68,461,441 265,305,383

2,181,648 335,948,472

47,040,000 0

0 47,040,000

31,091,528 0

0 31,091,528

31,091,528 0

0 31,091,528

15,948,472 0

0 15,948,472

15,948,472 0

0 15,948,472

103,480,326 286,338,026

2,181,648 392,000,000

50,967,357 21,032,643

0 72,000,000

50,967,357 21,032,643

0 72,000,000

52,512,969 265,305,383

2,181,648 320,000,000

100.00

0 100.00

320,000,000 0

72,000,000 0 100.00

72,000,000

100.00

392,000,000 0 100.00

0 100.00

15,948,472 0

31,091,528 0 100.00

15,948,472

100.00

31,091,528 0 100.00

0 100.00

47,040,000 0

103,091,528 0 100.00

335,948,472

100.00

439,040,000 0 100.00

0 100.00

335,948,472 0

103,091,528

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
年度至109年度

決算數

實現數

前文化博物館

應付數 合計(2)

合計

(1)

設計畫第2期特別決算

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比率

(2)／(1)％
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

經資門分列

歲出機關
中華民國108

科             目

款 項 目 節

國立臺灣史

預 算 增 減 數

中央政府前瞻基礎建

名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

0 0 0

0 18,000,000 18,000,000

0 0 0

0 0 0

合計 439,040,000

ˉˉˉˉˉ03

ˉˉˉˉˉ設備及投資

302,000,000

14



預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
年度至109年度

決算數

實現數

前文化博物館

應付數 合計(2)

合計

(1)

設計畫第2期特別決算

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比率

(2)／(1)％

52,512,969 265,305,383

2,181,648 320,000,000

150,520,326 286,338,026

2,181,648 439,040,000

439,040,000 0 100.00

320,000,000 0 100.00
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款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計

103,091,528 0 0 103,091,528
　

　　　　合　計
0

21,032,643 0 0 21,032,643
　

　保　留　數　小　計
0

21,032,643 0 0 21,032,64301
ˉˉˉ5361701110-2

ˉˉˉ文化生活圈建設
0

21,032,643 0 0 21,032,64302
ˉˉ5361701100-9

ˉˉ城鄉建設
0

21,032,643 0 0 21,032,64308

ˉ0061700000-0

ˉ國立臺灣史前文化博

ˉ物館

0

13
0061000000-1

文化部主管

82,058,885 0 0 82,058,885
　

　　　　小　計
0

50,967,357 0 0 50,967,35701
ˉˉˉ5361701110-2

ˉˉˉ文化生活圈建設
0

50,967,357 0 0 50,967,35702
ˉˉ5361701100-9

ˉˉ城鄉建設
0

31,091,528 0 0 31,091,52801
ˉˉˉ5361701010-8

ˉˉˉ發展數位文創
0

31,091,528 0 0 31,091,52801
ˉˉ5361701000-4

ˉˉ數位建設
0

82,058,885 0 0 82,058,88508

ˉ0061700000-0

ˉ國立臺灣史前文化博

ˉ物館

0

13
0061000000-1

文化部主管

中央政府前瞻基礎建設

歲出用途別

國立臺灣史

科目 經      常      支      出

中華民國108
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業務費 設備及投資 獎補助費 小計

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ
0 335,948,472 439,040,000 ˉ0 335,948,472

0 265,305,383 286,338,026 ˉ0 265,305,383

0 265,305,383 286,338,026 ˉ0 265,305,383

0 265,305,383 286,338,026 ˉ0 265,305,383

0 265,305,383 286,338,026 ˉ0 265,305,383

ˉ

0 70,643,089 152,701,974 ˉ0 70,643,089

0 54,694,617 105,661,974

1.建築景觀再造工程

之工程管理費，列支

決算數41,610元。

2.南島暨臺灣史前史

展示廳更新計畫-展

示設計及裝修統包工

程之工程管理費，列

支決算數80,000元。

0 54,694,617

0 54,694,617 105,661,974 ˉ0 54,694,617

0 15,948,472 47,040,000

以「業務費-臨時人

員酬金」列支臨時人

員年終獎金699,133

元。

0 15,948,472

0 15,948,472 47,040,000 ˉ0 15,948,472

0 70,643,089 152,701,974 ˉ0 70,643,089

ˉ

單位:新臺幣元

計畫第2期特別決算

決算分析表

合計 備註

前文化博物館

資           本           支          出

年度至109年度
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歲出用途別
中華民國108

發展數位文創 文化生活圈建設

02業務費 31,091,528 50,967,357

ˉ0203 通訊費 1,310 0

ˉ0215 資訊服務費 1,267,502 0

ˉ0231 保險費 8,000 4,500

ˉ0249 臨時人員酬金 8,267,959 0

ˉ0250 按日按件計資酬金 344,376 392,114

ˉ0271 物品 3,841,254 115,154

ˉ0279 一般事務費 16,422,136 17,861,568

ˉ0282 房屋建築養護費 0 32,038,922

ˉ0284 設施及機械設備養護費 410,000 163,251

ˉ0291 國內旅費 526,598 391,528

ˉ0294 運費 2,393 320

03設備及投資 15,948,472 54,694,617

ˉ0302 房屋建築及設備費 0 36,128,467

ˉ0304 機械設備費 30,000 5,504,650

ˉ0306 資訊軟硬體設備費 8,182,961 0

ˉ0319 雜項設備費 7,356,359 12,961,500

ˉ0321 權利 379,152 100,000

　　　　　　　小　　　計 47,040,000 105,661,974

02業務費 0 21,032,643

ˉ0279 一般事務費 0 4,245,900

ˉ0282 房屋建築養護費 0 16,786,743

03設備及投資 0 265,305,383

ˉ0302 房屋建築及設備費 0 265,305,383

　　　　　　　保留數小計 0 286,338,026

　　　　　　　合　　　計 47,040,000 392,000,000

中央政府前瞻基礎建設

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱

國立臺灣史

18



決算累計表
年度至109年度 單位:新臺幣元

合計

82,058,885

1,310

1,267,502

12,500

8,267,959

736,490

3,956,408

34,283,704

32,038,922

573,251

918,126

2,713

70,643,089

36,128,467

5,534,650

8,182,961

20,317,859

479,152

152,701,974

21,032,643

4,245,900

16,786,743

265,305,383

265,305,383

286,338,026

439,040,000

計畫第2期特別決算

工作計畫科目名稱

前文化博物館
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經資門併計

合計 150,520,326 58,385,972 0 0

本年度 150,520,326 58,385,972 0 0

　一、本年度經費 150,520,326 58,385,972 0 0

　　5361701010

　　發展數位文創
47,040,000 0 0 0

　　5361701110

　　文化生活圈建設
103,480,326 58,385,972 0 0

　二、統籌科目 0 0 0 0

以前年度 0 0 0 0

　一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0

國立臺灣史前

項目
歲出實現數

(1) 存出保證金

(4)

加          項

預付款

(2)

中央政府前瞻基礎建設

中華民國108年

公庫撥入

材料

(3)

20



0 0 0 208,906,298 230,133,702

0 0 0 208,906,298 230,133,702

0 0 0 208,906,298 230,133,702

0 0 0 47,040,000 0

0 0 0 161,866,298 230,133,702

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

加項

單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

文化博物館

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

計畫第2期特別決算

數分析表
度至109年度
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%合計應付數

年度

保留數

工作計畫
名稱及編號

歲出保留

國立臺灣史

中華民國108年

歲出保留
 經資門分列

中央政府前瞻基礎建設

展示設計及裝修統包工程增購財物案，依契約執行期
程跨至110年度，故辦理保留。

0 21,032,643 21,032,643 29.21109 5361701110-2
文化生活圈建設

國立臺灣史前文化博物館南島暨臺灣史前史展示廳更
新計畫-展示設計及裝修統包工程，依契約執行期程跨
至110年度，故辦理保留。

國立臺灣史前文化博物館探索館室內設計裝修暨展示
設計製作統包工程採購案，依契約執行期程跨至110年
度，故辦理保留。

學術活動中心(機(二十七)用地及公(九)用地增列指定用
途)都市計畫個案變更專業服務採購案，依契約執行期
程跨至110年度，故辦理保留。

探索館同理心展區之繪本設計製作勞務採購案，依契
約執行期程跨至110年度，故辦理保留。

臺灣史前史廳及南島廳友善導覽服務建置案，依契約
執行期程跨至110年度，故辦理保留。

展示設計及裝修統包工程增購財物案，依契約執行期
程跨至110年度，故辦理保留。

2,181,648 265,305,383 267,487,031 83.59109 5361701110-2*
文化生活圈建設

國立臺灣史前文化博物館南島暨臺灣史前史展示廳更
新計畫-展示設計及裝修統包工程，依契約執行期程跨
至110年度，故辦理保留。

國立臺灣史前文化博物館建築景觀再造工程，依契約
執行期程跨至110年度，故辦理保留。

國立臺灣史前文化博物館入口景觀再造工程案，依契
約執行期程跨至110年度，故辦理保留。

國立臺灣史前文化博物館探索館室內設計裝修暨展示
設計製作統包工程採購案，依契約執行期程跨至110年
度，故辦理保留。

接待大廳、展示中庭暨相關公共服務空間室內裝修設
計與施作統包案，依契約執行期程跨至110年度，故辦
理保留。

建築景觀再造工程規劃設計及監造勞務採購案，依契
約執行期程跨至110年度，故辦理保留。

建築景觀再造計畫委託工程專案管理服務案，依契約
執行期程跨至110年度，故辦理保留。

0 21,032,643 21,032,643 20.40經常門小計

2,181,648 265,305,383 267,487,031 79.62資本門小計

2,181,648 286,338,026 288,519,674 65.72經資門小計
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保留原因說明
及相關改善措施

金額經資門
備註

類型

保留原因分析

前文化博物館

度至109年度 單位：新臺幣元；%

分析表

計畫第2期特別決算

經常門 A13 1,646,142 展示設計及裝修統包工程增購財物案，依契約執行期
程跨至110年度，故辦理保留。

A13 6,318,433 國立臺灣史前文化博物館南島暨臺灣史前史展示廳更
新計畫-展示設計及裝修統包工程，依契約執行期程跨
至110年度，故辦理保留。

A13 8,822,168 國立臺灣史前文化博物館探索館室內設計裝修暨展示
設計製作統包工程採購案，依契約執行期程跨至110年
度，故辦理保留。

C13 450,000 學術活動中心(機(二十七)用地及公(九)用地增列指定用
途)都市計畫個案變更專業服務採購案，依契約執行期
程跨至110年度，故辦理保留。

C13 795,900 探索館同理心展區之繪本設計製作勞務採購案，依契
約執行期程跨至110年度，故辦理保留。

C13 3,000,000 臺灣史前史廳及南島廳友善導覽服務建置案，依契約
執行期程跨至110年度，故辦理保留。

資本門 A13 5,054,098 展示設計及裝修統包工程增購財物案，依契約執行期
程跨至110年度，故辦理保留。

A13 93,750,326 國立臺灣史前文化博物館南島暨臺灣史前史展示廳更
新計畫-展示設計及裝修統包工程，依契約執行期程跨
至110年度，故辦理保留。

A13 114,877,476 國立臺灣史前文化博物館建築景觀再造工程，依契約
執行期程跨至110年度，故辦理保留。

A13 15,779,844 國立臺灣史前文化博物館入口景觀再造工程案，依契
約執行期程跨至110年度，故辦理保留。

A13 11,753,850 國立臺灣史前文化博物館探索館室內設計裝修暨展示
設計製作統包工程採購案，依契約執行期程跨至110年
度，故辦理保留。

A13 14,000,000 接待大廳、展示中庭暨相關公共服務空間室內裝修設
計與施作統包案，依契約執行期程跨至110年度，故辦
理保留。

C13 3,805,514 建築景觀再造工程規劃設計及監造勞務採購案，依契
約執行期程跨至110年度，故辦理保留。

C13 8,465,923 建築景觀再造計畫委託工程專案管理服務案，依契約
執行期程跨至110年度，故辦理保留。

21,032,643

267,487,031

288,519,674
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%合計應付數

年度

保留數

工作計畫
名稱及編號

歲出保留

國立臺灣史

中華民國108年

歲出保留
 經資門分列

中央政府前瞻基礎建設

0 21,032,643 21,032,643 20.40經常門合計

2,181,648 265,305,383 267,487,031 79.62資本門合計

2,181,648 286,338,026 288,519,674 65.72經資門合計
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保留原因說明
及相關改善措施

金額經資門
備註

類型

保留原因分析

前文化博物館

度至109年度 單位：新臺幣元；%

分析表

計畫第2期特別決算

21,032,643

267,487,031

288,519,674
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合計(1)原預算數
人事費別

預算增減數
決算數(2)

預算數

國立臺灣史

中華民國108

人事費

中央政府前瞻基礎建設

0 0 00一、民意代表待遇

0 0 00二、政務人員待遇

臨時人員計11人，決算數
8,267,959元。
　
　

0 0 00三、法定編制人員待遇

0 0 00四、約聘僱人員待遇

0 0 00五、技工及工友待遇

0 0 00六、獎金

0 0 00七、其他給與

0 0 00八、加班值班費

0 0 00九、退休退職給付

0 0 00十、退休離職儲金

0 0 00十一、保險

0 0 00十二、調待準備

0 0 00　合　計
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實有數預計數
金額

(3)=(2)-(1)

說明
%

比較增減數 員工人數

前文化博物館

年度至109年度 單位：新臺幣元；%；人

分析表

計畫第2期特別決算

0 0 0

0 0 0

0 0 臨時人員計11人，決算數
8,267,959元。
　
　

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0.00 0 0
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實現數 應付數 賸餘數 合計

文化生活圈建設計畫 15,500,790   410,670    -       392,000   392,000   103,480     2,182     -    105,662  

國家文化記憶庫及數位

加值應用計畫

1,203,278    47,040     -       47,040    47,040    47,040      -       -    47,040   

中華民國108年度

計畫

名稱

計畫

總金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數 執行數

以前

年度

本

年度
合計

本期

執行數

中央政府前瞻基礎建
國立臺灣史前

重大計畫執行
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單位：新臺幣千元

實現數 應付數 賸餘數 合計

實

現

數

占

預

算

數

％

應

付

數

占

預

算

數

％

賸

餘

數

占

預

算

數

％

合計

實

現

數

占

預

算

數

％

應

付

數

占

預

算

數

％

賸

餘

數

占

預

算

數

％

合計

30 1 0 31 原因：

主要係本館建築景觀再造工程自107年起

即已辦理規劃設計，因工程多次流標，

爰至109年7月1日始開工，目前配合契約

進度進行，預定於110年6月24日完工，

另展示統包工程為配合建築景觀再造工

程同步調整工期，工程進場日期為110年

1月。

改善措施：

為提升執行率，本館辦理經費保留共

288,520 千元(含應付未付數2,182千元)

，另為加強履約管理，由本館相關工作

小組、專案管理單位、設計監造單位及

營造單位，固定召開每周工地會議及每

月進度管考工作會議加強列管，以加速

問題釋疑及介面協調工作。

124,332       26 1 0 27

0 100

122,146      2,182     4       

0 0 100 100 0

累計執行數占截至本

年度已編列預算數百

分比%

47,040       -       -     47,040        100

 至109年度 

執行數
執行數占預算數

百分比％

執行未達90%之原因及其改進措施

累計

執行數

本期執行數占可支用

預算數百分比%

 設計畫第2期特別決算
 文化博物館

 績效報告表
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對企業
對家庭及民間

非營利機構
                   總           計 9,004 94,087 0 0 0 0

01一般公共事務 0 0 0 0 0 0

02防衛 0 0 0 0 0 0

03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0

04教育 0 0 0 0 0 0

05保健 0 0 0 0 0 0

06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0

07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0

08娛樂、文化與宗教 9,004 94,087 0 0 0 0

09燃料與能源 0 0 0 0 0 0

10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0

11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0

12運輸及通信 0 0 0 0 0 0

13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0

14環境保護 0 0 0 0 0 0

15其他支出 0 0 0 0 0 0

國立臺灣史

經 常 移 轉

歲出按職能及經
中華民國108

商品及勞務

購買支出

中央政府前瞻基礎建設

經　　　　　　　　　　　　　　　常

債務利息

　　　　　　經濟性分類

職能別分類

土地租金支

出

受僱人員

報酬
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資 本 移 轉

對政府 對國外 對營業基金
對非營業特種

基金
對民間企業 對企業

0 0 103,091 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 103,091 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

計畫第2期特別決算

單位：新臺幣千元

前文化博物館

投  資  及  增  資

濟性綜合分類表
年度至109年度

經 常 移 轉

支　　　　　　　　　　　　　　　出

經常支出合計

資 本 支 出
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對家庭及民間

非營利機構
對政府 對國外 住宅 非住宅房屋

                   總           計 0 0 0 0 479 0 301,434

01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0

02防衛 0 0 0 0 0 0 0

03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0

04教育 0 0 0 0 0 0 0

05保健 0 0 0 0 0 0 0

06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0

07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0

08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 479 0 301,434

09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0

10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0

11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0

12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0

13其他經濟服務 0 0 0 0 0 0 0

14環境保護 0 0 0 0 0 0 0

15其他支出 0 0 0 0 0 0 0

國立臺灣史

中央政府前瞻基礎建設

歲出按職能及經
中華民國108

土地

購入

資         本         支         出

資   本   移   轉 固定資本形成
無形資

產購入

　　　　　　經濟性分類

職能別分類
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營建工程 運輸工具 資訊軟體
機器及其他設

備
土地改良

0 0 268 33,768 0 335,949 439,040

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 268 33,768 0 335,949 439,040

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

前文化博物館

單位：新臺幣千元

資      本      支      出

固  定  資  本  形  成

總計
資本支出合

計

計畫第2期特別決算

濟性綜合分類表
年度至109年度
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

平衡表
中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元

科 目 名 稱 科 目 名 稱

1　資產 58,385,972 2　負債 2,181,648

　11　流動資產 58,385,972 　21　流動負債 2,181,648

　　110901　預付款 58,385,972 　　210301　應付帳款 2,181,648

3　淨資產 56,204,324

　31　資產負債淨額 56,204,324

　　　310101　資產負債淨額 56,204,324

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　        合　計 58,385,972 　        合　計 58,385,972

金　　　額 金　　　額

附註:
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館

收入支出表
中華民國108年度至109年度 單位:新臺幣元

收入 208,906,298

　　公庫撥入數 208,906,298

支出 82,058,885

　　業務支出 82,058,885

收支餘絀 126,847,413

科 目 名 稱 小 計 合 計
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小計

摘     要

日  期

年

備註

合計

金  額

月 日

國立臺灣史前文化博物館

中華民國109年12月31日

預付款明細表
 公務機關會計 單位：新臺幣元

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

預算性質部分
　

58,385,972

本年度部分
　

58,385,972

109
一百零九年度
　

58,385,972

4,727,434　5361701100-9
　城鄉建設
　

4,727,434　　5361701110-2
　　文化生活圈建設
　

4,727,434　　　300007　　轉帳傳票
　　　特別預算年初預付款結轉數(特別預算
　　　機關跨年度時使用)
　

109 01 02

53,658,538　5361701100-9
　城鄉建設
　

53,658,538　　5361701110-2*
　　文化生活圈建設
　

24,966,038　　　300007　　轉帳傳票
　　　特別預算年初預付款結轉數(特別預算
　　　機關跨年度時使用)
　

109 01 02

28,692,500　　　580209　　付款憑單
　　　唐億營造股份有限公司  P109-01國立
　　　臺灣史前文化博物館-建築景觀再造工
　　　程預付款
　

109 12 23

　　　　　　　　　　　　總　　　　計
　

58,385,972
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小計

摘     要

日  期

年

備註

合計

金  額

月 日

國立臺灣史前文化博物館

中華民國109年12月31日

應付帳款明細表
 公務機關會計 單位：新臺幣元

中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

預算性質部分
　

2,181,648

本年度部分
　

2,181,648

109
一百零九年度
　

2,181,648

2,181,648　5361701100-9
　城鄉建設
　

2,181,648　　5361701110-2*
　　文化生活圈建設
　

　　　　　　　　　　　　總　　　　計
　

2,181,648
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長期投資 0 0

土地 0 0

土地改良物 0 0

房屋建築及設備 0 0

機械及設備 0 0

交通及運輸設備 0 0

雜項設備 0 0

收藏品及傳承資產 0 0

權利 0 0

　　小　　計 0 0

租賃資產 0 0

租賃權益改良 0 0

購建中固定資產 0 0

遞耗資產 0 0

電腦軟體 0 0

發展中之無形資產 0 0

其他無形資產 0 0

什項資產 0 0

　　小　　計 0 0

　　合　　計 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備註:

取得成本

 (1)

以前年度累計折舊(耗)

/長期投資評價

 (2)

國立臺灣史前

中華民國108年

中央政府前瞻基礎建設

長期投資、固定資產、遞

科 目 名 稱

1.資本資產增加數70,643,089元=預算採購增加數70,643,089元。

2.設備及投資預算執行數70,643,089元=本年度預算執行數70,643,089元。

3.預算採購增加數70,643,089元=設備及投資預算執行數70,643,089元，帳列公務預算資本資產。
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單位:新臺幣元

增加數

 (3)

減少數

(4)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19,066,719 19,066,719 0 0

12,999,747 12,999,747 0 0

2,689,007 2,689,007 0 0

1,444,990 1,444,990 0 0

0 0 0 0

1,100,152 1,100,152 0 0

37,300,615 37,300,615 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

33,074,617 33,074,617 0 0

0 0 0 0

267,857 267,857 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

33,342,474 33,342,474 0 0

70,643,089 70,643,089 0 0

文化博物館

度至109年度

計畫第2期特別決算

耗資產及無形資產變動表

期末帳面金額

(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

本年度成本變動 本年度累計折舊(耗)

/長期投資評價變動數

(5)

41



 

本 

 

頁 

 

空 

 

白 

 
 





中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館
決算與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年12月31日 單位:新臺幣元

預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目

歲入 - 208,906,298 208,906,298 收入

ˉ - 208,906,298 208,906,298 ˉ公庫撥入數

ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入

ˉ罰款及賠償收入 - - - ˉ罰款及賠償收入

ˉ規費收入 - - - ˉ規費收入

ˉ財產收入 - - - ˉ財產收益

ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益

ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入

ˉ其他收入 - - - ˉ其他收入

歲出 152,701,974 -70,643,089 82,058,885 支出

ˉ - - - ˉ繳付公庫數

ˉ人事費 - - - ˉ人事支出

ˉ業務費 82,058,885 - 82,058,885 ˉ業務支出

ˉ獎補助費 - - - ˉ獎補助支出

ˉ設備及投資 70,643,089 -70,643,089 - ˉ

ˉ - - - ˉ財產損失

ˉ - - - ˉ投資損失

ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費

ˉ - - - ˉ折舊、折耗及攤銷

ˉ - - - ˉ其他支出

歲計餘絀 -152,701,974 279,549,387 126,847,413 收支餘絀

備註:1.收支餘絀調整數279,549,387元=公庫撥入數調整數208,906,298元-設備及投資調整數-70,643,089元。

         2.歲出機關別決算表之決算數合計439,040,000元-保留數286,338,026元=決算與會計收支對照表歲出決算數152,701,974元。

43



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算

國立臺灣史前文化博物館
現  金  出  納  表

中華民國109年度 單位:新臺幣元

項   目   及   摘   要 金    額

收項

一、上期結存 0

二、本期收入 138,263,209

ˉ(一).公庫撥入數 208,906,298

ˉˉ1.本年度歲出撥款 208,906,298

ˉ(二).資產負債淨額淨增(減)數 -70,643,089

ˉˉ1.未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 -70,643,089

ˉˉ(1).其他影響非流動資產之項目 -70,643,089

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收　項　總　計 138,263,209

付項

一、本期支出 138,263,209

ˉ(一).本年度歲出 439,040,000

ˉˉ1.實現數 150,520,326

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) 68,461,441

ˉˉ(2).其他 82,058,885

ˉˉ2.應付數 2,181,648

ˉˉ(1).取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) -2,181,648

ˉˉ(2).其他 4,363,296

ˉˉ3.保留數 286,338,026

ˉ(二).歲出應付數 -2,181,648

ˉˉ1.本年度新增應付數(-) -2,181,648

ˉ(三).歲出保留數 -286,338,026

ˉˉ1.本年度新增保留數(-) -286,338,026

ˉ(四).預付款淨增(減)數 58,385,972

ˉ(五).固定資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之固定資產 -69,275,080

ˉ(六).無形資產淨增(減)數_扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應付帳款/應收帳款增(減)之無形資產 -1,368,009

二、本期結存 0

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付　項　總　計 138,263,209

44



 

國立臺灣史前文化博物館 

立法院審議通過中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算案 

決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 

中華民國 108 年度至 109 年度 
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決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 辦 理 事 項 
辦 理 情 形 

項 次 內 容 

 壹 特別預算部分 

一、通案決議 

財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及 

法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會審查結果 
 

 

(一) 要求中央政府前瞻基礎建設計畫相關之各級機關及政府，使用

數位建設預算時，所有新設或改版之網站，應於108年12月底前

取得「網站無障礙規範2.0版」檢測等級AA以上之標章，以保障

身心障礙者資訊取得之權利，並朝建置更完善無障礙環境目標

邁進。 
 

配合辦理。 

(三) 城鄉建設目的在於優化生活環境與品質，針對城鄉生活現況，投

入公共建設來營造地區總體環境，提升公共環境品質，並促進城

鄉均衡發展。相關建設雖以民為出發點，然卻欠缺周詳，例如建

築物翻新是否考量往後高齡化社會、身心障礙者等行動不便者的

需求？以及是否考量使用者多元需求等。 

爰此，要求城鄉建設相關預算執行時，應考量使用者需求，並應

確切符合「建築物無障礙設施計規範」，以利推動我國無障礙環

境之建置。 
 

配合辦理。 

 


	前瞻封面
	108-109年度前瞻決算書表-整合版0118(不含封面，加入隔頁)
	（機 關 名 稱）
	（機 關 名 稱）


