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摘要 

本次考察重心，乃赴臺灣戲曲中心「組裝式旋轉舞台設計製作案」位於北京負

責機械設計及製造工廠，針對查驗標的及設備施作現場製作進度辦理廠驗。另

參訪北京當地其他場館，汲取相關劇場管理營運經驗。 

經本次實際出訪，考察對象包括：北京京劇院、北京國家大劇院、北京星凱達

舞台技術有限公司。 

關於旋轉舞台廠驗，契約規定廠驗時間為 100 日內，本次驗廠驗時間為決標後

80 日內。依排定施作行程，各項零配件大多已施作，且陸續組裝並進行各項調

教工作，履約狀況尚屬合理，原則上通過廠驗。另參訪其他演出及劇場皆洽有

運用旋轉舞台設備，相關經驗可納入臺灣戲曲中心未來設備施作及使用參考。 
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壹、目的 

赴臺灣戲曲中心「組裝式旋轉舞台設計製作案」承商之位於北京負責機械設計

製造之協力工廠，針對查驗標的、設備施作進度進行廠驗程序；實地確認使用

之機械及製作過程，抽檢已完成單元部件，並查驗各部件聯結使用之零配件。 

此外，參訪前述製作案承商於北京其他場館設置旋轉舞台之過往實績，觀摩其

使用情形及操作設備功能之呈現。另配合考察期程與地域性，前往當地其他兼

具傳承與創新指標意義場館，汲取劇場管理營運之經驗與成效。 

 

貳、參訪行程 

日期 行程內容 

12 月 09 日（六） 搭機前往北京 

12 月 10 日（日） 

（一）與北京市厚陽文化傳播有限公司洽談北

京京劇院《人鬼戀三部曲》來台參與 107

年臺灣戲曲藝術節事宜 

（二）赴北京天橋藝術中心觀摩北京京劇院

《大宅門》演出 

12 月 11 日（一） 參訪北京國家大劇院硬體設施 

12 月 12 日（二） 
赴北京星凱達舞台技術公司進行旋轉舞台採

購案廠驗作業 

12 月 13 日（三） 自北京搭機返臺 

 

參、參訪重點內容說明 

一、北京京劇院邀演洽談 

（一）洽談日期：12/10（日） 

（二）對方代表：北京厚陽文化傳播有限公司副總經理李洋暘、編劇李卓群 

（三）洽談內容： 

關於規劃邀請北京京劇院《人鬼戀三部曲》來台參與 107 年第一屆臺灣戲
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曲藝術節，經與負責該劇目海外巡演業務的北京厚陽文化副總經理李洋暘、

三部曲編劇李卓群女士當面討論。 

李洋暘副總經理表示，「人鬼戀三部曲」系列劇目，《惜‧姣》與《碾玉觀

音》版權屬北京京劇院，《春日宴》則是由北京京劇院及厚陽文化聯合出

品。厚陽文化協助處理北京京劇院部分巡演的業務洽談，由其初步溝通邀

演條件後向京劇院說明，並由京劇院進行最後定奪。 

本中心 106 年 11 月上旬始向京劇院提出來台演出邀約，洽談條件為由京

劇院自行處理往返機票、貨運、技術設備暨人員費用。因為中國國家藝術

基金會開放各界申請 107 年出訪巡演補助時機點已經過去，針對本中心的

臨時新增邀演，北京京劇院沒有機票及貨運預算，無法自行吸收相關成

本。 

此外，本中心預排「人鬼戀三部曲」於 107 年 4 月在臺灣戲曲中心大表演

廳演出，該檔期是京劇院各方邀演高峰，目前團務已走向市場化經營，無

法再不計成本執行文化出訪事宜。故目前由厚陽文化尋求民間單位贊助，

須俟覓得贊助後始能正式應允本次邀演。在瞭解劇團困難後，已立即將面

臨問題向本中心主管回報，並積極研商續辦方向。 

 

北京厚陽文化傳播有限公司副總經理李洋暘（左一）、編劇李卓群（右一）

洽談邀演事宜。 
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二、觀摩北京京劇院《大宅門》之旋轉舞台運用 

（一）參訪日期：12/10（日） 

（二）參訪內容： 

北京京劇院《大宅門》於北京天橋藝術中心演出，其旋轉舞台上計有ㄇ型

大小牌樓各乙座固定於台面上，全劇皆靠著大小牌樓的旋轉角度切換，加

以象徵不同場景之變更。 

大牌樓高約 7 至 8 米，約 1 平方米四方型柱，配合約 1.5 平方米之底座，

換景時有技術人員扶助尚屬平穩。小牌樓高約 4 至 5 米，約 0.5 米四方柱

無底座設計，固定於內圈小旋轉台上。惟各場變換場景時，因小牌樓樓柱

過細，導致旋轉時均會搖晃，且旋轉台各環接縫處其平整度不足，人員走

動時會引起牌樓之晃動，影響演出效果。未來本中心節目運用旋轉舞台設

備及規劃相關設計時，需避免此狀況。 

 

北京天橋藝術中心 
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觀摩北京京劇院《大宅門》 

 

三、參訪北京國家大劇院 

（一）參訪日期：12/11（一） 

（二）對方代表：舞台技術部副部長徐奇女士 

（三）參訪內容： 

先由舞台技術部副部長徐奇女士接持，參觀歌劇院、戲劇場、小表演廳表

演空間；音樂廳因錄音中僅於外側參觀解說。 

此外，由負責舞台機械的杜寶民先生，會同曾參與北京國家大劇院設計規

劃及籌建工程、目前擔任星凱達舞台技術有限公司總工程師王宇先生，引

領參觀歌劇院各技術空間，親自解說規劃期至建設完成過程。 

歌劇院完工己達十年，每半年定時保養清潔，各技術空間及設備器材，如

新品一般足可因應每年約 200 場次演出需求，現場空間亦保持整齊清潔並

無灰塵髒污。 

其「歌劇院」之舞臺機械設備，具備獨特的車台技術，共計有一般地板、

舞蹈地板、旋轉舞台等三面地板可以針對演出需求利用台車進行互換，且

台車尚有可傾斜舞蹈地板功能，讓演出效果更為出色。另其「戲劇場」設

置“鼓筒式”旋轉舞台，共由 13 個升降塊、2 個升降臺組成，兼具整體升降、

分別單獨升降、邊升降邊旋轉的舞臺效果，十分特殊。 
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北京國家大劇院外觀 

 

北京國家大劇院歌劇院 
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參訪行程由舞台技術部副部長徐奇女士（右二）接持 

 

共計有一般地板、舞蹈地板、旋轉舞台等三面地板可以進行互換。 
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舞台台車尚有可傾斜舞蹈地板功能，讓演出效果更為出色 

 

戲劇場設置“鼓筒式”旋轉舞台，共由 13 個升降塊、2 個升降臺組成。 

 

四、辦理組裝式旋轉舞台設計製作採購案廠驗作業 

（一）廠驗日期：12/12（二） 

（二）對方代表：祥鋮公司負責人潘嘉益、北京星凱達舞台技術公司總工程師

王宇 
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（三）廠驗內容： 

1.於施作廠商「北京星凱達舞台技術公司」會議室進行目前工作進度之

簡報，及相關目前施作項目需修正工法及配件需加強之說明。 

(1)為配合加強承載力及散熱功能，各式導輪為市售品且由廠商補強金

屬部份，其他元件如使用之軸承以市售品為主，並提供充足備品。 

(2)檢視舞台面板層之聯接扣、吸音棉、各旋轉層顏色之選用，各式使

用之五金零配件檢查。 

(3)參觀各施作部門施作情形，並說明各品項施作進度。 

(4)討論後續教育訓練及驗收安排。 

2.現場查驗使用之機械、施作中之設備、五金零配件、各式基底座施作

狀況。 

3.舞台面結構層己完成，組裝於施工現場進行各接續點及導軌調教。經

實際量測導軌直徑、水平值及抽測舞台結構層尺寸。 

(1)導軌直徑量測方式：各圈以 60 度為基本量測所得點數據如下，廠

商承諾將調教至無誤差。 

           A.13 米：1241、1241、1241 無誤差。 

           B. 9 米：840、840、840.5 誤差 0.5 公分。 

           C. 5 米：440.5、440.5、440 誤差 0.5 公分。  

(2)水平量測：以水平測量儀測量左、中、右三定點舞台面板層與板面

之水平距離。量測數據 13.657、13.654、13.651 誤差數據各為 0.003

公分應屬地板舖設誤差。 

(3)單片舞台結構層板尺寸，抽測 13米環狀轉台測得數據 225*192*157、

9 米環狀轉台 232*195*123。數據均在符合不可大於 35*300 之規格

規範。 

4.檢測使用木板、管材、吸音棉、各式導輪、聯接鎖、補台調整脚座、

底座結構層等相關設備尺寸、製作工法及成品。 

5.廠商提供鋼管規格文件、木板規格文件、木板耐燃証明等三式文件影

本，正本將於驗收時一併提供。 

6.關於「組裝式旋轉舞台設計製作採購案」，依據契約規定廠驗時間為

100 日內，本次赴北京考察廠驗時間僅於 80 日內執行。依排定施作行

程，各項零配件大多己施作完成，且陸續組裝、進行各項調教工作，

施作行程尚屬合理範圍。廠驗紀錄已於返台後簽辦，且已於 107 年 1

月 8 日奉核通過。後續將據以辦理各項履約管理作業。 
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7.廠驗照片及圖說： 

 

◎舞台面結構層己完成，組裝於施工現場進行各接續點及導軌調教。經實際量測導軌

直徑、水平值及抽測舞台結構層尺寸。單片舞台結構層板尺寸，抽測 13 米環狀轉台測

得數據 225*192*157、9 米環狀轉台 232*195*123。數據均在符合不可大於 235*280 之

規格規範。單位：公分。 

 
 

◎5 米轉台導軌直徑實測：440.5、440.5、440 誤差 0.5 公分。 

 
 

◎9 米轉台導軌直徑實測：840、840、840.5 誤差 0.5 公分。 
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◎13 米轉台導軌直徑實測：1241、1241、1241 無誤差。 

 
 

◎水平量測：以水平測量儀測量左、中、右三定點舞台面板層與板面之水平距離，測

量單位公分。量測數據：13.657、13.654、13.651 誤差數據各為 0.003 公分應屬地板舖

設誤差。 

 
 

◎單片舞台結構層板尺寸，抽測 13 米環狀轉台測得數據：225*192*157 公分、9 米環

狀轉台測得數據：232*195*123 公分。數據均在符合不可大於 235*280 之規格規範。單

位：公分。9 米舞台板尺寸實測：232*195*123 公分 

 
 

◎13 米舞台板尺寸實測：225*192*157 公分 
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◎舞台面板層聯結鎖安裝 

 
 

◎焊點及接續點平整度檢查 

 
 

◎各式施作中之五金配屬組件；電機固定基座總成施作 
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◎電機固定基座總成-固定支座 

 
 

◎電機固定基座總成-固定支座            ◎電機固定基座總成-固定支座 

 
 

◎旋轉舞台驅動固定底座 
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◎旋轉舞台驅動固定底座 

 
 

◎中心面板骨架                        ◎各式市售品五金零配件 

  
 

◎定位輪支座                         ◎各式導輪 
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◎舞台面板用板材 

 
 

◎使用之管材 

 
 

◎使用之機械設備：彎管機              鋼板切割機 
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◎使用之機械設備：裁管機             五軸鑽孔機 
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肆、心得與建議 

一、心得 

北京京劇院在推動小劇場京劇《惜·姣》時，推出中國京劇界為宣傳節目

所拍攝的「第一個京劇預告片」。編導李卓群表示，當年他們非常仰慕臺

灣國光劇團的京劇作品以及品牌形象包裝，許多作戲的品味風格及行銷手

法，略有借鏡「國光經驗」。 

後來李卓群與其團隊接連創作出被戲迷譽為「人鬼戀三部曲」的《惜·姣》、

《碾玉觀音》和《春日宴》，不僅締造票房佳績，累積眾多年輕上班族及

學生成為忠實觀眾，為中國小劇場京劇建立新潮迷人的品牌魅力。 

其作品穩定締造正向的市場商機，到了《春日宴》已有企業願意投資與北

京京劇院合製，再到最新的《大宅門》更是邁向大劇場的製作規模，結合

影視 IP 的熱門題材，為該劇打造主題曲、拍攝宣傳片，儼然已成為兼具

藝術性及市場性的現象級指標！ 

中國大陸的唱片、綜藝、影視作品，已從早年學習臺灣作法、吸收臺灣專

業人才，到目前已全面超越臺灣的製作水平，但劇場藝術作品，臺灣似乎

仍有優勢。惟李卓群所率領的年輕創作群，已從 5 年前製作《惜·姣》時

師法國光劇團，到目前是否已有逐漸超越臺灣京劇製作經驗的態勢，值得

關注。 

二、建議 

北京京劇院邀演：關於規劃邀請北京京劇院《人鬼戀三部曲》來台參與 107

年第一屆臺灣戲曲藝術節，經了解該團實際運作，已未及向「中國國家藝

術基金」申請 107 年海外巡演補助，該團無法自行吸收國際旅運費用，須

另行向民間募款。本中心衡量 107年藝術節後續宣傳及票務作業推動在即，

無法再等待北京京劇院持續評估與募款。經將劇團困境即時向本中心主管

說明，且返台後持續透過李洋暘副總經理密集溝通，已決定轉為洽談將《人

鬼戀三部曲》移至 108 年第二屆臺灣戲曲藝術節辦理可能性，讓雙方有充

足時程去排除資金調度及各項製作問題。 

 


