
本部 107年度院管制計畫評核結果 
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1 文化部 
衛武營藝術文化中

心興建計畫 

文化部： 

本計畫為行政院管制之重大公共建設計畫，107年

度目標均大致達成，並已於 107 年 10 月 13 日開

館營運，後續各項工程驗收進度以及結算驗收作

業請加速辦理。 

甲 

(初核) 

行政院： 

1.本計畫已於 107年 10月交由衛武營國家藝術文

化中心開館營運，後續請文化部持續扶植南部

藝文團隊、培養藝文欣賞人口，惟部分工程標案

與廠商間仍進行工程及設計爭議調解及訴訟，

請加速完成尚待結案之工作標案最後驗收及撥

款工作。 

2.請文化部除應確實督導及監控完成計畫最終各

項工程進度外，部分落後事項之爭議調解及訴

訟費用增加如屬廠商責任，並應積極求償，以確

保政府權益。 

3.本計畫執行十餘年並將於 108 年屆期，請依「行

政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規

定，盤點中長程個案計畫指標及效益達成情形，

及本計畫執行、推動經驗(如開國際標、用地取

得等)，俾未來納入總結評估報告，並作為後續

或類似計畫推動之參考。 

4.另衛武營藝術文化中心已於 107 年 10 月 13 日

開館營運，截至 12 月底，入館人數達 107 萬餘

人次，館舍建設對於藝文產業及觀光發展顯有

效益，未來亦請落實對於藝術文化中心之門票

收益及產業效益等項目進行營運評估，確保公

共建設效益。 

乙 

(複核) 

 


