

國立國父紀念館作業基金
購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國102 年 05 月份

單位:新台幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						累計工程進度		差異或落後原因	改進措施		
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減(-)			契約責任數	結餘款			預估	實際
							實支數(3)	應付未付數(4)	合計(5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額(6)=(5)-(2)	% (6)/(2)						
非計畫型資本支出	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,050,000.00	980,791.00	0.00	980,791.00	93.41	-69,209.00	-6.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	0.00	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	59,467.00	0.00	59,467.00		59,467.00		0.00	0.00	0.00	0.00	因應業務需要，提前購置個人電腦3台。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
機械及設備	0.00	678,000.00	0.00	0.00	678,000.00	0.00	59,467.00	0.00	59,467.00		59,467.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	921,000.00	921,000.00	921,000.00	921,000.00	0.00	921,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因應業務需要，由什項設備年度預算調整經費提前汰換大會堂4聲道數位擴音器4台。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	921,000.00	921,000.00	921,000.00	921,000.00	0.00	921,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
什項設備	0.00	4,322,000.00	0.00	-921,000.00	3,401,000.00	129,000.00	324.00	0.00	324.00	0.25	-128,676.00	-99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	中山講堂影像串流錄影系統已完採購，	嗣後估列預算時，力求更加精確。

