

**國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算**  
**國立國父紀念館作業基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國108年03月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實際執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
國立國父紀念館跨域加值計畫	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
一般建築及設備	0	7,560,000	0	0	7,560,000	1,000,000	64,950	0	64,950	6.50	-935,050	-93.51		
機械及設備	0	4,920,000	0	0	4,920,000	0	0	0	0		0		依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
機械及設備	0	4,920,000	0	0	4,920,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00	大會堂音響室數位擴大機設備更新採購，廠商於3月底交貨，預計4月份辦理驗收後付款。	已排定4月份驗收期程，驗收後辦理付款。
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	64,950	0	64,950		64,950		因應業務需要，採購迎春揮毫活動定製木架及機櫃。	無。
什項設備	0	200,000	0	0	200,000	0	64,950	0	64,950		64,950			
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	1,000,000	64,950	0	64,950	6.50	-935,050	-93.51		
不動產、廠房及設備	0	21,560,000	0	0	21,560,000	1,000,000	64,950	0	64,950	6.50	-935,050	-93.51		
機械及設備	0	11,120,000	0	0	11,120,000	0	0	0	0		0			
交通及運輸設備	0	2,440,000	0	0	2,440,000	1,000,000	0	0	0	0.00	-1,000,000	-100.00		
什項設備	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	64,950	0	64,950		64,950			
總計	0	21,560,000	0	0	21,560,000	1,000,000	64,950	0	64,950	6.50	-935,050	-93.51		