

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年04月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	0	0		0			
國立國父紀念館跨域加值計畫	0	3,800,000	0	0	3,800,000	0	0	0	0		0		依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
一般建築及設備計畫	0	6,490,000	0	0	6,490,000	2,225,000	2,943,668	0	2,943,668	132.30	718,668	32.30		
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	320,000	1,270,840	0	1,270,840	397.14	950,840	297.14	因應文化機構防範新冠病毒需要，採購體溫快速檢測系統。	無。
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	320,000	1,270,840	0	1,270,840	397.14	950,840	297.14		
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	1,600,000	1,450,000	0	1,450,000	90.63	-150,000	-9.38	電動車(首長座車)及充電樁採購結款。	無。
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	1,600,000	1,450,000	0	1,450,000	90.63	-150,000	-9.38		
什項設備	0	730,000	0	0	730,000	305,000	222,828	0	222,828	73.06	-82,172	-26.94	原採購44吋噴墨繪圖機因廠商投標共同供應契約金額大幅減低，實際支付價金較預算減少。	無。
什項設備	0	730,000	0	0	730,000	305,000	222,828	0	222,828	73.06	-82,172	-26.94		
總計	0	10,290,000	0	0	10,290,000	2,225,000	2,943,668	0	2,943,668	132.30	718,668	32.30		
不動產、廠房及設備	0	10,290,000	0	0	10,290,000	2,225,000	2,943,668	0	2,943,668	132.30	718,668	32.30		
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	320,000	1,270,840	0	1,270,840	397.14	950,840	297.14		
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	1,600,000	1,450,000	0	1,450,000	90.63	-150,000	-9.38		
什項設備	0	4,530,000	0	0	4,530,000	305,000	222,828	0	222,828	73.06	-82,172	-26.94		
總計	0	10,290,000	0	0	10,290,000	2,225,000	2,943,668	0	2,943,668	132.30	718,668	32.30		