

(13)

中華民國 109 年度

(108 年 1 月 1 日 至 109 年 6 月 30 日)



中央政府前瞻基礎建設計畫第2期
特別預算半年結算報告

文化部主管

文化部 編

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

文化部主管

109 年度半年結算報告

目次

一、總說明.....	1—2
二、歲出執行結算表—本年度.....	4—15
三、歲出執行累計結算表.....	16—27

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

文化部主管

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

一、歲出預算執行概述

預算數 15,436,677,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 8,988,268,000 元，實現數 6,032,878,888 元，預付數 1,291,459,891 元，執行數合計 7,324,338,779 元，占分配數 81.49%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一) 文化部：預算數 9,064,444,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 5,532,418,000 元，實現數 3,951,906,379 元，預付數 1,068,287,806 元，執行數合計 5,020,194,185 元，占分配數 90.74%。

(二) 文化資產局：預算數 4,900,000,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 2,526,746,000 元，實現數 1,647,822,014 元，預付數 56,956,403 元，執行數合計 1,704,778,417 元，占分配數 67.47%，主要係補助各地方政府辦理「再造歷史現場專案計畫」，因修復工程建物年代久遠，其結構體多處嚴重損壞，致延長調查規劃時程，另統包工程建物數量龐大，致前期規劃設計作業進度延宕及工程採購多次流標致無法順利發包等因素，致執行進度落後。目前業已召開檢討會議考核各案計畫執行率，並透過各分區輔導團持續協助檢視各案計畫進度，針對嚴重落後者提出改善措施及對策，以督促各地方政府提升預算執行率。

(三) 影視及流行音樂產業局：預算數 773,591,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 606,461,000 元，實現數 197,114,044 元，預付數 125,991,740 元，執行數合計 323,105,784 元，占分配數 53.28%，主要係「超高畫質電視節目製作補助案」及「新媒體跨平台創意影音節目製作補助案」因部分案件驗收期限展延，另「109 年流行音樂新媒體應用節目製播計畫補助案」，受新冠肺炎疫情影

中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

文化部主管

總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 109 年 6 月 30 日

響，部分與海外合作案件期程展延，致影響執行數，後續將持續追蹤各案進度，積極督促受補助者依契約期程執行。

- (四) 國立傳統藝術中心：預算數 19,600,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 12,687,000 元，執行數 10,886,701 元，占分配數 85.81%。
- (五) 國立臺灣美術館及所屬：預算數 47,922,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 41,510,000 元，執行數 38,020,530 元，占分配數 91.59%。
- (六) 國立臺灣工藝研究發展中心：預算數 56,840,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 50,320,000 元，執行數 39,644,372 元，占分配數 78.78%，主要係工藝資訊館防水及整修工程因辦理變更設計，致履約期程展延，預定 7 月份辦理驗收。
- (七) 國立臺灣博物館：預算數 135,240,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 98,840,000 元，實現數 74,103,453 元，預付數 10,200,000 元，執行數 84,303,453 元，占分配數 85.29%。
- (八) 國立臺灣史前文化博物館：預算數 439,040,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 119,286,000 元，實現數 73,381,395 元，預付數 30,023,942 元，執行數 103,405,337 元，占分配數 86.69%。

本 頁 空 白

文化部
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
				合計	15,436,677,000	0	15,436,677,000	1,944,912,000
13				0061000000-1 文化部主管	15,436,677,000	0	15,436,677,000	1,944,912,000
	01			0061010000-8 文化部	9,064,444,000	0	9,064,444,000	1,187,341,000
				經常門小計	4,026,175,000	-1,250,000	4,024,925,000	783,780,000
				資本門小計	5,038,269,000	1,250,000	5,039,519,000	403,561,000
		01		5361011100-6 數位建設	2,167,106,000	0	2,167,106,000	401,369,000
			01	5361011110-0 推動資安基礎建設	9,000,000	0	9,000,000	1,657,000
			02	業務費	9,000,000	0	9,000,000	1,657,000
			01	5361011110-0* 推動資安基礎建設	70,380,000	0	70,380,000	6,711,000
			03	設備及投資	70,380,000	0	70,380,000	6,711,000
			02	5361011120-3 發展數位文創	1,854,545,000	-1,250,000	1,853,295,000	381,554,000
			02	業務費	435,298,000	-1,250,000	434,048,000	85,355,000
			04	獎補助費	1,419,247,000	0	1,419,247,000	296,199,000
			02	5361011120-3* 發展數位文創	233,181,000	1,250,000	234,431,000	11,447,000
			03	設備及投資	65,300,000	1,250,000	66,550,000	9,767,000
			04	獎補助費	167,881,000	0	167,881,000	1,680,000

主管
表-本年度

至109年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
2,103,862,285	4,048,774,285	1,093,385,173	1,291,459,891	2,384,845,064	58.90	1,663,929,221
2,103,862,285	4,048,774,285	1,093,385,173	1,291,459,891	2,384,845,064	58.90	1,663,929,221
1,238,680,493	2,426,021,493	845,509,872	1,068,287,806	1,913,797,678	78.89	512,223,815
438,435,420	1,222,215,420	529,171,088	371,459,711	900,630,799	73.69	321,584,621
800,245,073	1,203,806,073	316,338,784	696,828,095	1,013,166,879	84.16	190,639,194
455,014,461	856,383,461	398,408,275	358,539,549	756,947,824	88.39	99,435,637
371,624	2,028,624	1,194,151	164,689	1,358,840	66.98	669,784
371,624	2,028,624	1,194,151	164,689	1,358,840	66.98	669,784
877,679	7,588,679	5,546,398	0	5,546,398	73.09	2,042,281
877,679	7,588,679	5,546,398	0	5,546,398	73.09	2,042,281
346,947,271	728,501,271	306,908,020	342,553,348	649,461,368	89.15	79,039,903
59,462,848	144,817,848	59,073,406	61,466,101	120,539,507	83.24	24,278,341
287,484,423	583,683,423	247,834,614	281,087,247	528,921,861	90.62	54,761,562
106,817,887	118,264,887	84,759,706	15,821,512	100,581,218	85.05	17,683,669
8,869,873	18,636,873	13,408,828	1,523,301	14,932,129	80.12	3,704,744
97,948,014	99,628,014	71,350,878	14,298,211	85,649,089	85.97	13,978,925

文化部
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
			02	5361011200-0 城鄉建設	6,897,338,000	0	6,897,338,000	785,972,000
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	2,162,630,000	0	2,162,630,000	400,569,000
				02 業務費	607,805,000	0	607,805,000	182,004,000
				04 獎補助費	1,554,825,000	0	1,554,825,000	218,565,000
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	4,734,708,000	0	4,734,708,000	385,403,000
				03 設備及投資	1,438,029,000	0	1,438,029,000	292,463,000
				04 獎補助費	3,296,679,000	0	3,296,679,000	92,940,000
	02			0061100000-4 文化資產局	4,900,000,000	0	4,900,000,000	426,746,000
				經常門小計	900,000,000	0	900,000,000	97,696,000
				資本門小計	4,000,000,000	0	4,000,000,000	329,050,000
			01	5361101100-2 城鄉建設	4,900,000,000	0	4,900,000,000	426,746,000
			01	5361101110-6 文化生活圈建設	900,000,000	0	900,000,000	97,696,000
				02 業務費	177,870,000	-17,859,000	160,011,000	25,336,000
				04 獎補助費	722,130,000	17,859,000	739,989,000	72,360,000
			01	5361101110-6* 文化生活圈建設	4,000,000,000	0	4,000,000,000	329,050,000
				02 業務費	6,000,000	0	6,000,000	0

主管
表-本年度
至109年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
783,666,032	1,569,638,032	447,101,597	709,748,257	1,156,849,854	73.70	412,788,178
91,116,525	491,685,525	221,068,917	28,741,674	249,810,591	50.81	241,874,934
60,344,688	242,348,688	161,093,337	23,532,065	184,625,402	76.18	57,723,286
30,771,837	249,336,837	59,975,580	5,209,609	65,185,189	26.14	184,151,648
692,549,507	1,077,952,507	226,032,680	681,006,583	907,039,263	84.14	170,913,244
457,286,508	749,749,508	127,392,863	530,753,438	658,146,301	87.78	91,603,207
235,262,999	328,202,999	98,639,817	150,253,145	248,892,962	75.84	79,310,037
572,679,568	999,425,568	120,501,582	56,956,403	177,457,985	17.76	821,967,583
35,443,187	133,139,187	74,295,186	16,630,403	90,925,589	68.29	42,213,598
537,236,381	866,286,381	46,206,396	40,326,000	86,532,396	9.99	779,753,985
572,679,568	999,425,568	120,501,582	56,956,403	177,457,985	17.76	821,967,583
35,443,187	133,139,187	74,295,186	16,630,403	90,925,589	68.29	42,213,598
18,812,468	44,148,468	31,956,756	0	31,956,756	72.38	12,191,712
16,630,719	88,990,719	42,338,430	16,630,403	58,968,833	66.26	30,021,886
537,236,381	866,286,381	46,206,396	40,326,000	86,532,396	9.99	779,753,985
3,167,315	3,167,315	0	0	0	0.00	3,167,315

文化部
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
				03 設備及投資	7,000,000	0	7,000,000	0
				04 獎補助費	3,987,000,000	0	3,987,000,000	329,050,000
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000	247,082,000
				經常門小計	773,591,000	0	773,591,000	247,082,000
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000	247,082,000
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000	247,082,000
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000	3,930,000
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000	243,152,000
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	19,600,000	0	19,600,000	2,687,000
				經常門小計	18,800,000	0	18,800,000	2,687,000
				資本門小計	800,000	0	800,000	0
		01		5361301000-3 數位建設	19,600,000	0	19,600,000	2,687,000
			01	5361301010-7 發展數位文創	18,800,000	0	18,800,000	2,687,000
				02 業務費	18,800,000	0	18,800,000	2,687,000
		01		5361301010-7* 發展數位文創	800,000	0	800,000	0
				03 設備及投資	800,000	0	800,000	0

主管
表-本年度

至109年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
4,400,000	4,400,000	2,300,000	0	2,300,000	52.27	2,100,000
529,669,066	858,719,066	43,906,396	40,326,000	84,232,396	9.81	774,486,670
230,098,266	477,180,266	67,833,310	125,991,740	193,825,050	40.62	283,355,216
230,098,266	477,180,266	67,833,310	125,991,740	193,825,050	40.62	283,355,216
230,098,266	477,180,266	67,833,310	125,991,740	193,825,050	40.62	283,355,216
230,098,266	477,180,266	67,833,310	125,991,740	193,825,050	40.62	283,355,216
230,098,266	477,180,266	67,833,310	125,991,740	193,825,050	40.62	283,355,216
2,382,266	6,312,266	12,910	498,940	511,850	8.11	5,800,416
227,716,000	470,868,000	67,820,400	125,492,800	193,313,200	41.05	277,554,800
614,869	3,301,869	1,501,570	0	1,501,570	45.48	1,800,299
614,869	3,301,869	1,501,570	0	1,501,570	45.48	1,800,299
0	0	0	0	0		0
614,869	3,301,869	1,501,570	0	1,501,570	45.48	1,800,299
614,869	3,301,869	1,501,570	0	1,501,570	45.48	1,800,299
614,869	3,301,869	1,501,570	0	1,501,570	45.48	1,800,299
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

文化部
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			本 年 度 分 配 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計				
05	01	01		0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	47,922,000	0	47,922,000	17,610,000				
				資本門小計	47,922,000	0	47,922,000	17,610,000				
				5361401100-0 城鄉建設	47,922,000	0	47,922,000	17,610,000				
				01	5361401110-4* 文化生活圈建設	47,922,000	0	47,922,000	17,610,000			
				03	設備及投資	47,922,000	0	47,922,000	17,610,000			
			06	01	01		0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	56,840,000	0	56,840,000	22,320,000	
							經常門小計	11,200,000	0	11,200,000	1,680,000	
							資本門小計	45,640,000	0	45,640,000	20,640,000	
							5361501000-9 數位建設	9,800,000	0	9,800,000	1,400,000	
							01	5361501010-2 發展數位文創	9,800,000	0	9,800,000	1,400,000
							02	業務費	9,800,000	0	9,800,000	1,400,000
							02	5361501100-3 城鄉建設	47,040,000	0	47,040,000	20,920,000
							01	5361501110-7 文化生活圈建設	1,400,000	0	1,400,000	280,000
							02	業務費	1,400,000	0	1,400,000	280,000
							01	5361501110-7* 文化生活圈建設	45,640,000	0	45,640,000	20,640,000
	03	設備及投資	45,640,000	0	45,640,000	20,640,000						

主管
表-本年度

至109年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
1,862,572	19,472,572	15,983,102	0	15,983,102	82.08	3,489,470
1,862,572	19,472,572	15,983,102	0	15,983,102	82.08	3,489,470
1,862,572	19,472,572	15,983,102	0	15,983,102	82.08	3,489,470
1,862,572	19,472,572	15,983,102	0	15,983,102	82.08	3,489,470
1,862,572	19,472,572	15,983,102	0	15,983,102	82.08	3,489,470
8,167,758	30,487,758	19,812,130	0	19,812,130	64.98	10,675,628
1,517,080	3,197,080	2,587,330	0	2,587,330	80.93	609,750
6,650,678	27,290,678	17,224,800	0	17,224,800	63.12	10,065,878
1,517,080	2,917,080	2,587,330	0	2,587,330	88.70	329,750
1,517,080	2,917,080	2,587,330	0	2,587,330	88.70	329,750
1,517,080	2,917,080	2,587,330	0	2,587,330	88.70	329,750
6,650,678	27,570,678	17,224,800	0	17,224,800	62.48	10,345,878
0	280,000	0	0	0	0.00	280,000
0	280,000	0	0	0	0.00	280,000
6,650,678	27,290,678	17,224,800	0	17,224,800	63.12	10,065,878
6,650,678	27,290,678	17,224,800	0	17,224,800	63.12	10,065,878

文化部
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			本 年 度 分 配 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計				
07				006160000-8 國立臺灣博物館	135,240,000	0	135,240,000	20,840,000				
				經常門小計	63,670,000	-3,182,839	60,487,161	9,860,000				
				資本門小計	71,570,000	3,182,839	74,752,839	10,980,000				
				01	5361601000-1 數位建設	37,240,000	0	37,240,000	5,000,000			
				01	5361601010-5 發展數位文創	28,800,000	-182,839	28,617,161	5,000,000			
					02 業務費	28,800,000	-182,839	28,617,161	5,000,000			
				01	5361601010-5* 發展數位文創	8,440,000	182,839	8,622,839	0			
					03 設備及投資	8,440,000	182,839	8,622,839	0			
				02	5361601100-6 城鄉建設	98,000,000	0	98,000,000	15,840,000			
				01	5361601110-0 文化生活圈建設	34,870,000	-3,000,000	31,870,000	4,860,000			
					02 業務費	34,870,000	-3,000,000	31,870,000	4,860,000			
				01	5361601110-0* 文化生活圈建設	63,130,000	3,000,000	66,130,000	10,980,000			
					03 設備及投資	63,130,000	3,000,000	66,130,000	10,980,000			
				08				0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	439,040,000	0	439,040,000	20,286,000
								經常門小計	123,384,000	-1,063,011	122,320,989	8,245,000
資本門小計	315,656,000	1,063,011	316,719,011					12,041,000				

主管
表-本年度

至109年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
17,926,079	38,766,079	14,029,532	10,200,000	24,229,532	62.50	14,536,547
3,125,383	12,985,383	9,017,004	0	9,017,004	69.44	3,968,379
14,800,696	25,780,696	5,012,528	10,200,000	15,212,528	59.01	10,568,168
0	5,000,000	4,753,569	0	4,753,569	95.07	246,431
0	5,000,000	4,753,569	0	4,753,569	95.07	246,431
0	5,000,000	4,753,569	0	4,753,569	95.07	246,431
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
17,926,079	33,766,079	9,275,963	10,200,000	19,475,963	57.68	14,290,116
3,125,383	7,985,383	4,263,435	0	4,263,435	53.39	3,721,948
3,125,383	7,985,383	4,263,435	0	4,263,435	53.39	3,721,948
14,800,696	25,780,696	5,012,528	10,200,000	15,212,528	59.01	10,568,168
14,800,696	25,780,696	5,012,528	10,200,000	15,212,528	59.01	10,568,168
33,832,680	54,118,680	8,214,075	30,023,942	38,238,017	70.66	15,880,663
8,696,642	16,941,642	6,472,907	5,057,904	11,530,811	68.06	5,410,831
25,136,038	37,177,038	1,741,168	24,966,038	26,707,206	71.84	10,469,832

文化部
歲出執行結算

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			本 年 度 分 配 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
		01		5361701000-4 數位建設	47,040,000	0	47,040,000	5,517,000
			01	5361701010-8 發展數位文創	33,384,000	-1,063,011	32,320,989	5,288,000
			02	業務費	33,384,000	-1,063,011	32,320,989	5,288,000
			01	5361701010-8* 發展數位文創	13,656,000	1,063,011	14,719,011	229,000
			03	設備及投資	13,656,000	1,063,011	14,719,011	229,000
		02		5361701100-9 城鄉建設	392,000,000	0	392,000,000	14,769,000
			01	5361701110-2 文化生活圈建設	90,000,000	0	90,000,000	2,957,000
			02	業務費	90,000,000	0	90,000,000	2,957,000
			01	5361701110-2* 文化生活圈建設	302,000,000	0	302,000,000	11,812,000
			03	設備及投資	302,000,000	0	302,000,000	11,812,000

主管
表-本年度

至109年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
864,574	6,381,574	5,122,735	330,470	5,453,205	85.45	928,369
694,574	5,982,574	4,747,125	330,470	5,077,595	84.87	904,979
694,574	5,982,574	4,747,125	330,470	5,077,595	84.87	904,979
170,000	399,000	375,610	0	375,610	94.14	23,390
170,000	399,000	375,610	0	375,610	94.14	23,390
32,968,106	47,737,106	3,091,340	29,693,472	32,784,812	68.68	14,952,294
8,002,068	10,959,068	1,725,782	4,727,434	6,453,216	58.88	4,505,852
8,002,068	10,959,068	1,725,782	4,727,434	6,453,216	58.88	4,505,852
24,966,038	36,778,038	1,365,558	24,966,038	26,331,596	71.60	10,446,442
24,966,038	36,778,038	1,365,558	24,966,038	26,331,596	71.60	10,446,442

文化部
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	15,436,677,000	0	15,436,677,000
13				0061000000-1 文化部主管	15,436,677,000	0	15,436,677,000
	01			0061010000-8 文化部	9,064,444,000	0	9,064,444,000
				經常門小計	4,026,175,000	-1,250,000	4,024,925,000
				資本門小計	5,038,269,000	1,250,000	5,039,519,000
		01		5361011100-6 數位建設	2,167,106,000	0	2,167,106,000
			01	5361011110-0 推動資安基礎建設	9,000,000	0	9,000,000
			02	業務費	9,000,000	0	9,000,000
			01	5361011110-0* 推動資安基礎建設	70,380,000	0	70,380,000
			03	設備及投資	70,380,000	0	70,380,000
			02	5361011120-3 發展數位文創	1,854,545,000	-1,250,000	1,853,295,000
			02	業務費	435,298,000	-1,250,000	434,048,000
			04	獎補助費	1,419,247,000	0	1,419,247,000
			02	5361011120-3* 發展數位文創	233,181,000	1,250,000	234,431,000
			03	設備及投資	65,300,000	1,250,000	66,550,000
			04	獎補助費	167,881,000	0	167,881,000

主管

計結算表

至109年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
8,988,268,000	6,032,878,888	1,291,459,891	7,324,338,779	81.49	1,663,929,221
8,988,268,000	6,032,878,888	1,291,459,891	7,324,338,779	81.49	1,663,929,221
5,532,418,000	3,951,906,379	1,068,287,806	5,020,194,185	90.74	512,223,815
2,728,666,000	2,035,621,668	371,459,711	2,407,081,379	88.21	321,584,621
2,803,752,000	1,916,284,711	696,828,095	2,613,112,806	93.20	190,639,194
1,593,346,000	1,135,370,814	358,539,549	1,493,910,363	93.76	99,435,637
6,157,000	5,322,527	164,689	5,487,216	89.12	669,784
6,157,000	5,322,527	164,689	5,487,216	89.12	669,784
42,711,000	40,668,719	0	40,668,719	95.22	2,042,281
42,711,000	40,668,719	0	40,668,719	95.22	2,042,281
1,341,500,000	919,906,749	342,553,348	1,262,460,097	94.11	79,039,903
304,561,000	218,816,558	61,466,101	280,282,659	92.03	24,278,341
1,036,939,000	701,090,191	281,087,247	982,177,438	94.72	54,761,562
202,978,000	169,472,819	15,821,512	185,294,331	91.29	17,683,669
43,417,000	38,188,955	1,523,301	39,712,256	91.47	3,704,744
159,561,000	131,283,864	14,298,211	145,582,075	91.24	13,978,925

文化部
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			02	5361011200-0 城鄉建設	6,897,338,000	0	6,897,338,000
			01	5361011210-4 文化生活圈建設	2,162,630,000	0	2,162,630,000
				02 業務費	607,805,000	0	607,805,000
				04 獎補助費	1,554,825,000	0	1,554,825,000
			01	5361011210-4* 文化生活圈建設	4,734,708,000	0	4,734,708,000
				03 設備及投資	1,438,029,000	0	1,438,029,000
				04 獎補助費	3,296,679,000	0	3,296,679,000
	02			0061100000-4 文化資產局	4,900,000,000	0	4,900,000,000
				經常門小計	900,000,000	0	900,000,000
				資本門小計	4,000,000,000	0	4,000,000,000
			01	5361101100-2 城鄉建設	4,900,000,000	0	4,900,000,000
			01	5361101110-6 文化生活圈建設	900,000,000	0	900,000,000
				02 業務費	177,870,000	-17,859,000	160,011,000
				04 獎補助費	722,130,000	17,859,000	739,989,000
			01	5361101110-6* 文化生活圈建設	4,000,000,000	0	4,000,000,000
				02 業務費	6,000,000	0	6,000,000

主管

計結算表

至109年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
3,939,072,000	2,816,535,565	709,748,257	3,526,283,822	89.52	412,788,178
1,381,009,000	1,110,392,392	28,741,674	1,139,134,066	82.49	241,874,934
473,488,000	392,232,649	23,532,065	415,764,714	87.81	57,723,286
907,521,000	718,159,743	5,209,609	723,369,352	79.71	184,151,648
2,558,063,000	1,706,143,173	681,006,583	2,387,149,756	93.32	170,913,244
861,063,000	238,706,355	530,753,438	769,459,793	89.36	91,603,207
1,697,000,000	1,467,436,818	150,253,145	1,617,689,963	95.33	79,310,037
2,526,746,000	1,647,822,014	56,956,403	1,704,778,417	67.47	821,967,583
497,696,000	438,851,999	16,630,403	455,482,402	91.52	42,213,598
2,029,050,000	1,208,970,015	40,326,000	1,249,296,015	61.57	779,753,985
2,526,746,000	1,647,822,014	56,956,403	1,704,778,417	67.47	821,967,583
497,696,000	438,851,999	16,630,403	455,482,402	91.52	42,213,598
97,237,000	85,045,288	0	85,045,288	87.46	12,191,712
400,459,000	353,806,711	16,630,403	370,437,114	92.50	30,021,886
2,029,050,000	1,208,970,015	40,326,000	1,249,296,015	61.57	779,753,985
6,000,000	2,832,685	0	2,832,685	47.21	3,167,315

文化部
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				03 設備及投資	7,000,000	0	7,000,000
				04 獎補助費	3,987,000,000	0	3,987,000,000
	03			0061200000-7 影視及流行音樂產業局	773,591,000	0	773,591,000
				經常門小計	773,591,000	0	773,591,000
		01		5361202100-0 數位建設	773,591,000	0	773,591,000
			01	5361202110-4 發展數位文創	773,591,000	0	773,591,000
				02 業務費	24,020,000	0	24,020,000
				04 獎補助費	749,571,000	0	749,571,000
	04			0061300000-0 國立傳統藝術中心	19,600,000	0	19,600,000
				經常門小計	18,800,000	0	18,800,000
				資本門小計	800,000	0	800,000
		01		5361301000-3 數位建設	19,600,000	0	19,600,000
			01	5361301010-7 發展數位文創	18,800,000	0	18,800,000
				02 業務費	18,800,000	0	18,800,000
		01		5361301010-7* 發展數位文創	800,000	0	800,000
				03 設備及投資	800,000	0	800,000

主管
計結算表

至109年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
5,000,000	2,900,000	0	2,900,000	58.00	2,100,000
2,018,050,000	1,203,237,330	40,326,000	1,243,563,330	61.62	774,486,670
606,461,000	197,114,044	125,991,740	323,105,784	53.28	283,355,216
606,461,000	197,114,044	125,991,740	323,105,784	53.28	283,355,216
606,461,000	197,114,044	125,991,740	323,105,784	53.28	283,355,216
606,461,000	197,114,044	125,991,740	323,105,784	53.28	283,355,216
15,940,000	9,640,644	498,940	10,139,584	63.61	5,800,416
590,521,000	187,473,400	125,492,800	312,966,200	53.00	277,554,800
12,687,000	10,886,701	0	10,886,701	85.81	1,800,299
12,687,000	10,886,701	0	10,886,701	85.81	1,800,299
0	0	0	0	0	0
12,687,000	10,886,701	0	10,886,701	85.81	1,800,299
12,687,000	10,886,701	0	10,886,701	85.81	1,800,299
12,687,000	10,886,701	0	10,886,701	85.81	1,800,299
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

文化部
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
	05			0061400000-2 國立臺灣美術館及所屬	47,922,000	0	47,922,000
				資本門小計	47,922,000	0	47,922,000
		01		5361401100-0 城鄉建設	47,922,000	0	47,922,000
			01	5361401110-4* 文化生活圈建設	47,922,000	0	47,922,000
			03	設備及投資	47,922,000	0	47,922,000
	06			0061500000-5 國立臺灣工藝研究發展中心	56,840,000	0	56,840,000
				經常門小計	11,200,000	0	11,200,000
				資本門小計	45,640,000	0	45,640,000
		01		5361501000-9 數位建設	9,800,000	0	9,800,000
			01	5361501010-2 發展數位文創	9,800,000	0	9,800,000
			02	業務費	9,800,000	0	9,800,000
		02		5361501100-3 城鄉建設	47,040,000	0	47,040,000
			01	5361501110-7 文化生活圈建設	1,400,000	0	1,400,000
			02	業務費	1,400,000	0	1,400,000
			01	5361501110-7* 文化生活圈建設	45,640,000	0	45,640,000
			03	設備及投資	45,640,000	0	45,640,000

主管
計結算表

至109年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
41,510,000	38,020,530	0	38,020,530	91.59	3,489,470
41,510,000	38,020,530	0	38,020,530	91.59	3,489,470
41,510,000	38,020,530	0	38,020,530	91.59	3,489,470
41,510,000	38,020,530	0	38,020,530	91.59	3,489,470
41,510,000	38,020,530	0	38,020,530	91.59	3,489,470
50,320,000	39,644,372	0	39,644,372	78.78	10,675,628
6,680,000	6,070,250	0	6,070,250	90.87	609,750
43,640,000	33,574,122	0	33,574,122	76.93	10,065,878
6,400,000	6,070,250	0	6,070,250	94.85	329,750
6,400,000	6,070,250	0	6,070,250	94.85	329,750
6,400,000	6,070,250	0	6,070,250	94.85	329,750
43,920,000	33,574,122	0	33,574,122	76.44	10,345,878
280,000	0	0	0	0.00	280,000
280,000	0	0	0	0.00	280,000
43,640,000	33,574,122	0	33,574,122	76.93	10,065,878
43,640,000	33,574,122	0	33,574,122	76.93	10,065,878

文化部
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
	07			0061600000-8 國立臺灣博物館	135,240,000	0	135,240,000
				經常門小計	63,670,000	-3,182,839	60,487,161
				資本門小計	71,570,000	3,182,839	74,752,839
		01		5361601000-1 數位建設	37,240,000	0	37,240,000
			01	5361601010-5 發展數位文創	28,800,000	-182,839	28,617,161
			02	業務費	28,800,000	-182,839	28,617,161
			01	5361601010-5* 發展數位文創	8,440,000	182,839	8,622,839
			03	設備及投資	8,440,000	182,839	8,622,839
		02		5361601100-6 城鄉建設	98,000,000	0	98,000,000
			01	5361601110-0 文化生活圈建設	34,870,000	-3,000,000	31,870,000
			02	業務費	34,870,000	-3,000,000	31,870,000
			01	5361601110-0* 文化生活圈建設	63,130,000	3,000,000	66,130,000
			03	設備及投資	63,130,000	3,000,000	66,130,000
	08			0061700000-0 國立臺灣史前文化博物館	439,040,000	0	439,040,000
				經常門小計	123,384,000	-1,063,011	122,320,989
				資本門小計	315,656,000	1,063,011	316,719,011

主管

計結算表

至109年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
98,840,000	74,103,453	10,200,000	84,303,453	85.29	14,536,547
42,587,161	38,618,782	0	38,618,782	90.68	3,968,379
56,252,839	35,484,671	10,200,000	45,684,671	81.21	10,568,168
23,000,000	22,753,569	0	22,753,569	98.93	246,431
18,617,161	18,370,730	0	18,370,730	98.68	246,431
18,617,161	18,370,730	0	18,370,730	98.68	246,431
4,382,839	4,382,839	0	4,382,839	100.00	0
4,382,839	4,382,839	0	4,382,839	100.00	0
75,840,000	51,349,884	10,200,000	61,549,884	81.16	14,290,116
23,970,000	20,248,052	0	20,248,052	84.47	3,721,948
23,970,000	20,248,052	0	20,248,052	84.47	3,721,948
51,870,000	31,101,832	10,200,000	41,301,832	79.63	10,568,168
51,870,000	31,101,832	10,200,000	41,301,832	79.63	10,568,168
119,286,000	73,381,395	30,023,942	103,405,337	86.69	15,880,663
54,153,989	43,685,254	5,057,904	48,743,158	90.01	5,410,831
65,132,011	29,696,141	24,966,038	54,662,179	83.93	10,469,832

文化部
歲出執行累

中華民國108年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
			01	5361701000-4 數位建設	47,040,000	0	47,040,000
			01	5361701010-8 發展數位文創	33,384,000	-1,063,011	32,320,989
			02	業務費	33,384,000	-1,063,011	32,320,989
			01	5361701010-8* 發展數位文創	13,656,000	1,063,011	14,719,011
			03	設備及投資	13,656,000	1,063,011	14,719,011
			02	5361701100-9 城鄉建設	392,000,000	0	392,000,000
			01	5361701110-2 文化生活圈建設	90,000,000	0	90,000,000
			02	業務費	90,000,000	0	90,000,000
			01	5361701110-2* 文化生活圈建設	302,000,000	0	302,000,000
			03	設備及投資	302,000,000	0	302,000,000

主管
計結算表

至109年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
29,517,000	28,258,161	330,470	28,588,631	96.85	928,369
21,196,989	19,961,540	330,470	20,292,010	95.73	904,979
21,196,989	19,961,540	330,470	20,292,010	95.73	904,979
8,320,011	8,296,621	0	8,296,621	99.72	23,390
8,320,011	8,296,621	0	8,296,621	99.72	23,390
89,769,000	45,123,234	29,693,472	74,816,706	83.34	14,952,294
32,957,000	23,723,714	4,727,434	28,451,148	86.33	4,505,852
32,957,000	23,723,714	4,727,434	28,451,148	86.33	4,505,852
56,812,000	21,399,520	24,966,038	46,365,558	81.61	10,446,442
56,812,000	21,399,520	24,966,038	46,365,558	81.61	10,446,442

主辦會計人員：劉明津 

機關長官：李永得 