

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

國立國父紀念館作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國109年11月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或 落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計(1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0			
國立國父紀念館跨 域加值計畫	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0		0		依計畫期 程辦理， 尚無分配 及實支 數。	無。
一般建築及設備計 畫	0	6,490,000	0	0	6,490,000	6,490,000	5,208,390	0	5,208,390	80.25	-1,281,610	-19.75		
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	3,110,000	2,833,202	0	2,833,202	91.10	-276,798	-8.90	本館高速 網路交換 器及無線 網路基地 台，因受 新冠肺炎 疫情影響 ，原規劃 採購期程 變更。	已於11月份辦理驗收，待廠 商檢送憑證後付款。
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	3,110,000	2,833,202	0	2,833,202	91.10	-276,798	-8.90		
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	1,526,000	0	1,526,000	57.58	-1,124,000	-42.42	本館原規 劃採購之 數位聲音 信號處理 器及數位 擴音機， 因受新冠 肺炎疫情 影響，於 預算額度 內將交通 及運輸設 備調整至 機械及設 備，緊急 採購防疫 用體溫快 速檢測系 統。	無。
交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	1,526,000	0	1,526,000	57.58	-1,124,000	-42.42		
什項設備	0	730,000	0	0	730,000	730,000	849,188	0	849,188	116.33	119,188	16.33	因應業務 需要，採 購公廁尿 布台、空 調泵浦變 頻器。	無。
什項設備	0	730,000	0	0	730,000	730,000	849,188	0	849,188	116.33	119,188	16.33		
總計	0	8,490,000	0	0	8,490,000	6,490,000	5,208,390	0	5,208,390	80.25	-1,281,610	-19.75		
不動產、廠房及設 備	0	8,490,000	0	0	8,490,000	6,490,000	5,208,390	0	5,208,390	80.25	-1,281,610	-19.75		
機械及設備	0	3,110,000	0	0	3,110,000	3,110,000	2,833,202	0	2,833,202	91.10	-276,798	-8.90		

交通及運輸設備	0	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	1,526,000	0	1,526,000	57.58	-1,124,000	-42.42		
什項設備	0	2,730,000	0	0	2,730,000	730,000	849,188	0	849,188	116.33	119,188	16.33		
總計	0	8,490,000	0	0	8,490,000	6,490,000	5,208,390	0	5,208,390	80.25	-1,281,610	-19.75		