

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算
國立國父紀念館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年02月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
專案計畫	7,451,485	0	0	0	7,451,485	2,000,000	1,551,860	0	1,551,860	77.59	-448,140	-22.41		
國家文化設施升級計畫-國立國父紀念館跨域加值計畫	7,451,485	0	0	0	7,451,485	2,000,000	1,551,860	0	1,551,860	77.59	-448,140	-22.41	國父史蹟展覽室裝修改善工程已竣工，尚待驗收付款。	俟驗收合格後辦理核銷。
一般建築及設備	0	8,090,000	0	0	8,090,000	0	144,272	0	144,272		144,272			
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	0	127,372	0	127,372		127,372		因應業務需要，採購空氣品質巡檢用手持檢測儀器、電動起子及網路儲存設備。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	0	127,372	0	127,372		127,372			
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	0	0	0	0		0		依計畫期程辦理，尚無分配及實支數。	無。
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	0	0	0	0		0			
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	0	16,900	0	16,900		16,900		因應業務需要，採購設備防測箱。	嗣後估列預算時，力求更加精確。
什項設備	0	860,000	0	0	860,000	0	16,900	0	16,900		16,900			
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	2,000,000	1,696,132	0	1,696,132	84.81	-303,868	-15.19		
不動產、廠房及設備	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	2,000,000	1,696,132	0	1,696,132	84.81	-303,868	-15.19		
機械及設備	0	5,065,000	0	0	5,065,000	0	359,411	0	359,411		359,411			
交通及運輸設備	0	2,165,000	0	0	2,165,000	0	0	0	0		0			
什項設備	7,451,485	860,000	0	0	8,311,485	2,000,000	1,336,721	0	1,336,721	66.84	-663,279	-33.16		
總計	7,451,485	8,090,000	0	0	15,541,485	2,000,000	1,696,132	0	1,696,132	84.81	-303,868	-15.19		