

(12-1)

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日)



中央政府前瞻基礎建設計畫第3期
特別預算半年結算報告

文化部 編

文化部

中央政府前瞻基礎建設計畫第 3 期特別預算

110 年度半年結算報告

目次

一、總說明.....	1— 2
二、歲出執行結算表—本年度.....	4— 9
三、歲出執行累計結算表.....	10—15

文化 部

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲出預算執行情形

一、歲出預算執行概述

預算數 4,410,600,000 元，截至 6 月底止分配數 604,548,000 元，實現數 168,024,633 元，預付數 163,304,746 元，執行數合計 331,329,379 元，占分配數 54.81%。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

- (一) 發展數位文創普及高畫質服務：預算數 210,000,000 元，截至 6 月底止分配數 47,840,000 元，實現數 17,559,801 元，預付數 5,283,100 元，執行數合計 22,842,901 元，占分配數 47.75%，主要係「國家文化記憶庫及數位加值應用計畫」為數位資料建置計畫，對成果品質有一定要求，刻正輔導補助案件進行修正，故尚未結案撥款。
- (二) 基礎建設環境：預算數 31,100,000 元，截至 6 月底止尚無分配數及執行數。
- (三) 推廣數位公益服務：預算數 682,000,000 元，截至 6 月底止分配數 100,480,000 元，實現數 6,008,508 元，預付數 89,297,588 元，執行數合計 95,306,096 元，占分配數 94.85%。
- (四) 文化生活圈建設：預算數 3,347,500,000 元，截至 6 月底止分配數 456,158,000 元，實現數 144,438,055 元，預付數 68,724,058 元，執行數合計 213,162,113 元，占分配數 46.73%，主要係：
 1. 「文化保存計畫」部分，因受疫情影響，建物整修類申請案件數不足，已請地方政府積極主動開發案源並行文內政部社區規劃師系統宣傳，以提升案件申請量，俾利預算執行。

文化 部

總 說 明

中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日

2. 「博物館與地方文化館發展計畫」部分，主要係部分地方政府因受疫情影響或未依預定期程請領補助款等，將持續督促地方政府加速辦理。
3. 「美術館及藝文館舍建置及升級計畫」部分，補助地方政府藝文專業場館硬體升級，因疫情影響，工程施工不易進行，預計於疫情趨緩後加速辦理工程進度。

(五) 加速推動地方創生：預算數 140,000,000 元，截至 6 月底止分配數 70,000 元，執行數 18,269 元，占分配數 26.10%，目前計畫均進行輔導中，且因疫情影響無法辦理現勘，預計將於 7、8 月進行計畫審查。

本 頁 空 白

中央政府前瞻基礎建設
前瞻3_文
歲出執行結算

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	本年度 分配數
				合計	4,410,600,000	0	4,410,600,000	604,548,000
12				0061000000-1 文化部主管				
	01			0061010000-8 文化部	4,410,600,000	0	4,410,600,000	604,548,000
				經常門小計	2,249,400,000	0	2,249,400,000	394,730,000
				資本門小計	2,161,200,000	0	2,161,200,000	209,818,000
		01		5361014000-8 數位建設	923,100,000	0	923,100,000	148,320,000
			01	5361014010-1 發展數位文創普及高畫 質服務	193,000,000	0	193,000,000	47,840,000
			20	業務費	157,000,000	0	157,000,000	26,880,000
			40	獎補助費	36,000,000	0	36,000,000	20,960,000
			01	5361014010-1* 發展數位文創普及高畫 質服務	17,000,000	0	17,000,000	0
			30	設備及投資	17,000,000	0	17,000,000	0
			02	5361014020-5 基礎建設環境	3,800,000	0	3,800,000	0
			20	業務費	3,800,000	0	3,800,000	0
			02	5361014020-5* 基礎建設環境	27,300,000	0	27,300,000	0
			30	設備及投資	27,300,000	0	27,300,000	0
			03	5361014030-9 推廣數位公益服務	579,800,000	0	579,800,000	69,680,000

計畫第3期特別預算
 化部彙編
 表-本年度
 至110年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
0	604,548,000	168,024,633	163,304,746	331,329,379	54.81	273,218,621
0	604,548,000	168,024,633	163,304,746	331,329,379	54.81	273,218,621
0	394,730,000	162,374,071	70,968,450	233,342,521	59.11	161,387,479
0	209,818,000	5,650,562	92,336,296	97,986,858	46.70	111,831,142
0	148,320,000	23,568,309	94,580,688	118,148,997	79.66	30,171,003
0	47,840,000	17,559,801	5,283,100	22,842,901	47.75	24,997,099
0	26,880,000	5,940,291	134,500	6,074,791	22.60	20,805,209
0	20,960,000	11,619,510	5,148,600	16,768,110	80.00	4,191,890
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	69,680,000	6,008,508	58,497,588	64,506,096	92.57	5,173,904

中央政府前瞻基礎建設
前瞻3_文
歲出執行結算

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			本 年 度 分 配 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				20 業務費	52,240,000	0	52,240,000	4,700,000
				40 獎補助費	527,560,000	0	527,560,000	64,980,000
			03	5361014030-9* 推廣數位公益服務	102,200,000	0	102,200,000	30,800,000
				30 設備及投資	100,000	0	100,000	0
				40 獎補助費	102,100,000	0	102,100,000	30,800,000
		02		5361015000-3 城鄉建設	3,487,500,000	0	3,487,500,000	456,228,000
			01	5361015010-7 文化生活圈建設	1,391,700,000	0	1,391,700,000	277,140,000
				20 業務費	469,700,000	0	469,700,000	183,340,000
				40 獎補助費	922,000,000	0	922,000,000	93,800,000
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	1,955,800,000	0	1,955,800,000	179,018,000
				30 設備及投資	168,830,000	0	168,830,000	56,593,000
				40 獎補助費	1,786,970,000	0	1,786,970,000	122,425,000
			02	5361015020-0 加速推動地方創生	81,100,000	0	81,100,000	70,000
				20 業務費	400,000	0	400,000	70,000
				40 獎補助費	80,700,000	0	80,700,000	0
			02	5361015020-0* 加速推動地方創生	58,900,000	0	58,900,000	0

計畫第3期特別預算
 化部彙編
 表-本年度
 至110年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
0	4,700,000	1,146,096	1,500,000	2,646,096	56.30	2,053,904
0	64,980,000	4,862,412	56,997,588	61,860,000	95.20	3,120,000
0	30,800,000	0	30,800,000	30,800,000	100.00	0
0	0	0	0	0		0
0	30,800,000	0	30,800,000	30,800,000	100.00	0
0	456,228,000	144,456,324	68,724,058	213,180,382	46.73	243,047,618
0	277,140,000	138,787,493	7,187,762	145,975,255	52.67	131,164,745
0	183,340,000	123,169,493	4,252,722	127,422,215	69.50	55,917,785
0	93,800,000	15,618,000	2,935,040	18,553,040	19.78	75,246,960
0	179,018,000	5,650,562	61,536,296	67,186,858	37.53	111,831,142
0	56,593,000	3,890,562	50,660,000	54,550,562	96.39	2,042,438
0	122,425,000	1,760,000	10,876,296	12,636,296	10.32	109,788,704
0	70,000	18,269	0	18,269	26.10	51,731
0	70,000	18,269	0	18,269	26.10	51,731
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

中央政府前瞻基礎建設
 前瞻3_文
 歲出執行結算

經資門分列

中華民國110年01月01日

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			本 年 度 分 配 數	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		合 計
				40 獎補助費	58,900,000	0	58,900,000	0

計畫第3期特別預算
 化部彙編
 表-本年度
 至110年06月30日

單位:新臺幣元

分配數		執行數				已分配尚未 執行數(1)- (4)
以前年度 分配數餘額	合計(1)	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數%(4)/(1)	
0	0	0	0	0		0

中央政府前瞻基礎建設
前瞻3_文
歲出執行累

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	4,410,600,000	0	4,410,600,000
12				0061000000-1 文化部主管			
	01			0061010000-8 文化部	4,410,600,000	0	4,410,600,000
				經常門小計	2,249,400,000	0	2,249,400,000
				資本門小計	2,161,200,000	0	2,161,200,000
		01		5361014000-8 數位建設	923,100,000	0	923,100,000
			01	5361014010-1 發展數位文創普及高畫 質服務	193,000,000	0	193,000,000
			20	業務費	157,000,000	0	157,000,000
			40	獎補助費	36,000,000	0	36,000,000
			01	5361014010-1* 發展數位文創普及高畫 質服務	17,000,000	0	17,000,000
			30	設備及投資	17,000,000	0	17,000,000
			02	5361014020-5 基礎建設環境	3,800,000	0	3,800,000
			20	業務費	3,800,000	0	3,800,000
			02	5361014020-5* 基礎建設環境	27,300,000	0	27,300,000
			30	設備及投資	27,300,000	0	27,300,000
			03	5361014030-9 推廣數位公益服務	579,800,000	0	579,800,000

計畫第3期特別預算
 化部彙編
 計結算表
 至110年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
604,548,000	168,024,633	163,304,746	331,329,379	54.81	273,218,621
604,548,000	168,024,633	163,304,746	331,329,379	54.81	273,218,621
394,730,000	162,374,071	70,968,450	233,342,521	59.11	161,387,479
209,818,000	5,650,562	92,336,296	97,986,858	46.70	111,831,142
148,320,000	23,568,309	94,580,688	118,148,997	79.66	30,171,003
47,840,000	17,559,801	5,283,100	22,842,901	47.75	24,997,099
26,880,000	5,940,291	134,500	6,074,791	22.60	20,805,209
20,960,000	11,619,510	5,148,600	16,768,110	80.00	4,191,890
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
69,680,000	6,008,508	58,497,588	64,506,096	92.57	5,173,904

中央政府前瞻基礎建設
前瞻3_文
歲出執行累

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				20 業務費	52,240,000	0	52,240,000
				40 獎補助費	527,560,000	0	527,560,000
			03	5361014030-9* 推廣數位公益服務	102,200,000	0	102,200,000
				30 設備及投資	100,000	0	100,000
				40 獎補助費	102,100,000	0	102,100,000
		02		5361015000-3 城鄉建設	3,487,500,000	0	3,487,500,000
			01	5361015010-7 文化生活圈建設	1,391,700,000	0	1,391,700,000
				20 業務費	469,700,000	0	469,700,000
				40 獎補助費	922,000,000	0	922,000,000
			01	5361015010-7* 文化生活圈建設	1,955,800,000	0	1,955,800,000
				30 設備及投資	168,830,000	0	168,830,000
				40 獎補助費	1,786,970,000	0	1,786,970,000
			02	5361015020-0 加速推動地方創生	81,100,000	0	81,100,000
				20 業務費	400,000	0	400,000
				40 獎補助費	80,700,000	0	80,700,000
			02	5361015020-0* 加速推動地方創生	58,900,000	0	58,900,000

計畫第3期特別預算
 化部彙編
 計結算表
 至110年06月30日

單位：新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
4,700,000	1,146,096	1,500,000	2,646,096	56.30	2,053,904
64,980,000	4,862,412	56,997,588	61,860,000	95.20	3,120,000
30,800,000	0	30,800,000	30,800,000	100.00	0
0	0	0	0		0
30,800,000	0	30,800,000	30,800,000	100.00	0
456,228,000	144,456,324	68,724,058	213,180,382	46.73	243,047,618
277,140,000	138,787,493	7,187,762	145,975,255	52.67	131,164,745
183,340,000	123,169,493	4,252,722	127,422,215	69.50	55,917,785
93,800,000	15,618,000	2,935,040	18,553,040	19.78	75,246,960
179,018,000	5,650,562	61,536,296	67,186,858	37.53	111,831,142
56,593,000	3,890,562	50,660,000	54,550,562	96.39	2,042,438
122,425,000	1,760,000	10,876,296	12,636,296	10.32	109,788,704
70,000	18,269	0	18,269	26.10	51,731
70,000	18,269	0	18,269	26.10	51,731
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0

中央政府前瞻基礎建設
 前瞻3_文
 歲出執行累

中華民國110年01月01日

經資門分列

科 目				全 部 計 畫 預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				40 獎補助費	58,900,000	0	58,900,000

計畫第3期特別預算
 化部彙編
 計結算表
 至110年06月30日

單位:新臺幣元

累計分配數(1)	累計執行數				已分配尚未執行數(1)-(4)
	實現數(2)	預付數(3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數%(4)/(1)	
0	0	0	0		0

主辦會計人員：劉明津



機關長官：李永得

