

101 年度施政計畫選項列管計畫內容

計畫編號	1010002637				
計畫名稱	國立臺灣歷史博物館籌建計畫	計畫類別	公共建設		
主管機關	行政院文化建設委員會	管制級別	部會管制		
主辦機關(單位)	國立臺灣歷史博物館(行政室)	管制區分	一般		
共同主辦機關					
期程起迄	87/7/1 – 100/12/31	管考週期	季報		
隸屬專案(編號)		施政分類	文化及觀光 (文化設施)		
本年度可支用預算(千元) (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	164,000	本年度編列數(千元)(A)+(B)+(C) 0 公務預算(A) 特別預算(B) 基金預算(C) 以前年度保留數(D) 追加減預算(E) 0 0 0 164,000 0			
計畫總經費(千元) (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	2,190,000	公務預算(A) 特別預算(B) 基金預算(C) 自籌款(D) 其他(E) 2,190,000 0 0 0 0			
計畫要項	本館籌建採分期建設、分期完成之原則辦理： 一、建築計畫：於基地面積 20.14 公頃上籌設行政、典藏、展示、教育、研究空間之館舍及景觀休憩設施工程，總樓地板面積約 25,545 平方公尺。 二、展示計畫：展示內容以臺灣這一塊土地為舞臺、以臺灣人為主角，以歷史時間軸的方式來呈現臺灣長時間、多民族與自然環境互動的歷史。 三、營運設備建置計畫：進行開館所需之營運設備建置作業。				
與去年關聯計畫	國立臺灣歷史博物館籌建計畫				
計畫緣起	一、本館之籌建源自前總統李登輝先生於 81 年 10 月 15 日訪視省立博物館(現為國立臺灣博物館)時提示：「延續省博館之傳統，擴大蒐集臺灣文物」。前省政府主席連戰先生於同年 10 月兩度蒞臨省立博物館指示：「拓展省博館之功能，延續其歷史價值」，因此省教育廳積極策劃臺灣省立歷史博物館之籌建事宜；				

歷經省教育廳及文化處的籌備，「臺灣省立歷史博物館籌建計畫書」於 87 年 11 月經行政院核定原則同意，並先進行第一期計畫。本館籌建於初期受預算審議延誤、人力不足及用地取得、後期受二期建築承商財務危機影響致終止契約等影響，經 98 年提出第 4 次修訂計畫，並於 98 年 8 月 17 日奉行政院院臺文字第 0980050030 號函同意，計畫期程展延至 100 年 12 月 31 日。

二、本館已於 100 年 10 月 29 日開館營運，惟因受部分工程驗收缺失改正作業期程影響，經費尚未撥付，爰 101 年度依規提報選項列管計畫。

是否為計畫型補助事項

否

是否為促進民間參與計畫

否

聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
專員	李雪敬	06-3568889 轉 2208	06-3568896	hcllee@nmth.gov.tw
技正	董慶生	06-3568889 轉 2203	06-3568896	ecsdoong@nmth.gov.tw
臨時人員	蔡佳文	06-3568889 轉 2204	06-3568896	chiawen@nmth.gov.tw
臨時人員	徐在良	06-3568889 轉 1103	06-3553803	s8695@nmth.gov.tw
約僱人員	鄭國佐	06-3568889 轉 1108	06-3553803	tzuo@nmth.gov.tw
研究助理	陳明祥	06-3568889 轉 2288	06-3564981	kamole@nmth.gov.tw
助理研究員	吳佳霓	06-3568889 轉 2252	06-3564981	metoaaall@nmth.gov.tw
臨時人員	陳淑怡	06-3568889 轉 2205	06-3568896	shui@nmth.gov.tw

附件

無附件