

## 102 年度作業計畫

主辦單位(國立臺灣歷史博物館 / 行政室) 2013/1/29 下午 04:35:22

### 壹、計畫概要

#### 一、基本資料

計畫名稱	推展臺灣歷史業務	院核計畫編號	1020905
主管機關	文化部	計畫類別	社會發展
主辦機關(單位)	國立臺灣歷史博物館(行政室)	列管級別	自行管制
共同主辦機關(中央)	國立臺灣歷史博物館	管考週期	季報
共同主辦機關(地方)		計畫期程	102/01/01~102/12/31
計畫總經費(千元)	85,381	當年度經費(千元)	85,381
隸屬專案(編號)		是否為計畫型補助事項	否
施政分類	文化及觀光(文學、歷史與哲學)	是否為促進民間參與計畫	否
執行地點	台南市		
計畫緣起	<p>臺灣歷史博物館籌備處於 88 年 10 月成立，後經行政院 96 年 2 月 16 日核定於 96 年 3 月 15 日正式成立國立臺灣歷史博物館，歷經多年推動籌建計畫及各項軟體配套業務，於 96 年間行政典藏大樓及 1 期園區工程開放，並於同年 10 月舉辦博物館揭牌與圖書室啟用儀式，後於 100 年完成展示教育大樓及展示工程，並於 100 年 10 月 29 日正式對外開館營運，截至 101 年 12 月，累計參觀人次已逾 200 萬人次。</p> <p>國立臺灣歷史博物館之願景為：「期望營建一座屬於全體臺灣人的歷史博物館，大家一起同心守護家園臺灣，共創多元和諧社會」，102 年度將持續以過去發展之階段性成果為基礎，賡續推動各項工作，以建立優質學習型博物館為目標。</p>		
計畫總目標	<p>一、研究業務：持續推動海外史料翻譯出版與調查研究計畫，辦理各項學術推廣與交流活動，建立博物館線上學習資源與研究資源平台，推動資訊軟硬體及系統維運，購置圖書及辦理圖書室管理等圖書資訊業務。透過上述計畫的落實，開展具有深厚基礎的推廣臺灣歷史的行動。</p> <p>二、典藏業務：依據本館典藏制度及各項作業要點辦理文物蒐藏評估審議與包裝運輸取得、藏品登錄管理與應用、藏品編目研究與出版、藏品保存與修護、典藏環境管理與維護、藏品數位化計畫、文物典藏管理資訊化及應用加值等典藏管理與應用、文物保存修護業務，以落實保存臺灣歷史文物，作為本館推展臺灣歷史研究、展示與推廣教育之基礎。</p> <p>三、展示業務：策劃執行「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展及「眷村文化」特展；辦理本館常設展、「百年生活記憶」特展、「文物受贈展」等展覽之維護、更新，展開與日本及西班牙等國博物館展覽合作交流業務，以增進國人對臺灣歷史之瞭解及興趣，並透過洽談展覽合作，落實文化外交。</p> <p>四、公共服務業務：規劃執行公共服務與整體行銷工作，包含服務計畫(展場、導覽、票務、餐廳、博物館商店等)、學習計畫(偏鄉弱勢群體參訪、學習材料、學習活</p>		

動、出版文創等)、特展推廣、媒體公關及志工經營等。透過上述工作與計畫，提供優質博物館服務及教育推廣效益。

註：本計畫與去年度 [1010001100 推展臺灣歷史業務](#) 為關聯計畫。

### 聯絡人

職稱	姓名	電話	傳真	Email
專員	盧筱萱	06-3568889-2208	06-3568896	lindalu@nmth.gov.tw

## 二、中長程計畫概要

### (一)分年經費編列與使用

(單位：千元)

· 本計畫為單一年度計畫無須填寫本項

### (二)分年工作摘要及進度

年度	工作摘要	累計預定進度 (%)	累計預定支用數(千元)
102	一、進行臺灣歷史史料整理及相關專題研究計畫、規劃建置臺灣史多元資源中心。 二、統合規劃編印出版臺灣歷史研究出版品。 三、辦理文物蒐藏、評估審議、登錄、編目、保存、修護、數位化及應用。 四、規劃及執行年度特展、辦理常設性展覽維護及更新，進行國內外館際展覽合作交流。 五、規畫執行公共服務與整體行銷工作，包含服務計畫(展場、導覽、票務、餐廳、博物館商店等)、學習計畫(學習材料、學習活動、出版文創等)、特展推廣、媒體公關及志工經營等。	100	85,381
備註			

(註：本計畫與去年度 [1010001100 推展臺灣歷史業務](#) 為關聯計畫，

## 貳、本年度可支用預算來源及用途

### 一、預算來源

(單位：千元)

項目	中央預算	地方預算 (自籌款)	小計	
公務預算	年編預算	85,381	0	85,381
	以前年度保留	0	0	0
	追加減預算	0	0	0
	預備金	0	0	0
特別預算	年編預算	0	0	0

	以前年度保留	0	0	0
	預備金	0	0	0
基金預算	年編預算	0	0	0
	以前年度保留	0	0	0
	奉准先行辦理	0	0	0
小計		85,381	0	85,381
總計(全年度可支用預算數)		85,381		
備註				

## 二、用途

(單位：千元)

分支計畫或用途別科目	經常門	資本門	小計	說明
推展臺灣歷史業務	72,181	13,200	85,381	
小計	72,181	13,200	85,381	
備註				

## 參、本年度工作摘要及進度

### 一、年度目標

#### 年度目標總說明

一、研究業務：清法戰爭書信集 René Coppin 手稿編譯出版、李仙得臺灣記行翻譯出版、「平埔族」調查翻譯出版，牡丹社事件日文資料調查等海內外臺灣史料的調查等海內外臺灣史料調查，辦理臺灣歷史研討會、工作坊、研究專刊與館刊出版等學術推廣與交流計畫，推動資訊軟硬體及系統維運，購置圖書及辦理圖書室管理等圖書資訊業務。透過上述計畫的落實，開展具有深厚基礎的推廣臺灣歷史的行動。

二、典藏業務：依據本館典藏制度及各項作業要點辦理文物蒐藏評估審議與包裝運輸取得、藏品登錄管理與應用、藏品編目研究與出版、藏品保存與修護、典藏環境管理與維護、藏品數位化計畫、文物典藏管理資訊化計畫等典藏管理與文物保存修護業務，以落實保存臺灣歷史文物，作為本館推展臺灣歷史研究、展示與推廣教育之基礎。

三、展示業務：策劃執行「臺灣女人」特展、「看見歷史」系列特展等特展；辦理本館常設展、「百年生活記憶」特展、「古城新都神仙府—臺南府城」等特展之展場維護、更新，展開與日本及西班牙等國博物館展覽合作交流業務，以增進國人對臺灣歷史之瞭解及興趣，並透過洽談展覽合作，落實文化外交。

四、公共服務業務：建置營運本館觀眾服務工作及志工培訓執勤管理，進行票務行銷及特展推廣活動，辦理博物館目標觀眾推廣教育活動、出版大眾出版品以及文創品開發製作授權及賣店委外等業務，透過上述計畫，行銷推廣本館及提供友善親切的第一線公共服務，營造本館成為全體人民的博物館。

#### 工作項目年度目標

##### 1020905-001 研究業務

1.1 出版學術研究與史料調查書籍(預定完成 6.0 種)

1.2 臺灣歷史相關研討會與工作坊(預定完成 5.0 場次)

##### 1020905-002 典藏業務

2.1 新入藏文物入庫前置作業(預定完成 8000.0 筆)

2.2 藏品高階數位化(預定完成 1200.0 張)

#### 1020905-003 展示業務

3.1 年度特展(預定完成 4.0 檔)

#### 1020905-004 公共服務業務

4.1 推廣教育活動(預定完成 20.0 場次)

## 二、工作項目

序號	工作項目名稱	期程	權重(%)	辦理層級	指定機關	核定經費
1020905-001	研究業務	102/01/01~102/12/31	30.67	中央自辦	國立臺灣歷史博物館	26,186
1020905-002	典藏業務	102/01/01~102/12/31	13.25	中央自辦	國立臺灣歷史博物館	11,317
1020905-003	展示業務	102/01/01~102/12/31	27.89	中央自辦	國立臺灣歷史博物館	23,811
1020905-004	公共服務業務	102/01/01~102/12/31	28.19	中央自辦	國立臺灣歷史博物館	24,067

## 三、進度計算基準

預算值

## 四、年度工作項目分月工作摘要及進度

### 工作項目 1020905-001：研究業務

#### (1) 基本資料

工作項目名稱	研究業務	工作項目(標號)	1020905-001
主辦機關	國立臺灣歷史博物館	核定經費(千元)	26,186
工作項目期程	102/01/01~102/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	102/01/01	權重	30.67%
工作效益及概述	一、辦理清法戰爭書信集 René Coppin 手稿編譯出版、李仙得臺灣記行翻譯出版、「平埔族」調查翻譯出版，牡丹社事件日文資料調查等海內外臺灣史料的調查、整理與出版。 二、辦理平埔族群國際研討會、古文書、走入歷史田野等各項主題之研討會與工作坊，出版研究專刊與館刊《歷史臺灣》，推動學術推廣與交流計畫。 三、經營管理研究資源與學習資源平台，持續購置臺灣史相關圖書，並維運圖書室，建立臺灣史多元資源中心基礎。 四、透過資訊軟硬體維護、各項館務系統維運，建立具有效益的資訊環境。 五、透過上述計畫的落實，藉由實體出版、網路平臺、活動推廣等途徑，開展具有深厚基礎的推廣臺灣歷史行動。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
----	----	------	------	------

組長	謝仕淵	06-3568889-2321	06-3568393	aian1121@nmth.gov.tw
----	-----	-----------------	------------	----------------------

## (2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	研究發展	出版學術研究與史料調查書籍	種	2.0	6.0	6.0
1.2	研究發展	臺灣歷史相關研討會與工作坊	場次	3.0	5.0	5.0

## (3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定 進度(%)	年累計預定支 用數(千元)
3	1.完成族群歷史、文化與認同：平埔族群國際研討會； 2. 美國 NARA 臺灣檔案調查計畫；3.平埔族調查書中文翻譯出版；4.館務、圖書自動化系統案第 1 季維護工作	● 完成平埔族群國際研討會(預定 102/03/30 完成)	7	2,000
6	1.臺灣史與博物館學術研討會；2.古文書與歷史研究研討會；3 歷史臺灣第 5 期出版；4、臺灣史料集成資料庫建置系統規劃完成 5. 亨布魯克《福爾摩沙圍城悲劇》翻譯出版案	● 亨布魯克《福爾摩沙圍城悲劇》翻譯出版案(預定 102/06/30 完成)	36	9,500
9	1. 李仙得〈臺灣紀行〉翻譯出版計畫；2.走入歷史田野「府城的聯境、信仰與地方社會」工作坊；3. 清法戰爭書信集 René Coppin 手稿編譯出版計畫；4. 研究資源內容管理系統建置計畫系統測試	● 李仙得〈臺灣紀行〉翻譯出版計畫(預定 102/09/30 完成)	57	15,000
12	1.歷史臺灣第 6 期出版；2.完成 102 年度文物購藏計畫；3. 常設展學習資源平臺上線；4. 牡丹社事件與 Chas. W. Le Genre (李仙得) 相關日文資料調查研究計畫；5. 完成全球資訊網站研究與教育資功能擴充；6. 完成館務、圖書自動化系統維護案年度維護工作	● 常設展學習資源網站上線(預定 102/12/31 完成)	100	26,186

## 工作項目 1020905-002：典藏業務

### (1) 基本資料

工作項目名稱	典藏業務	工作項目(標號)	1020905-002
主辦機關	國立臺灣歷史博物館	核定經費(千元)	11,317
工作項目日期	102/01/01~102/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	102/01/01	權重	13.25%
工作效益及概述	一、辦理文物蒐藏評估、審議與包裝運輸取得。 二、新入藏品之登記編碼與建檔、清潔、掛牌、攝影等入庫上架前置作業，並辦理		

	藏品之取用與借出展覽等藏品應用流通事宜。 三、藏品編目研究與出版。 四、藏品例行修護、藏品應用前之檢視登錄與修護。 五、辦理典藏環境之門禁安全、生物防治、軟硬體設施管理與維護等。 六、針對重要藏品與展示應用之藏品進行高階數位化計畫。 七、辦理文物典藏管理資訊化計畫，提昇管理效率並提供大眾利用官網即可查詢藏品資料。
--	--

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
組長	許美雲	06-3568889-2222	06-3564981	myhsu@nmth.gov.tw

## (2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
2.1	典藏	新入藏文物入庫前置作業	筆	0.0	8000.0	8000.0
2.2	典藏	藏品高階數位化	張	0.0	1200.0	1200.0

## (3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定 進度(%)	年累計預定支 用數(千元)
3	1.召開第1季蒐藏審議小組會議，辦理文物取得作業； 2.策劃典藏推廣系列出版；3.策劃典藏庫房架櫃與配件增購計畫；4.策劃高階數位化計畫委外；5.執行例行性藏品管理、應用與保存修護作業；6.策劃委託修護計畫	●藏品入庫前置作業計畫發包(預定102/03/01完成)	14	1,650
6	1.召開第2季蒐藏審議小組會議，辦理文物取得作業； 2.執行典藏推廣系列出版；3.發包典藏庫房架櫃與配件增購計畫；4.發包高階數位化計畫委外；5.執行例行性藏品管理、應用與保存修護作業；6.發包委託修護計畫	●藏品入庫前置作業計畫年度第1次2,000筆驗收(預定102/05/10完成)	36	4,050
9	1.召開第3季蒐藏審議小組會議，辦理文物取得作業； 2.執行典藏推廣系列出版；3.執行典藏庫房架櫃與配件增購計畫；4.執行高階數位化計畫委外；5.執行例行性藏品管理、應用與保存修護作業；6.執行委託修護計畫	●藏品入庫前置作業計畫年度第2次3,000筆驗收(預定102/08/30完成)	50	5,617
12	1.召開第4季蒐藏審議小組會議，辦理文物取得作業； 2.驗收典藏推廣系列出版；3.驗收典藏庫房架櫃與配件增購計畫；4.驗收高階數位化計畫委外；5.執行例行性藏品管理、應用與保存修護作業；6.驗收委託修護計畫	●藏品入庫前置作業計畫年度第3次3,000筆驗收(預定102/11/30完成)	100	11,317

## 工作項目 1020905-003：展示業務

### (1) 基本資料

工作項目名稱	展示業務	工作項目(標號)	1020905-003
主辦機關	國立臺灣歷史博物館	核定經費(千元)	23,811
工作項日期程	102/01/01~102/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	102/01/01	權重	27.89%
工作效益及概述	<p>一、策劃辦理「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展、「眷村文化」特展、館藏系列特展等特展或巡迴展。</p> <p>二、辦理「斯土斯民—臺灣的故事」常設展、「百年生活記憶」特展、「大家的博物館—受贈文物」特展等展覽之維護、更新。</p> <p>三、配合「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展，辦理「大肚王」互動式戲劇演出活動。</p> <p>四、設計、製作、出版各特展、常設展等相關文宣、摺頁、專書、導覽手冊等。</p>		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
組長	江明珊	06-3568889-2250	06-3564981	cshan@nmth.gov.tw

### (2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
3.1	展覽	年度特展	檔	7.0	4.0	4.0

### (3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
3	1.「落地成家—眷村文化特展」開展；2.「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展本館展場開展；3.完成「人類學家的足跡—臺灣人類學百年特展」卸展；4.辦理「百年生活記憶」特展部分文物換件；5.王爺信仰巡迴展之腳本撰擬	●落地成家—眷村文化特展開展(預定102/01/31完成)	17.2	4,100
6	1.「落地成家—眷村文化特展」卸展完成；2.完成「大肚王」互動式戲劇演出活動；3.完成館藏文物特展之細部設計；4.完成常設展歷史大道展覽之腳本；5.完成常設展日文版導覽手冊發包	●完成「大肚王」互動式戲劇演出活動(預定102/06/30完成)	35.7	8,500
9	1.「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展日本	●「看見平埔—平埔	58.8	14,000

	展場開展；2.常設展日文版導覽手冊出版；3.館藏文物特開展；4.完成常設展歷史大道展覽細部設計	族群的歷史與文化」國際特展日本展場開展(預定 102/09/30 完成)		
12	1.「王爺信仰」特展開展；2.完成「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展日本展場卸展；3.完成「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展文物歸還；4.館藏文物特展出及維護；5.「王爺信仰」特展展出及維護；6.常設展歷史大道展覽開展	●「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展日本展場卸展及文物歸還(預定 102/12/31 完成)	100	23,811

## 工作項目 1020905-004：公共服務業務

### (1) 基本資料

工作項目名稱	公共服務業務	工作項目(標號)	1020905-004
主辦機關	國立臺灣歷史博物館	核定經費(千元)	24,067
工作項目期程	102/01/01~102/12/31	執行方式	中央自辦
核定日期	102/01/01	權重	28.19%
工作效益及概述	一、服務計畫策劃辦理(展場、導覽、票務、餐廳、博物館商店等)。 二、學習計畫策劃辦理(學習材料、學習活動、出版文創等)。 三、特展推廣計畫策劃辦理。 四、媒體計畫策劃辦理。 五、志工計畫策劃辦理。		

職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
組長	羅欣怡	06-3568889-2291	06-3564981	hsinyi@nmth.gov.tw

### (2) 工作項目目標

項次	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
4.1	推廣教育	推廣教育活動	場次	0.0	20.0	20.0

### (3) 分月工作摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預 定進度(%)	年累計預定支 用數(千元)
3	1.落地成家：臺灣眷村特展推廣活動；2.博物館訊息第3期出刊；3.觀·臺灣季刊第16期出版；4.觀眾統計調查工作；5.觀眾服務工作	●舉辦「落地成家：臺灣眷村特展」開幕活動(預定 102/02/28	6.1	1,468



		完成)		
6	1. 看見平埔國際巡迴特展推廣活動；2. 博物館訊息第 4 期出刊；3. 觀·臺灣季刊第 17 期出版；4. 觀眾統計調查工作；5. 觀眾服務工作	●舉辦「看見平埔國際巡迴特展」開幕活動(預定 102/04/30 完成)	22	5,295
9	1. 博物館訊息第 5 期出刊；2. 觀·臺灣季刊第 18 期出版；3. 觀眾統計調查工作；4. 觀眾服務工作	●觀·臺灣季刊第 18 期出版(預定 102/09/30 完成)	43	10,349
12	1. 王爺信仰特展推廣活動；2. 臺灣棒球的歷史與文化特展推廣活動；3. 博物館訊息第 6 期出刊；4. 觀·臺灣季刊第 19 期出版；5. 觀眾統計調查工作；6. 觀眾服務工作	●觀·臺灣季刊第 19 期出版(預定 102/11/30 完成)	100	24,067

## 五、整體計畫工作摘要及進度

### (一) 整體計畫工作項目年度目標

編號	工作內容類別	工作內容	單位	截至上年度 總累計目標執行數	年度目標	總目標
1.1	研究發展	出版學術研究與史料調查書籍	種	2.0	6.0	6.0
1.2	研究發展	臺灣歷史相關研討會與工作坊	場次	3.0	5.0	5.0
2.1	典藏	新入藏文物入庫前置作業	筆	0.0	8000.0	8000.0
2.2	典藏	藏品高階數位化	張	0.0	1200.0	1200.0
3.1	展覽	年度特展	檔	7.0	4.0	4.0
4.1	推廣教育	推廣教育活動	場次	0.0	20.0	20.0

### (二) 整體計畫工作項目摘要及進度

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計預定支用數(千元)
			總累計預定進度(%)	總累計預定支用數(千元)
3	1020905-001：研究業務 1. 完成族群歷史、文化與認同：平埔族群國際研討會； 2. 美國 NARA 臺灣檔案調查計畫；3. 平埔族調查書中文翻譯出版；4. 館務、圖書自動化系統案第 1 季維護工作	●完成平埔族群國際研討會(預定 102/03/30 完成)	10.52	9,218
			10.52	9,218

	<p><b>1020905-002：典藏業務</b></p> <p>1.召開第 1 季蒐藏審議小組會議，辦理文物取得作業； 2.策劃典藏推廣系列出版；3.策劃典藏庫房架櫃與配件增購計畫；4.策劃高階數位化計畫委外；5.執行例行性藏品管理、應用與保存修護作業；6.策劃委託修護計畫</p>	<p>●藏品入庫前置作業計畫發包(預定 102/03/01 完成)</p>		
	<p><b>1020905-003：展示業務</b></p> <p>1.「落地成家—眷村文化特展」開展；2.「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展本館展場開展；3.完成「人類學家的足跡—臺灣人類學百年特展」卸展；4.辦理「百年生活記憶」特展部分文物換件；5.王爺信仰巡迴展之腳本撰擬</p>	<p>●落地成家—眷村文化特展開展(預定 102/01/31 完成)</p>		
	<p><b>1020905-004：公共服務業務</b></p> <p>1.落地成家：臺灣眷村特展推廣活動；2.博物館訊息第 3 期出刊；3.觀·臺灣季刊第 16 期出版；4.觀眾統計調查工作；5.觀眾服務工作</p>	<p>●舉辦「落地成家：臺灣眷村特展」開幕活動(預定 102/02/28 完成)</p>		
6	<p><b>1020905-001：研究業務</b></p> <p>1.臺灣史與博物館學術研討會；2.古文書與歷史研究研討會；3 歷史臺灣第 5 期出版；4、臺灣史料集成資料庫建置系統規劃完成 5. 亨布魯克《福爾摩沙圍城悲劇》翻譯出版案</p>	<p>●亨布魯克《福爾摩沙圍城悲劇》翻譯出版案(預定 102/06/30 完成)</p>		
	<p><b>1020905-002：典藏業務</b></p> <p>1.召開第 2 季蒐藏審議小組會議，辦理文物取得作業； 2.執行典藏推廣系列出版；3.發包典藏庫房架櫃與配件增購計畫；4.發包高階數位化計畫委外；5.執行例行性藏品管理、應用與保存修護作業；6.發包委託修護計畫</p>	<p>●藏品入庫前置作業計畫年度第 1 次 2,000 筆驗收(預定 102/05/10 完成)</p>	31.97	27,345
	<p><b>1020905-003：展示業務</b></p>	<p>●完成「大肚王」互動式戲劇演出活動(預定 102/06/30 完成)</p>	31.97	27,345

	<p>1.「落地成家—眷村文化特展」卸展完成；2.完成「大肚王」互動式戲劇演出活動；3.完成館藏文物特展之細部設計；4.完成常設展歷史大道展覽之腳本；5.完成常設展日文版導覽手冊發包</p>			
	<p><b>1020905-004：公共服務業務</b></p> <p>1.看見平埔國際巡迴特展推廣活動；2.博物館訊息第4期出刊；3.觀·臺灣季刊第17期出版；4.觀眾統計調查工作；5.觀眾服務工作</p>	<p>●舉辦「看見平埔國際巡迴特展」開幕活動(預定 102/04/30 完成)</p>		
9	<p><b>1020905-001：研究業務</b></p> <p>1.李仙得〈臺灣紀行〉翻譯出版計畫；2.走入歷史田野「府城的聯境、信仰與地方社會」工作坊；3.清法戰爭書信集 René Coppin 手稿編譯出版計畫；4.研究資源內容管理系統建置計畫系統測試</p>	<p>●李仙得〈臺灣紀行〉翻譯出版計畫(預定 102/09/30 完成)</p>		
	<p><b>1020905-002：典藏業務</b></p> <p>1.召開第3季蒐藏審議小組會議，辦理文物取得作業；2.執行典藏推廣系列出版；3.執行典藏庫房架櫃與配件增購計畫；4.執行高階數位化計畫委外；5.執行例行性藏品管理、應用與保存修護作業；6.執行委託修護計畫</p>	<p>●藏品入庫前置作業計畫年度第2次3,000筆驗收(預定 102/08/30 完成)</p>	52.63	44,966
	<p><b>1020905-003：展示業務</b></p> <p>1.「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展日本展場開展；2.常設展日文版導覽手冊出版；3.館藏文物特開展；4.完成常設展歷史大道展覽細部設計</p>	<p>●「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展日本展場開展(預定 102/09/30 完成)</p>	52.63	44,966
	<p><b>1020905-004：公共服務業務</b></p> <p>1.博物館訊息第5期出刊；2.觀·臺灣季刊第18期出版；3.觀眾統計調查工作；4.觀眾服務工作</p>	<p>●觀·臺灣季刊第18期出版(預定 102/09/30 完成)</p>		

12	<b>1020905-001：研究業務</b> 1.歷史臺灣第6期出版；2.完成102年度文物購藏計畫；3.常設展學習資源平臺上線；4.牡丹社事件與Chas. W. Le Gendre（李仙得）相關日文資料調查研究計畫；5.完成全球資訊網站研究與教育資功能擴充；6.完成館務、圖書自動化系統維護案年度維護工作	●常設展學習資源網站上線(預定102/12/31完成)		
	<b>1020905-002：典藏業務</b> 1.召開第4季蒐藏審議小組會議，辦理文物取得作業；2.驗收典藏推廣系列出版；3.驗收典藏庫房架櫃與配件增購計畫；4.驗收高階數位化計畫委外；5.執行例行性藏品管理、應用與保存修護作業；6.驗收委託修護計畫	●藏品入庫前置作業計畫年度第3次3,000筆驗收(預定102/11/30完成)	100.00	85,381
	<b>1020905-003：展示業務</b> 1.「王爺信仰」特展開展；2.完成「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展日本展場卸展；3.完成「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展文物歸還；4.館藏文物特展出及維護；5.「王爺信仰」特展展出及維護；6.常設展歷史大道展覽開展	●「看見平埔—平埔族群的歷史與文化」國際特展日本展場卸展及文物歸還(預定102/12/31完成)	100.00	85,381
	<b>1020905-004：公共服務業務</b> 1.王爺信仰特展推廣活動；2.臺灣棒球的歷史與文化特展推廣活動；3.博物館訊息第6期出刊；4.觀·臺灣季刊第19期出版；5.觀眾統計調查工作；6.觀眾服務工作	●觀·臺灣季刊第19期出版(預定102/11/30完成)		

## 六、工作項目所屬工作/標案概要

序號	工作項目名稱	工作/標案編號	工作/標案名稱	執行地點(縣市鄉鎮市)	工作/標案數		核定總經費(千元)
					已結	未結	
合計					0	0	0

## 肆、管考基準

### 一、共同項目

共同項目權數(%): 40

項目名稱	權數(%)
行政作業	10
表報提報作業	2
進度控制情形與結果	4
年度目標之挑戰性與明確性	2
計畫管制作為	2
經費運用	30
預算控制情形	10
資本支出預算控制結果	20

### 二、自訂項目

#### (一)、自訂項目 -年度目標達成情形

自訂項目權數(%): 40

##### 項目 1: 臺灣史研究與史料編譯出版

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
85-100	出版 6 項出版品，每減少 1 項出版品，扣 15 分

##### 項目 2: 新入藏文物入庫前置作業

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
99-100	完成預定 8,000 筆新入藏品入庫前置作業，未完成預定筆數，依完成比例計算

##### 項目 3: 藏品高階數位化

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
99-100	完成預定 1,200 張藏品高階數位化資料，未完成預定張數，依完成比例計算

##### 項目 4: 辦理年度特展

權數(%): 10

評分範圍	評分標準
75-100	4 檔年度特展開展，每減少 1 檔年度特展開展，扣 25 分

(二)、自訂項目 -指定指標達成情形

自訂項目權數(%): 15

項目 1: 學術推廣與交流

權數(%): 7

評分範圍	評分標準
80-100	辦理 5 場學術研討會與工作坊，每減少 1 場扣 20 分

項目 2: 服務或管制對象普及度

權數(%): 8

評分範圍	評分標準
95-100	辦理 20 場推廣教育活動，每減少 1 場推廣教育活動，扣 5 分

(三)、自訂項目 -特殊績效

自訂項目權數(%): 5

項目 1: 特殊績效

權數(%): 5

評分範圍	評分標準
80-100	特殊績效

伍、附件

一、中長程計畫附件資料，未上載之原因：

尚未填寫未上載之原因。

二、計畫附件資料