

國立文化機構作業基金附屬單位預算分預算

傳統藝術發展作業基金

購建固定資產計畫執行情形明細表

中華民國106年03月份

單位:新臺幣元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計預算分 配數(2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本年度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未 付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	3,685,000	35,842,353	0	35,842,353	972.66	32,157,353	872.66		
跨藝匯流・ 傳統入心-國立傳統藝術 中心公共建設跨域加值 發展計畫	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	3,685,000	35,842,353	0	35,842,353	972.66	32,157,353	872.66	一、已完成辦公事務櫃、電腦設備及會議室投影設備等採購並施作完成約計新台幣40萬元整，目前已完成約新台幣28萬元之核銷。 二、中山堂歷史建築修復再利用工程因招標決標作業所影響，以致於106年3月20日申報開工；中山堂商業區新建工程因細部設計影響，於106年3月15日提送細部設計審查。	一、將儘速辦理其餘數額之核銷。 二、後續積極施工推動進度及修正書圖後將送營建署發包。
總 計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	3,685,000	35,842,353	0	35,842,353	972.66	32,157,353	872.66		
房屋及建築	0	250,720,000	0	0	250,720,000	3,085,000	3,962,438	0	3,962,438	128.44	877,438	28.44		
機械及設備	55,630,827	198,950,000	0	0	254,580,827	600,000	1,354,915	0	1,354,915	225.82	754,915	125.82		
交通及運輸 設備	0	0	0	284,200	284,200	0	743,650	0	743,650		743,650			
什項設備	3,135,592	46,816,000	0	-284,200	49,667,392	0	29,781,350	0	29,781,350		29,781,350			
總 計	58,766,419	496,486,000	0	0	555,252,419	3,685,000	35,842,353	0	35,842,353	972.66	32,157,353	872.66		