

本部110年度科技發展類計畫評核結果

類別	序號	計畫名稱	執行單位	評核意見	評核級別
前 瞻 數 位 建 設 計 畫	1	強化公部門網路服務與運算雲端基礎設施	資訊處	本計畫 110 年度執行情形尚符合預定進度，但委外作業預算執行動支偏低，111年度請確實把握計畫時程，加速辦理推動，以確保計畫執行績效。	乙
	2	國家文化記憶庫及數位博物館應用計畫	臺史博	本計畫110年辦理國家文化記憶庫營運與推廣、策展流程平臺等工作項目符合原目標，惟於部分補助案及部分採購案執行延遲，111年建議各執行單位應確實掌握計畫進度，提前督促配合之各級政府機關，並落實標案管理，使計畫經費運用充分達到功效。	甲
	3	文化科技5G創新垂直應用場域建構及營運計畫	資訊處	本計畫110年開發5G文化科技新型態在地IP「神不在的小鎮」節目，演出當日及後續延伸觀賞流量突破兩廳院單場演出紀錄，成功帶動國內5G文化科技內容展演風潮，成果豐碩。另，衍生內容服務包含多視角攝影系統、AR 字幕眼鏡、OTT 串流平台等，成功應用於觀眾服務項目，績效良好，111年請依各工作項目執行期程及核定計畫內容廣續辦理。	優
	4	5G文化科技人才培育暨跨域應用計畫	文資司/藝發司	本計畫110年完成沉浸式科技應用實驗場域建置及應用案例，但推動專責輔導團隊工作延遲未完成辦理黑客松，111年請掌握計畫執行期程，落實計畫進度管理，以確保執行進度及品質。	甲
	5	影音場域之5G創新應用領航計畫	影視司	本計畫 110 年度推動新型態內容透過5G技術應用傳播符合原計畫進度進度，請於111年度推動各項工作項目時，持續積極督促各項計畫受補助單位儘速辦理核銷作業，並依111年度核定計畫內容廣續辦理。	甲
	6	5G內容力技術力跨域創新生態系計畫	文創司	本計畫110年推動加文化內容力與數位科技跨域共創，獎勵創新內容實驗，結訓成果於AMBI SPACE ONE進行沉浸式概念試作品呈現，成果具有開創性；完成內容創新應用開發案帶動公民營企業資源投入內容創新，並帶動文化內容國家合製及海外輸出成效卓著，111年請依各工作項目執行期程及核定計畫內容廣續辦理。	優
科 技 計 畫	1	時尚跨界整合旗艦計畫(3/4)	文創司	本計畫110年辦理時裝週數位跨界展演達37場次系列活動，促成117位臺灣設計師品牌參與提升紡織成衣產業及時尚設計產業經濟效益，整體績效斐然；串聯時尚藝術與數位跨界合作，創造新型展演方式成果豐碩，111年請依各工作項目執行期程及核定計畫內容廣續辦理。	優
	2	設計驅動跨域整合創新計畫(2/4)	文創司	本計畫 110 年度執行設計導入公共服務及社會創新等工作，辦理情形尚符合預定進度，請於111年度推動計畫工作時，強化預算執行率。	甲
	3	服務型智慧政府2.0推動計畫-文化數據智能分析與決策輔助計畫(1/5)	資訊處	本計畫提出文化場域相關資料收集 與電信資料分析符合計畫關鍵指標，請於111年度推動各項工作項目時，持續積極依核定計畫內容辦理。	甲
	4	服務型智慧政府2.0推動計畫-數位文化內容流通機制推動計畫(1/5)	資訊處	本計畫 110 年度建立文化內容流通利用認證機制尚符合預定進度，請於111年度推動各項工作項目時，掌握預算經費動支情形，持續積極依核定計畫內容辦理。	乙
	5	博物館智慧升級計畫(1/4)	文資司	110年串聯本部所屬7個博物館推動整合相關工作，在防災備及智慧管理等工作項目執行進度落後，其餘工作項目符合計畫預定進度，111年請積極掌握各博物館執行進度及預算執行率持續辦理各項工作。	甲
	6	科技藝術共生計畫(3/4)	藝發司	本計畫110年度扶植多部科技藝術作品獲國家智名影展及藝術展邀請，達成國際文化交流績效成果豐碩，另推動科國家館、臺中歌劇院辦理科技藝術節，讓民眾近用科技藝術；並促使國美館與臺中歌劇院成為視覺和表演藝術結合科技的發展基地，值得肯定。111 年度請持續依核定計畫內容推動辦理，並掌握各項補助案及採購案之預算核銷進度。	優
	7	文化科技創新應用研究計畫(1/1)	資訊處	本計畫110年度研發文化科技創新研究案執行尚符合原計畫目標，惟文化科技新知工作目標尚未達成，請於111年度掌握依變更計畫廣續推動辦理各工作項目。	甲
	8	推動文化資產高階數位素材產業創新應用(1/4)	文創司	本計畫110年度營運高階數位素材庫、素材開發、發展應用技術工作項目符合原計畫目標，請於111年度推動各項工作項目時，持續積極依核定計畫內容辦理。	甲
	9	臺灣經典電影數位修復及增值利用計畫(1/4)	影視司	本計畫110年復8部臺灣經典老電影、58份臺灣經典國語片、紀錄片素材高階掃描，達成預定目標績效卓著，參與國內外13個國際影展，推廣臺灣經典電影復成果，促進民眾參與近用，績效良好；參與經濟部工業局AI產業實戰媒合會活動為技術應用於文化保存成功案例殊為典範，111年度請依核定計畫廣續推動辦理各工作項目。	優
	10	工藝材質自造計畫(2/3)	工藝中心	本計畫110年屆期，推動輔導工藝材質跨域實驗計畫，與2校簽訂產學合作計畫與國內外材質試驗研究室合作交流工作坊，並邀請國際材質試驗研究室交流合作，計畫執行成果與內容符合原計畫目標。	甲