
臨時辦公室骨架初成 17噸貨櫃卡車協助搬運

本喬遷案緣由係承攬大會堂工程設計規劃之許伯元建築師事務所，基於工地安

全、施工期程等因素考量，建議館方自行籌措經費喬遷辦公室，爰自109年即啟動，

因早先本館辦公室取得方式未定，所以有二次行文國有財產署借用國有房地，勘查

國家電影中心舊址，商洽大學國中小學等30所租借教室，大安信義內湖區等商業

大樓，大巨蛋商場，文建會舊址，臺大法學院徐州路圖書館，忠孝東路光復大樓，

華視公司大樓，逸仙路地下室，東方工商校區，國家鐵道博物館廠房及移撥南海工

作坊與使用館方自有房舍（冰淇淋店）等，其中以勘查國家電影中心舊址、租賃東

方工商校區，並協商至細節，惟仍有待克服問題，終止租賃提案。

112年間，本館陳報文化部在轄管園區內興建，但本館土地遼闊，共計有東側、

北側、東北側及西側、停車場等方案可供選擇，經館長召集相關主管，聽取林冠華

建築師報告，並考量工程影響、水電來源、污水管道、資訊線路等因素，裁示於西

側光復南路設置臨時辦公室，在主計室協助編列、調整、保留預算，至此本案在茫

無頭緒逐步聚焦終於有了方向。

陳懷禮
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因辦公室興建經費拮据，辦公隔屏（含桌板、桌櫃）向環保署（升格為環境

部）、衛福部無償撥用，節省大約150萬元，由館方自行負担拆卸、運輸及搬運費

用，但過程頗為曲折艱辛，其一是環保署部分原先約定搬遷日期並與廠商現地洽商

勘查，惟在前一日下午突然接獲環保署告知，隔日總統及院長將親臨為改制環境部

掛牌活動，並要求改至下午四時後始能搬運，經與搬遷廠商協調，由廠商自行吸收

當日損失，並改日拆遷傢俱，雖不是本機關疏忽，仍對廠商些許愧疚。其二是原以

為連續多日搬運至夜間十時應會很順利，但在搬運時，不時有搬運師傅手部被銳利

毛邊割傷送醫縫合十多針之情形。

在臺北市新蓋一棟建築物，就地目管制、建築管理、文資審查、水電力申請、

衛生工程等行政流程，都須逐一向主管機關請益、協調、排解困難，沒身歷其境者，

不知其中艱辛，並非像建物本身光彩亮麗，首先面臨建照部份，曾拜訪北市府李副

市長四端先生、並向建管處2次請益，且需備齊新建物模擬評估資料，報請北市府

文化局文資審議，而多次與台電辦理電力會勘，決定於光復南路口埋設管線，並於

建物旁設置變電箱，連衛工處也為銜接高程、位置辦理多次會勘，在館內與工務組、

建築師、營造廠商更是每星期固定召開工作會議，追踪及討論進度。

113年開春後，辦公室主體已漸具成型，綜發組開始規畫搬遷日期，安排在驗

收後搬遷，依民俗選定吉日，另考量假日搬遷，可與文化部公務無縫接軌，於是召

商搬家公司承作，並提供500個紙箱、1200張標籤、膠帶，供全館裝載物品，各項

搬運物品之包裝、收納、拆卸、防潮、防震、防塵、拆封、儲放、復原等，皆由各

組室自行處理。

113年3月31日（日）早晨7時廠商進場搬遷，依搬遷物品上之黏貼標籤，由搬

運廠商依樓層高的單位優先搬運原則，搬運至臨時辦公室（庫房或辦公區）。當日

氣候雷雨交加，廠商搬遷人員把約1200件物品，先從各樓層集中至一樓，再以人

力背負下迴廊樓梯至貨櫃車上，運輸至目的地，再以人力逐一背負上辦公室二樓，

尤其像冰箱、公文櫃、太師椅等又重又大的物品，在狹小曲折的樓梯前進，相當辛

苦，在廠商董娘帶領近二十名員工，出動3台17噸貨櫃車，近11時烈陽當頭，氣候

升溫，下午突刮起強風，吹倒大片工地圍籬，趕緊連絡廠商連夜恢復，才不致影響

到光復國小家長接送兒童上學，心中不禁安慰自己及同仁：今日真是好日子，國父

館搬家驚天動地，連雨神、雷神、日神、風神都要親臨祝賀。

嗣因網路尚未開通，在4月19日（星期五）再辦理第二次搬遷，由於僅搬運電

腦等資訊設備，期望在最快時間架設電腦設備，與文化部取得公文系統聯線，在預

定進度下順利完成。接著依民俗辦理入宅儀式拜地基主，入宅儀式的三牲禮、瓜果、

金紙、紅豆湯圓等供品是情商本館夫妻檔退休員工（青傳兄、玉春姐）幫忙，更難

能可貴，連拜拜細節，包含供桌高度、牲禮擺放、朝拜方向都細心告知，深深慶幸，

並感謝30年的老員工的鼎力相助。

臨時辦公室喬遷儀式訂在113年4月22日（星期一），搬家後第一個上班天，

早上9時30分，綜發組先行至土地公神桌前擺設供品，由館長帶領本館各組室主管、

同仁至地下一樓土地公前上香祈福，並秉告本日將舉行喬遷儀式。同日下午2時，

館長帶領本館同仁向地基主上香祈福，並敬奉牲禮、瓜果、薄酒、紅豆湯圓等供品，

祈求庇佑全館同仁闔家平安、館運昌隆、工程順利，並於會後一同享用紅豆湯圓，

同仁皆對玉春姐手藝讚不絕口，二大桶湯圓當然也是馬上見底一掃而空。

遷入後，因新穎的辦公室與工寮式鐵皮屋相比大大不同，同仁進駐頗受好評，

連文化部兒童未來館、行政院原住民委員會、台電公司、路過民眾都曾洽商參觀相

關事宜，雖然這是民國61年建館以來，國館員工首次離開國父紀念館，為傳承　

國父精神，館長將原館長室小型國父座像移駕至接待室，另土地公神像由工務組依

循古禮請道教法師在6月16日移駕至一樓神明廳，冀望繼續庇護本館。

臨時辦公室至喬遷儀式完成，順利告一段落，至於下一次本館喬遷儀式應是大

會堂工程完成之時，也是3-4年之後，希望下次都能像紅豆湯圓一樣，圓圓滿滿，

平平安安。

（陳懷禮／本館綜合發展組專員）

本文照片由作者提供

第一次搬遷，等待出貨的物品集中在迴廊。 臨時辦公室，在光復南路口電力公司埋

管，義交指揮交通。

臨時辦公室一樓 臨時辦公室喬遷儀式，土地公拜拜供品。第一次搬遷在雨天中進行，師傅們在狹小曲折的樓梯中前進。
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