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截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形  

一、歲入歲出預算執行概述  

(一 )  歲入部分：預算數 104,377,000 元，截至 6 月 30 日止分配

數 62,567,000 元，執行數 44,280,515 元，占分配數 70.77

％。  

(二 )  歲出部分：  

1.  預算數 11,447,397,000 元，動支第二預備金 37,182,000

元，可支用預算數合計 11,484,579,000 元，截至 6 月 30

日止分配數 6,161,224,000 元，實現數 4,811,939,242 元，

預付數 524,964,862 元，執行數合計 5,336,904,104 元，

占分配數 86.62％。  

2.  統籌科目（包括公教人員婚喪生育及子女教育補助、早期

退休公教人員生活困難照護金、公務人員退休撫卹給付）

截 至 6 月 30 日 止 分 配 數 48,287,012 元 ， 實 現 數

42,130,391 元 ， 預 付 數 6,156,621 元 ， 執 行 數 合 計

48,287,012 元，占分配數 100％。  

一、  預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明  

(一 )  歲入預算部分：  

1.  一般賠償收入：預算數 9,000,000 元，截至 6 月 30 日止

分配數 4,500,000 元，執行數 9,520,832 元，占分配數

211.57％，主要係廠商違約逾期交貨等賠償收入較預期增

加。  

2.  審查費 :預算數 20,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 6,000

元，執行數 49,200 元，占分配數 820％，主要係大陸地區

暨香港澳門出版品在臺銷售發行之審查費較預期增加。  

3.  資料使用費：預算數 100,000 元，截至 6 月 30 日止分配

數 48,000 元，執行數 217,881 元，占分配數 453.92％，

主要係國立臺灣歷史博物館典藏品圖像影音資料使用費

收入較預期增加。  

4.  場地設施使用費：預算數 12,100,000 元，截至 6 月 30 日
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止分配數 6,368,000 元，執行數 5,427,150 元，占分配數

85.23％。  

5.  利息收入：未編列預算數，截至 6 月 30 日止執行數 26,528

元，主要係收回關貿網路股份有限公司辦理「藝文振興抵

用劵計畫」勞務採購案委託代管補助之利息收入。  

6.  權利金：預算數 25,480,000 元，截至 6 月 30 日止分配數

10,489,000 元，執行數 2,833,094 元，占分配數 27.01

％，主要係新北市板橋區新板特區特專三臨時停車場委外

經營權利金收入，刻正辦理繳庫事宜。  

7.  租金收入：預算數 34,597,000 元，截至 6 月 30 日止分配

數 32,066,000 元，執行數 3,394,318 元，占分配數 10.59

％，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，本部華山文

化創意產業園區因業者申請相關租金緩繳，致收入較預期

減少。  

8.  廢舊物資售價：預算數 10,000 元，截至 6 月 30 日止分配

數 2,000 元，執行數 2,100 元，占分配數 105％。  

9.  收回以前年度歲出：預算數 9,120,000 元，截至 6 月 30

日止分配數 3,180,000 元，執行數 14,039,211 元，占分

配數 441.48％，主要係收回前臺灣新生報業股份有限公

司員工勞保補償金較預期增加。  

10.  其他雜項收入：預算數 13,950,000 元，截至 6 月 30 日止

分配數 5,908,000 元，執行數 8,770,201 元，占分配數

148.45％，主要係國立臺灣交響樂團出售出版品及收到研

習報名費較預期增加。  

(二 )  歲出預算部分：  

1.  一般行政：預算數 534,277,000 元，截至 6 月 30 日止分

配數 319,561,000 元，實現數 271,355,498 元，預付數

36,342,223 元，執行數合計 307,697,721 元，占分配數

96.29％。  

2.  綜合規劃業務：預算數 230,567,000 元，截至 6 月 30 日
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止分配數 98,681,000 元，實現數 36,762,044 元，預付數

21,094,916 元，執行數合計 57,856,960 元，占分配數

58.63％，主要係本部補助辦理文化論壇計畫，因地方政

府刻正修正計畫書 ;本部「文協百年」策展規劃暨整合行

銷藝文採購活動等，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響已

取消或延期，後續將加速辦理。  

3.  文化資源業務推動與輔導：預算數 537,841,000 元，動支

第 二 預 備 金 37,182,000 元 ， 可 支 用 預 算 數 合 計

575,023,000 元，截至 6 月 30 日止分配數 281,606,000

元，實現數 226,883,072 元，預付數 18,941,393 元，執

行數合計 245,824,465 元，占分配數 87.29％。  

4.  臺灣歷史博物館業務：預算數 228,804,000 元，動支第一

預備金 21,350,000 元，可支用預算數合計 250,154,000

元，截至 6 月 30 日止分配數 103,694,000 元，實現數

89,222,769 元，預付數 35,198 元，執行數合計 89,257,967

元，占分配數 86.08％。  

5.  國家鐵道博物館籌備業務：預算數 762,835,000 元，截至

6 月 30 日止分配數 499,764,000 元，實現數 451,621,316

元，預付數 19,148,284 元，執行數合計 470,769,600 元，

占分配數 94.2％。  

6.  文化創意產業發展業務：預算數 1,140,073,000 元，截至

6 月 30 日止分配數 666,954,000 元，實現數 640,721,295

元，預付數 10,743,081 元，執行數合計 651,464,376 元，

占分配數 97.68％。  

7.  影視及流行音樂策劃與發展：預算數 1,620,201,000 元，

截 至 6 月 30 日 止 分 配 數 523,742,000 元 ， 實 現 數

6,295,068 元 ， 預 付 數 84,293,099 元 ， 執 行 數 合 計

90,588,167 元，占分配數 17.3％，主要係辦理國際影音

串流平臺計畫業決標予財團法人中央通訊社，將儘速依契

約期程撥付款項。  
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8.  影視及流行音樂推動與輔導：預算數 1,547,366,000 元，

截 至 6 月 30 日 止 分 配 數 869,482,000 元 ， 執 行 數

869,482,000 元，占分配數 100％。  

9.  人文文學及出版業務推展與輔導：預算數 613,744,000

元，截至 6 月 30 日止分配數 286,648,000 元，實現數

225,099,034 元，預付數 49,759,075 元，執行數合計

274,858,109 元，占分配數 95.89％。  

10.  臺灣文學館業務：預算數 228,228,000 元，截至 6 月 30

日止分配數 85,598,000 元，實現數 69,601,892 元，預付

數 67,580 元，執行數合計 69,669,472 元，占分配數 81.39

％。                 

11.  視覺及表演藝術之策劃與發展：預算數 683,145,000 元，

截 至 6 月 30 日 止 分 配 數 434,120,000 元 ， 實 現 數

288,297,128 元，預付數 137,455,332 元，執行數合計

425,752,460 元，占分配數 98.07％。  

12.  藝術業務推展與輔導：預算數 2,520,869,000 元，截至 6

月 30 日 止 分 配 數 1,574,843,000 元 ， 執 行 數

1,462,655,000 元，占分配數 92.88％。  

13.  交響樂團業務：預算數 237,614,000 元，截至 6 月 30 日

止分配數 124,111,000 元，實現數 114,330,186 元，預付

數 1,512,665 元，執行數合計 115,842,851 元，占分配數

93.34％。  

14.文化交流業務：預算數 439,101,000 元，截至 6 月 30 日

止分配數 256,296,000 元，實現數 26,737,353 元，預付數

144,848,846 元，執行數合計 171,586,199 元，占分配數

66.95％，主要係各項活動須依進度分期撥款，後續將加速

辦理。  

15.  蒙藏文化中心業務：預算數 20,143,000 元，截至 6 月 30

日止分配數 6,708,000 元，實現數 3,466,053 元，預付數

723,170 元，執行數合計 4,189,223 元，占分配數 62.45



文化部 

總     說     明 
中華民國 110 年 1 月 1 日至 110 年 6 月 30 日 

 5 

％，主要係受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，多項蒙藏文

化中心活動已取消或延期，後續將加速辦理。  

16.  國立文化機構作業基金：預算數 79,411,000 元，截至 6

月 30 日止分配數 29,238,000 元，執行數 29,238,000 元，

占分配數 100％。  

17.交通及運輸設備 :  預算數 178,000 元，截至 6 月 30 日止

分配數 178,000 元，執行數 171,534 元，占分配數 96.37

％。  

18.  第一預備金：預算數 23,000,000 元，截至 6 月 30 日止動

支 21,350,000 元。  
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87,295,000 30,785,646 21,094,916 51,880,562 59.43 35,414,438
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41,743,000 41,743,000

03 ˉˉ5361013000-2

ˉˉ文化資源業務

1,529,480,000 1,588,012,000

01 ˉˉˉ5361013001-5

ˉˉˉ文化資源業務推動

ˉˉˉ與輔導

535,330,000 535,330,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

82,450,000 82,450,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

452,880,000 452,880,000

01 ˉˉˉ5361013001-5*

ˉˉˉ文化資源業務推動

ˉˉˉ與輔導

2,511,000 39,693,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

1,181,000 38,363,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

1,330,000 1,330,000

02 ˉˉˉ5361013004-3

ˉˉˉ臺灣歷史博物館業

ˉˉˉ務

194,205,000 194,205,000

ˉˉˉˉˉˉ10

ˉˉˉˉˉˉ人事費

59,160,000 59,160,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

134,889,000 134,883,100

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

156,000 161,900

02 ˉˉˉ5361013004-3*

ˉˉˉ臺灣歷史博物館業

ˉˉˉ務

34,599,000 55,949,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

34,599,000 55,949,000

03 ˉˉˉ5361013005-6

ˉˉˉ國家鐵道博物館籌

ˉˉˉ備業務

484,837,000 484,837,000
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別結算表

實現數

(2)

單位：新臺幣元

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數
分配數

(1)

至110年06月30日

化部

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

預付數

(3)

11,386,000 5,976,398 0 5,976,398 52.49 5,409,602

885,064,000 767,727,157 38,124,875 805,852,032 91.05 79,211,968

244,424,000 189,701,341 18,941,393 208,642,734 85.36 35,781,266

38,810,000 29,704,936 1,156,393 30,861,329 79.52 7,948,671

205,614,000 159,996,405 17,785,000 177,781,405 86.46 27,832,595

37,182,000 37,181,731 0 37,181,731 100.00 269

37,182,000 37,181,731 0 37,181,731 100.00 269

0 0 0 0 - 0

77,298,000 67,449,918 35,198 67,485,116 87.31 9,812,884

34,426,000 32,816,562 0 32,816,562 95.32 1,609,438

42,710,100 34,473,533 35,198 34,508,731 80.80 8,201,369

161,900 159,823 0 159,823 98.72 2,077

26,396,000 21,772,851 0 21,772,851 82.49 4,623,149

26,396,000 21,772,851 0 21,772,851 82.49 4,623,149

397,250,000 373,062,113 13,772,843 386,834,956 97.38 10,415,044
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科目 預算數

歲出機關
中華民國110年01月01日經資門分列

原預算數 合計預算增減數

文

款 項 目 節 名稱及編號

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ˉˉˉˉˉˉ10

ˉˉˉˉˉˉ人事費

22,226,000 22,226,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

453,886,000 453,886,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

8,725,000 8,725,000

03 ˉˉˉ5361013005-6*

ˉˉˉ國家鐵道博物館籌

ˉˉˉ備業務

277,998,000 277,998,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

277,998,000 277,998,000

04 ˉˉ5361014000-8

ˉˉ文化創意產業發展業

ˉˉ務

1,117,166,000 1,117,166,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

198,709,000 198,709,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

918,457,000 918,457,000

04 ˉˉ5361014000-8*

ˉˉ文化創意產業發展業

ˉˉ務

22,907,000 22,907,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

22,624,000 22,624,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

283,000 283,000

05 ˉˉ5361015000-3

ˉˉ影視及流行音樂發展

ˉˉ業務

3,167,567,000 3,167,567,000

01 ˉˉˉ5361015001-6

ˉˉˉ影視及流行音樂策

ˉˉˉ劃與發展

1,540,992,000 1,540,992,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

769,046,000 769,046,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

771,946,000 771,946,000
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別結算表

實現數

(2)

單位：新臺幣元

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數
分配數

(1)

至110年06月30日

化部

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

預付數

(3)

9,200,000 7,722,050 0 7,722,050 83.94 1,477,950

385,875,000 365,340,063 12,097,879 377,437,942 97.81 8,437,058

2,175,000 0 1,674,964 1,674,964 77.01 500,036

102,514,000 78,559,203 5,375,441 83,934,644 81.88 18,579,356

102,514,000 78,559,203 5,375,441 83,934,644 81.88 18,579,356

665,259,000 640,000,212 10,743,081 650,743,293 97.82 14,515,707

53,986,000 47,767,212 5,338,081 53,105,293 98.37 880,707

611,273,000 592,233,000 5,405,000 597,638,000 97.77 13,635,000

1,695,000 721,083 0 721,083 42.54 973,917

1,583,000 721,083 0 721,083 45.55 861,917

112,000 0 0 0 0.00 112,000

1,393,224,000 875,777,068 84,293,099 960,070,167 68.91 433,153,833

455,780,000 6,269,568 54,293,099 60,562,667 13.29 395,217,333

235,428,000 4,595,906 3,647,502 8,243,408 3.50 227,184,592

220,352,000 1,673,662 50,645,597 52,319,259 23.74 168,032,741
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科目 預算數

歲出機關
中華民國110年01月01日經資門分列

原預算數 合計預算增減數

文

款 項 目 節 名稱及編號

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-666,000

01 ˉˉˉ5361015001-6*

ˉˉˉ影視及流行音樂策

ˉˉˉ劃與發展

79,209,000 79,209,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

72,709,000 72,709,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

6,500,000 6,500,000

02 ˉˉˉ5361015002-9

ˉˉˉ影視及流行音樂推

ˉˉˉ動與輔導

1,514,866,000 1,514,866,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

1,514,866,000 1,514,866,000

02 ˉˉˉ5361015002-9*

ˉˉˉ影視及流行音樂推

ˉˉˉ動與輔導

32,500,000 32,500,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

32,500,000 32,500,000

06 ˉˉ5361016000-9

ˉˉ人文及出版業務

841,972,000 841,972,000

01 ˉˉˉ5361016001-1

ˉˉˉ人文文學及出版業

ˉˉˉ務推展與輔導

607,994,000 607,994,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

110,888,000 110,888,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

497,106,000 497,106,000

01 ˉˉˉ5361016001-1*

ˉˉˉ人文文學及出版業

ˉˉˉ務推展與輔導

5,750,000 5,750,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

5,250,000 5,250,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

500,000 500,000

02 ˉˉˉ5361016004-0

ˉˉˉ臺灣文學館業務

212,368,000 211,702,000
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別結算表

實現數

(2)

單位：新臺幣元

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數
分配數

(1)

至110年06月30日

化部

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

預付數

(3)

67,962,000 25,500 30,000,000 30,025,500 44.18 37,936,500

67,962,000 25,500 30,000,000 30,025,500 44.18 37,936,500

0 0 0 0 - 0

869,482,000 869,482,000 0 869,482,000 100.00 0

869,482,000 869,482,000 0 869,482,000 100.00 0

0 0 0 0 - 0

0 0 0 0 - 0

372,246,000 294,700,926 49,826,655 344,527,581 92.55 27,718,419

283,698,000 225,099,034 49,729,075 274,828,109 96.87 8,869,891

36,282,000 20,098,840 15,691,896 35,790,736 98.65 491,264

247,416,000 205,000,194 34,037,179 239,037,373 96.61 8,378,627

2,950,000 0 30,000 30,000 1.02 2,920,000

2,950,000 0 30,000 30,000 1.02 2,920,000

0 0 0 0 - 0

84,064,000 68,712,040 67,580 68,779,620 81.82 15,284,380
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科目 預算數

歲出機關
中華民國110年01月01日經資門分列

原預算數 合計預算增減數

文

款 項 目 節 名稱及編號

0

-666,000

0

666,000

666,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ˉˉˉˉˉˉ10

ˉˉˉˉˉˉ人事費

47,928,000 47,928,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

151,500,000 150,834,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

12,940,000 12,940,000

02 ˉˉˉ5361016004-0*

ˉˉˉ臺灣文學館業務

15,860,000 16,526,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

15,860,000 16,526,000

07 ˉˉ5361017000-4

ˉˉ藝術發展業務

3,441,628,000 3,441,628,000

01 ˉˉˉ5361017001-7

ˉˉˉ視覺及表演藝術之

ˉˉˉ策劃與發展

483,636,000 483,636,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

140,279,000 140,279,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

343,357,000 343,357,000

01 ˉˉˉ5361017001-7*

ˉˉˉ視覺及表演藝術之

ˉˉˉ策劃與發展

199,509,000 199,509,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

48,909,000 48,909,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

150,600,000 150,600,000

02 ˉˉˉ5361017002-0

ˉˉˉ藝術業務推展與輔

ˉˉˉ導

2,425,724,000 2,425,724,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

2,425,724,000 2,425,724,000

02 ˉˉˉ5361017002-0*

ˉˉˉ藝術業務推展與輔

ˉˉˉ導

95,145,000 95,145,000

 18



別結算表

實現數

(2)

單位：新臺幣元

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數
分配數

(1)

至110年06月30日

化部

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

預付數

(3)

28,461,000 28,167,289 0 28,167,289 98.97 293,711

51,032,000 36,129,751 67,580 36,197,331 70.93 14,834,669

4,571,000 4,415,000 0 4,415,000 96.59 156,000

1,534,000 889,852 0 889,852 58.01 644,148

1,534,000 889,852 0 889,852 58.01 644,148

2,133,074,000 1,865,282,314 138,967,997 2,004,250,311 93.96 128,823,689

253,950,000 171,366,128 74,351,332 245,717,460 96.76 8,232,540

97,842,000 92,852,247 1,322,768 94,175,015 96.25 3,666,985

156,108,000 78,513,881 73,028,564 151,542,445 97.08 4,565,555

180,170,000 116,931,000 63,104,000 180,035,000 99.93 135,000

48,660,000 11,000 48,604,000 48,615,000 99.91 45,000

131,510,000 116,920,000 14,500,000 131,420,000 99.93 90,000

1,543,343,000 1,431,155,000 0 1,431,155,000 92.73 112,188,000

1,543,343,000 1,431,155,000 0 1,431,155,000 92.73 112,188,000

31,500,000 31,500,000 0 31,500,000 100.00 0
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科目 預算數

歲出機關
中華民國110年01月01日經資門分列

原預算數 合計預算增減數

文

款 項 目 節 名稱及編號

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

95,145,000 95,145,000

03 ˉˉˉ5361017004-5

ˉˉˉ交響樂團業務

234,717,000 234,717,000

ˉˉˉˉˉˉ10

ˉˉˉˉˉˉ人事費

144,069,000 144,069,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

82,218,000 82,218,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

8,430,000 8,430,000

03 ˉˉˉ5361017004-5*

ˉˉˉ交響樂團業務

2,897,000 2,897,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

2,897,000 2,897,000

08 ˉˉ5361017100-9

ˉˉ文化交流業務

438,896,000 438,896,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

236,257,000 236,257,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

202,639,000 202,639,000

08 ˉˉ5361017100-9*

ˉˉ文化交流業務

205,000 205,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

205,000 205,000

09 ˉˉ5361017200-3

ˉˉ蒙藏文化中心業務

19,202,000 19,202,000

ˉˉˉˉˉˉ20

ˉˉˉˉˉˉ業務費

16,525,000 16,525,000

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

2,677,000 2,677,000
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別結算表

實現數

(2)

單位：新臺幣元

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數
分配數

(1)

至110年06月30日

化部

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

預付數

(3)

31,500,000 31,500,000 0 31,500,000 100.00 0

122,526,000 112,799,544 1,512,665 114,312,209 93.30 8,213,791

84,750,000 80,288,265 0 80,288,265 94.74 4,461,735

32,382,000 28,082,628 1,512,665 29,595,293 91.39 2,786,707

5,394,000 4,428,651 0 4,428,651 82.10 965,349

1,585,000 1,530,642 0 1,530,642 96.57 54,358

1,585,000 1,530,642 0 1,530,642 96.57 54,358

256,184,000 26,697,353 144,848,846 171,546,199 66.96 84,637,801

141,107,000 19,646,753 85,141,533 104,788,286 74.26 36,318,714

115,077,000 7,050,600 59,707,313 66,757,913 58.01 48,319,087

112,000 40,000 0 40,000 35.71 72,000

112,000 40,000 0 40,000 35.71 72,000

6,157,000 3,114,993 723,170 3,838,163 62.34 2,318,837

4,804,000 2,479,360 73,170 2,552,530 53.13 2,251,470

1,353,000 635,633 650,000 1,285,633 95.02 67,367

 21



科目 預算數

歲出機關
中華民國110年01月01日經資門分列

原預算數 合計預算增減數

文

款 項 目 節 名稱及編號

0

0

0

0

0

0

0

0

-21,350,000

-21,350,000

0

0

0

0

0

09 ˉˉ5361017200-3*

ˉˉ蒙藏文化中心業務

941,000 941,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

941,000 941,000

10 ˉˉ5361018100-4

ˉˉ非營業特種基金

79,411,000 79,411,000

01 ˉˉˉ5361018101-7*

ˉˉˉ國立文化機構作業

ˉˉˉ基金

79,411,000 79,411,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

79,411,000 79,411,000

11 ˉˉ5361019000-5

ˉˉ一般建築及設備

178,000 178,000

01 ˉˉˉ5361019011-1*

ˉˉˉ交通及運輸設備

178,000 178,000

ˉˉˉˉˉˉ30

ˉˉˉˉˉˉ設備及投資

178,000 178,000

12 ˉˉ5361019800-1

ˉˉ第一預備金

23,000,000 1,650,000

ˉˉˉˉˉˉ60

ˉˉˉˉˉˉ預備金

23,000,000 1,650,000

02 8903304500-4

公教人員婚喪生育及子女

教育補助

2,148,100 2,148,100

ˉˉˉˉˉˉ10

ˉˉˉˉˉˉ人事費

2,148,100 2,148,100

05 6306205800-6

早期退休公教人員生活困

難照護金

43,200 43,200

ˉˉˉˉˉˉ40

ˉˉˉˉˉˉ獎補助費

43,200 43,200

05 7606205300-6

公務人員退休撫卹給付

46,095,712 46,095,712
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別結算表

實現數

(2)

單位：新臺幣元

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數
分配數

(1)

至110年06月30日

化部

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

預付數

(3)

551,000 351,060 0 351,060 63.71 199,940

551,000 351,060 0 351,060 63.71 199,940

29,238,000 29,238,000 0 29,238,000 100.00 0

29,238,000 29,238,000 0 29,238,000 100.00 0

29,238,000 29,238,000 0 29,238,000 100.00 0

178,000 171,534 0 171,534 96.37 6,466

178,000 171,534 0 171,534 96.37 6,466

178,000 171,534 0 171,534 96.37 6,466

0 0 0 0 - 0

0 0 0 0 - 0

2,148,100 2,148,100 0 2,148,100 100.00 0

2,148,100 2,148,100 0 2,148,100 100.00 0

43,200 43,200 0 43,200 100.00 0

43,200 43,200 0

6,156,621 46,095,712 100.00

0 43,200 100.00

46,095,712 39,939,091 0
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科目 預算數

歲出機關
中華民國110年01月01日經資門分列

原預算數 合計預算增減數

文

款 項 目 節 名稱及編號

046,095,712 46,095,712ˉˉˉˉˉˉ10

ˉˉˉˉˉˉ人事費
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別結算表

實現數

(2)

單位：新臺幣元

已分配尚

未執行數

(1)-(4)

執行數
分配數

(1)

至110年06月30日

化部

合計

(4)=(2)+(3)

占分配數%

(4)/(1)

預付數

(3)

46,095,712 39,939,091 6,156,621 46,095,712 100.00 0
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實現數

(3)

預付數

(4)
小計

臺灣經典電影

數位修復及加

值利用計畫

       144,600      63,600       -    36,000    36,000     6,490       -      -       -

公共電視內容

產製與應用計

畫(106年－109

年)

     1,654,950   1,426,272   381,989       -   381,989   338,239       -  280,499   280,499

公共電視內容

產製與應用計

畫 (110 年 -113

年)

3,050,000         521,140   521,140   521,140   156,154       -      -       -

文化內容科技

應用創新產業

領航旗艦計畫

803,205           803,205    91,270       -    91,270    59,670    13,592   29,468    43,060

北部流行音樂

中心計畫
6,079,550       5,723,284   417,055       -   417,055   417,055   245,764  170,271   416,035

海洋文化及流

行音樂中心計

畫

6,956,441       6,824,148   279,718       -   279,718   278,768    76,906  201,862   278,768

國家電影中心

裝修、設備採

購及初期維運

計畫

271,300           267,262   156,310    67,262   223,572   219,572       -  156,310   156,310

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

計畫名稱 計畫總金額

截至本年度

已編列

預算數

本年度可支用預算數

截至本年6

月底累計

分配數 

(2)
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單位：新臺幣千元

實現數

(5)

預付數

(6)
小計

累計

實現數(7)

=(3)+(5)

累計

預付數(8)

=(4)+(6)

合計(9)

=(7)+(8)

      -     6,490     6,490       -     6,490     6,490 100 18

      -       -       -       -   280,499   280,499 83 73

本案擬俟華視補正資料後撥付第2

期款。

       39    37,000    37,039        39    37,000    37,039 24 7

本部業與公視、華視簽約，預計7

月撥付第1期款。

      -       -       -    13,592    29,468    43,060 72 47

本案補助文策院辦理109年文化內

容科技應用計畫，前於110年6月10

日檢附期末報告，預計7月份完成

尾款撥款作業。

      -   245,764   170,271   416,035 100 100

      -       -       -    76,906   201,862   278,768 100 100

      -    30,000    30,000       -   186,310   186,310 85 83

本案相關工程均已完工，刻正辦理

驗收作業，未執行經費係工程尾款

及搬遷策展費用，將於110年底前

執行完畢。

累計執

行數占

累計分

配數％

(10)=(

9)/(2)

累計執

行數占

可支用

預算％

(11)=(

9)/(1)

預算執行進度未達90%之原因及

其改進措施

本年度 以前年度及本年度累計

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

截至本年6月底累計執行數
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實現數

(3)

預付數

(4)
小計

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

計畫名稱 計畫總金額

截至本年度

已編列

預算數

本年度可支用預算數

截至本年6

月底累計

分配數 

(2)

發展國際數位

傳播計畫
5,800,000         945,468       -   945,468   945,468   285,520       -      -       -

國家漫畫博物

館計畫
1,150,000         577,995     9,804    19,144    28,948    24,884       -    8,514     8,514

出版產業振興

方案 106－ 111

年中程計畫

1,209,940         509,557    20,600   109,777   130,377    88,304     2,476   12,328    14,804

社區營造三期

及村落文化發

展計畫

2,050,000       1,749,496    14,562   289,475   304,037   156,274     7,261    3,052    10,313

科技藝術共生

計畫
303,080       223,080        2,160    91,118    93,278    35,543       510      -       510

國家攝影資產

搶救及建置攝

影文化中心計

畫

       728,249     705,358    53,162    92,876   146,038   146,038       -   53,162    53,162
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單位：新臺幣千元

實現數

(5)

預付數

(6)
小計

累計

實現數(7)

=(3)+(5)

累計

預付數(8)

=(4)+(6)

合計(9)

=(7)+(8)

累計執

行數占

累計分

配數％

(10)=(

9)/(2)

累計執

行數占

可支用

預算％

(11)=(

9)/(1)

預算執行進度未達90%之原因及

其改進措施

本年度 以前年度及本年度累計

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

截至本年6月底累計執行數

       63     9,556     9,619        63     9,556     9,619 3 1

本案業決標予財團法人中央通訊社

，並將儘速辦理核銷撥款事宜。

       44    14,104    14,148        44    22,618    22,662 91 78

   36,704    21,078    57,781    39,180    33,406    72,586 82 56

主要係:

一、補助行政法人文化內容策進院

推動漫畫基地營運，期中報告預計

7月審核完畢辦理撥款。

二、閱讀日徵件獎勵原定6月完成

審核並撥付第1期款，考量國內疫

情嚴峻，配合防疫優先，徵件延長

至6月30日，將於7月完成審查。

   92,720    17,985   110,705    99,981    21,037   121,018 77 40

嘉義縣、宜蘭縣與高雄市政府原預

定於5月底請款，但因疫情影響，

擬修正計畫因應，三縣市計畫已完

成修正，並已於6月底前來請款，

刻正辦理中。

   15,084    10,777    25,861    15,594    10,777    26,371 74 28

本計畫各項作業按原規劃執行，部

分業務因藝文場館配合防疫升級措

施閉館，展演及活動暫停，導致執

行率未達90%，未來將視疫情狀況

滾動式調整並積極趕辦未達部分。

   44,254    48,604    92,858    44,254   101,766   146,020 100 100
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實現數

(3)

預付數

(4)
小計

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

計畫名稱 計畫總金額

截至本年度

已編列

預算數

本年度可支用預算數

截至本年6

月底累計

分配數 

(2)

桃園市立美術

館興建計畫
1,375,648         262,694       -   116,920   116,920   116,920       -      -       -

兩廳院藝術力

厚植計畫-藝文

推廣廊道暨地

面景觀設施整

體規劃

406,787             8,538       -     6,445     6,445     2,206       -      -       -

臺灣文化生活

品牌國際化計

畫(106年至109

年)

585,000           407,364     9,860       -     9,860     9,860    9,860     9,860

華山 2.0-文化

內容產業聚落

發展計畫

3,233,159         354,827    30,372   166,362   196,734    40,424     8,200   22,172    30,372

空總文化實驗

室第一期發展

整體計畫(107-

108年)

482,870           482,870     4,021       -     4,021     2,745     1,332    1,005     2,337

空總臺灣當代

文化實驗場第

二期整體發展

計 畫 (109-116

年)

360,251           320,251 149,444    149,444    75,119    15,226   43,018    58,244
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單位：新臺幣千元

實現數

(5)

預付數

(6)
小計

累計

實現數(7)

=(3)+(5)

累計

預付數(8)

=(4)+(6)

合計(9)

=(7)+(8)

累計執

行數占

累計分

配數％

(10)=(

9)/(2)

累計執

行數占

可支用

預算％

(11)=(

9)/(1)

預算執行進度未達90%之原因及

其改進措施

本年度 以前年度及本年度累計

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

截至本年6月底累計執行數

  116,920       -   116,920   116,920       -   116,920 100 100

    2,170       -     2,170     2,170       -     2,170 98 34

      -       -     9,860     9,860 100 100

   21,216       163    21,379    29,416    22,335    51,751 128 26

      -       -       -     1,332     1,005     2,337 85 58

主要係古蹟緊急搶修加固工程案於

4月22日發現疑似日治時期涵管，

已依文資法規停工，致原依分配數

可核撥之工程監造案款項無法辦理

核銷。刻已依相關規定提送設計變

更案至臺北市政府文化局審查，於

同意復工後將儘速趕工。

      -       -       -    15,226    43,018    58,244 78 39

主要係古蹟緊急搶修加固工程案於

4月22日發現疑似日治時期涵管，

已依文資法規停工，致原依分配數

可核撥之工程監造案款項無法辦理

核銷。刻已依相關規定提送設計變

更案至臺北市政府文化局審查，於

同意復工後將儘速趕工。
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實現數

(3)

預付數

(4)
小計

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

計畫名稱 計畫總金額

截至本年度

已編列

預算數

本年度可支用預算數

截至本年6

月底累計

分配數 

(2)

文化科技創新

應用研究計畫
         9,000       9,000       - 9,000        9,000     3,620       -      -       -

衛武營藝術文

化中心興建計

畫

10,754,500     12,403,746    14,156       -    14,156    14,156    14,156      -    14,156

臺灣文化路徑

推動社會發展

計 畫 (110 年 -

114年)

331,400             7,200       -     7,200     7,200       -

服務型智慧政

府2.0推動計畫

─文化數據智

能分析與決策

輔助計畫

114,034            13,477       -    13,477    13,477     3,590       -      -       -

服務型智慧政

府2.0推動計畫

─數位文化內

容流通機制推

動計畫

94,000             17,000       -    17,000    17,000     1,740       -      -       -

推動文化資產

高階數位素材

產業創新應用

73,600             18,400       -    18,400    18,400     9,200       -      -       -
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單位：新臺幣千元

實現數

(5)

預付數

(6)
小計

累計

實現數(7)

=(3)+(5)

累計

預付數(8)

=(4)+(6)

合計(9)

=(7)+(8)

累計執

行數占

累計分

配數％

(10)=(

9)/(2)

累計執

行數占

可支用

預算％

(11)=(

9)/(1)

預算執行進度未達90%之原因及

其改進措施

本年度 以前年度及本年度累計

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

截至本年6月底累計執行數

        9       -         9         9       -         9 0 0

「數位5G及文化科技創新應用研究

輔導計畫」採購案，業於110年6月

11日決標，依契約期程廠商於決標

14日內交付專案管理計畫書，俟審

查通過後核撥第1期款。

      -       -       -    14,156       -    14,156 100 100

      -       -       -       -   - 0

本案刻正辦理修正計畫提送行政院

核備，俟核定後據以執行。

       22       -        22        22       -        22 1 0

本案承商已依契約期程交付文件，

俟驗收通過後，預計於110年7月撥

款。

    1,469       -     1,469     1,469       -     1,469 84 9

本案已完成第一期款核銷，另相關

之設備採購完成規劃後，將儘速辦

理採購。

    9,200       -     9,200     9,200       -     9,200 100 50

第33頁



實現數

(3)

預付數

(4)
小計

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

計畫名稱 計畫總金額

截至本年度

已編列

預算數

本年度可支用預算數

截至本年6

月底累計

分配數 

(2)

博物館智慧升

級 示 範 計 畫

(110年-113年)

796,247           204,122       -   204,122   204,122    36,097       -      -       -
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單位：新臺幣千元

實現數

(5)

預付數

(6)
小計

累計

實現數(7)

=(3)+(5)

累計

預付數(8)

=(4)+(6)

合計(9)

=(7)+(8)

累計執

行數占

累計分

配數％

(10)=(

9)/(2)

累計執

行數占

可支用

預算％

(11)=(

9)/(1)

預算執行進度未達90%之原因及

其改進措施

本年度 以前年度及本年度累計

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

截至本年6月底累計執行數

   11,663     1,011    12,674    11,663     1,011    12,674 35 6

本案屬本年度新增計畫，部分採購

案規劃作業期程較預期長，致執行

進度與預期有落差，辦理情形說明

如下:

一、臺灣歷史博物館辦理「110年

智慧庫房物流管理系統建置計畫」

資訊服務採購案，刻正辦理評選作

業。

二、國立臺灣美術館辦理庫房AI管

理、油畫類作品科學檢測暨藏品檢

測修護資料動態網站建置及3D數位

典藏內容製作等案，需較長時間規

劃與諮詢，且受疫情影響限制庫房

人數管制，各執行期程辦理展延。

三、臺灣工藝研究發展中心辦理由

當代工藝典藏品探索藝術創作者之

創作發展與思維展覽，延後至7月

展出；另辦理110年度混合實境（

MR）互動內容建置計畫委託勞務採

購案等，刻正依契約期程進行。

四、臺灣史前文化博物館辦理「我

的考古筆記本」計畫案，係以線上

博物館方式呈現館內期刊、典藏品

或影片等項目，惟因系統內容複雜

，故備標期較長，預計於7月辦理

公告;另「110年度博物館智慧升級

示範計畫(用科學說海洋文化)地質

鑽探調查作業」採購案，因原標案

流標，故重新辦理招標作業，預計

於7月開標。

五、臺灣文學館辦理文學轉譯科技

跨域計畫，因涉及館際合作及跨領

域專業整合等因素，故執行期程有

延誤，將盡速推進實現數，其中賴

和主題文學實境遊戲計畫6月16日

簽約，預計8月撥付第1期款; 文學

路徑走讀資源發展計畫，6月11日

完成評選，6月30日議價，7月支付

第1期款;國立臺灣文學館藝文大廳

及戶外空間文學概念裝置計畫簽報

招標中; 「智慧導覽機建置計畫」

因涉及全館業務，故需召開多次跨

組會議討論需求，故執行期程有延

誤。
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實現數

(3)

預付數

(4)
小計

以前

年度
本年度 合計(1)

以前年度

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

計畫名稱 計畫總金額

截至本年度

已編列

預算數

本年度可支用預算數

截至本年6

月底累計

分配數 

(2)

臺灣文學能量

再生中長程個

案計畫

399,700            41,170       -    41,170    41,170    11,307       -      -       -

臺北機廠活化

轉型國家鐵道

博物館園區實

施計畫

8,890,430       3,847,169   103,288   740,511   843,799   569,653    25,244   28,584    53,828
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單位：新臺幣千元

實現數

(5)

預付數

(6)
小計

累計

實現數(7)

=(3)+(5)

累計

預付數(8)

=(4)+(6)

合計(9)

=(7)+(8)

累計執

行數占

累計分

配數％

(10)=(

9)/(2)

累計執

行數占

可支用

預算％

(11)=(

9)/(1)

預算執行進度未達90%之原因及

其改進措施

本年度 以前年度及本年度累計

文   化   部

    重 大 計 畫  執 行 績 效 報 告 表

中華 民 國 110年 1月1日 至 110年6月30日  

截至本年6月底累計執行數

    7,215        22     7,237     7,215        22     7,237 64 18

主要係:

一、文學轉譯推廣計畫，因廢標進

行二次招標，於110年4月20日決標

，6月22日核銷第1期款，6月28日

召開第2期工作審查會。

二、藏品轉譯及跨域發展計畫預計

7月核撥第2期款。

三、新媒體行銷案調整整併至文協

百年活動行銷及館慶典禮執行案，

招標作業簽辦中。

四、「兒童文學遊戲場」與「文學

百寶箱」計畫，因受疫情影響，部

分履約期限延後，刻正辦理中。

  443,892    19,148   463,040   469,136    47,732   516,868 91 61
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