
101 年度施政計畫選項列管計畫內容 

計畫編號 1010002637 

計畫名稱 
國立臺灣歷史博物館籌

建計畫 
計畫類別 

公共建設 

主管機關 行政院文化建設委員會 管制級別 部會管制 

主辦機關(單位) 
國立臺灣歷史博物館(行

政室) 
管制區分 

一般 

共同主辦機關  

期程起迄 87/7/1 － 100/12/31 管考週期 季報 

隸屬專案(編號) 
 

施政分類 
文化及觀光

(文化設施) 
 

本年度可支用預算 

(仟元) 

(A)+(B)+(C)+(D)+(E) 

164,000 

本年度編列數 (仟元)(A)+(B)+(C) 

0 

公

務

預

算

(A)  

0 

特別

預算

(B)  

0 

基金

預算

(C)  

0 

 

以前年度

保留數(D)  

164,000 

追加減預

算(E)  

0 
 

  

計畫總經費 

(仟元) 

(A)+(B)+(C)+(D)+(E) 

2,190,000 

公務預

算(A) 

2,190,000 

特別預

算(B) 

0 

基金預

算(C) 

0 

自籌款

(D) 

0 

其他(E) 

0 
  

計畫要項 

本館籌建採分期建設、分期完成之原則辦理：  

一、建築計畫：於基地面積 20.14 公頃上籌設行政、

典藏、展示、教育、研究空間之館舍及景觀休憩設施

工程，總樓地板面積約 25,545 平方公尺。  

二、展示計畫：展示內容以臺灣這一塊土地為舞臺、

以臺灣人為主角，以歷史時間軸的方式來呈現臺灣長

時間、多民族與自然環境互動的歷史。  

三、營運設備建置計畫：進行開館所需之營運設備建

置作業。  

與去年關聯計畫 國立臺灣歷史博物館籌建計畫 

計畫緣起 

一、本館之籌建源自前總統李登輝先生於 81 年 10 月

15 日訪視省立博物館(現為國立臺灣博物館)時提示：

「延續省博館之傳統，擴大蒐集臺灣文物」。前省政

府主席連戰先生於同年 10 月兩度蒞臨省立博物館指

示：「拓展省博館之功能，延續其歷史價值」，因此

省教育廳積極策劃臺灣省立歷史博物館之籌建事宜；



歷經省教育廳及文化處的籌備，「臺灣省立歷史博物

館籌建計畫書」於 87 年 11 月經行政院核定原則同

意，並先進行第一期計畫。本館籌建於初期受預算審

議延誤、人力不足及用地取得、後期受二期建築承商

財務危機影響致終止契約等影響，經 98 年提出第 4 次

修訂計畫，並於 98 年 8 月 17 日奉行政院院臺文字第

0980050030 號函同意，計畫期程展延至 100 年 12 月

31 日。  

二、本館已於 100 年 10 月 29 日開館營運，惟因受部

分工程驗收缺失改正作業期程影響，經費尚未撥付，

爰 101 年度依規提報選項列管計畫。 

是否為計畫型補助事

項 

否 是否為促

進民間參

與計畫 

否 

聯絡人 

職稱 姓名 電話 傳真 Email 

專員 李雪敬 

06-

3568889

轉 2208 

06-

3568896 
hclee@nmth.gov.tw 

技正 董慶生 

06-

3568889

轉 2203 

06-

3568896 
ecsdoong@nmth.gov.tw 

臨時人員 蔡佳文 

06-

3568889

轉 2204 

06-

3568896 
chiawen@nmth.gov.tw 

臨時人員 徐在良 

06-

3568889

轉 1103 

06-

3553803 
s8695@nmth.gov.tw 

約僱人員 鄭國佐 

06-

3568889

轉 1108 

06-

3553803 
tzuo@nmth.gov.tw 

研究助理 陳明祥 

06-

3568889

轉 2288 

06-

3564981 
kamole@nmth.gov.tw 

助理研究

員 
吳佳霓 

06-

3568889

轉 2252 

06-

3564981 
metoaaall@nmth.gov.tw 

臨時人員 陳淑怡 

06-

3568889

轉 2205 

06-

3568896 
shui@nmth.gov.tw 

 

附件 無附件 


