
本部 104年度部會管制計畫評核結果 

類 

別 

項 
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公

共

建

設

計

畫 

1 文化部 
臺中大都會歌

劇院興建計畫 

本案為重大公共建設計畫，年度目標建築裝修工

程及特殊設備工程因故未能達成，後續仍請積極

督導工進，俾如期如質完成計畫。 

甲 

2 文化部 
北部流行音樂

中心計畫 

「南基地工程招標」一項，經三次公告招標均流

標，未能於年度中達成目標。後續請積極進行招標

施作，俾計畫整體進度能如期如質完成。 

甲 

3 文化部 

海洋文化及流

行音樂中心計

畫 

本案為重大公共建設計畫，104年年度目標均大致

達成，表報提報作業及預算控制情形於年度中有

部分逾期或落後之情形，請加強管控以提升績效。 

甲 

4 文化部 

中央廣播電臺

分臺遷建整併

計畫修正計畫 

加速最終驗收作業並檢視央廣公共建設會報中所

提報資料，檢視工程及核銷進度，以掌握該案最新

進度。 

甲 

5 文資局 

歷史與文化資

產維護發展(第

二期)計畫 

計畫項目眾多，請多加強進度管控及跨單位協調，

亦請掌握每月提報執行進度及預算執行列管表，

俾於依限完成各項計畫。 

優 

6 文資局 
臺灣戲劇藝術

中心籌建計畫 

本案表報提報作業、進度控制與預算控制情形，於

年度中均有退件或落後情形，年度目標亦因主體

工程進度落後，致無法達成。後續仍請積極辦理，

俾如期達成開館營運之目標。 

乙 

7 
傳藝 

中心 

跨藝匯流．傳統

入心公共建設

跨域加值發展

計畫 

請後續加強檢討辦理模式與資源配置，妥適規劃

後續工作進度，以切實掌握計畫時效並積極趕辦。 
甲 

8 史前館 

國立臺灣史前

文化博物館南

科館興建計畫 

本案進度控制及預算控制於年度中皆有落後情

形，年度目標亦因工程進度落後未達成，全年度預

算執行率僅 53.44%。後續仍請積極督促承商趲趕

進度，以提升預算執行率。 

乙 

社

會

發

展

計

畫 

9 文化部 
地方文化館第

二期計畫 

1.培養文化習性，提升文化資源之分配效益。 

2.提升地方文化設施公共服務效能。 

3.培育優質文化社會。 

4.整合地方資源，規劃地方文化願景與方針。 

5.助益生活學習的推廣及文化公民社會的建構。 

6.連結觀光與文化加值商機帶動文化經濟的發展 

甲 

10 文化部 村落文化發展 本計畫係在過去本部長期投入文化工作之基礎 優 
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計畫 上，輔導加強照顧尚未獲得文化資源之村落，以

不同的核心計畫推動村落文化發展，藉此方式

突破經費資源與地域偏遠的限制，104年除賡續

辦理各項計畫外，並於 104 年 10 月 15 日獲行

政院核定併入「社區營造三期暨村落文化發展

計畫」(105-110)，未來將更加落實文化平權及均

衡城鄉發展。 

11 文化部 
新故鄉社區營

造第二期計畫 

1.強化都會黃金人口參與。 

2.擴大鄉鎮市區公所基礎扎根與進階培力。 

3.持續推動社造創新模式擴大影響。 

優 

12 文化部 
國民記憶庫計

畫 

1.賡續蒐錄庶民故事，鼓勵全民共同參與，透過說

與聽的互動方式，喚起臺灣共同的生命回憶，讓

庶民生命經驗連結人民向心力與對臺灣的認同

感，並辦理短片徵件活動，使臺灣庶民聲音成為

導演創作素材，擴大計畫效益及能見度。 

2.透過各種方式及管道，結合美學館、地方政府盤

點地方文史資源，藉由志工及故事蒐錄站主動

發掘各地亟待保存的生命記憶，加強蒐錄即將

消失的故事，豐富臺灣的人文記憶。 

甲 

13 文化部 
圖文出版發展

計畫 

1.104年度實際進度已達 100%，105年仍將提早規

劃該年度各工作項目執行計劃，並訂定合理之

查核點以及以利如期執行。 

2.104年第四季執行情形逾期 1天提報，日後將提

早辦理提報作業。 

優 

14 文化部 
國際及兩岸文

化交流推展 

1.加強培育國際文化人才 

2.加強辦理經貿談判人才培訓 
優 

15 文化部 

文化部全球佈

局 行 動 方 案

102-105 年國際

交流中程計畫 

1.加強各單位資訊流通及資源共享 

2.建議擇要管考，俾精簡管考成本 
甲 

16 文化部 
演藝團隊分級

獎助計畫 

補助團隊數量可再檢討，確實掌握補助成效。 
優 

17 文化部 
藝術銀行推動

計畫 

加強藝術銀行計畫購藏品租賃成效。 
優 

18 文化部 
活化縣市文化

中心劇場營運

持續協助各縣市文化中心朝專業劇場經營，提前

規劃委託廠商辦理各縣市之考評作業。 
甲 
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計畫 

19 影視局 

影視及流行音

樂產業資訊平

臺發展計畫 

1.即早規劃配合 3產業組活動並確實執行。 

2.加強雙向交流工作項目，提供群眾參與性資訊服

務： 

(1)用心經營管理社群媒體。 

(2)擴大發展影視音整合資料庫。 

(3)積極推動創用 CC影視音素材庫。 

甲 

科

技

發

展

計

畫 

20 文化部 

臺灣經典電影

數位修復及加

值利用計畫 

加速高階電影掃描之產製，結合臺灣電影文化資

源並持續辦理專題展覽。 優 

21 文化部 
臺灣科技融藝

創新計畫 

持續扶持臺灣優秀之科技藝術創作團隊，培育科

技與藝術跨域合作之相關人才，提升國際競爭力。 
甲 

22 影視局 
高畫質電視推

展計畫 

持續督導公視節目製播，維護民眾收視權益；公視

基金會規劃節目之製播，加強執行績效。 
優 

 


